
 

RESUMEN 

En el Modulo N°2, se comienza a tratar uno de los principales temas relacionados 

con los procesos de la construcción. Sin lugar a dudas, en los proyectos de 

construcción, los temas de costos, precios unitarios, los presupuestos y las 

licitaciones constituyen los factores de mayor incidencia en el éxito o en el fracaso 

de los proyectos de la construcción. Los profesionales que participan en el proyecto, 

deben dedicar la mayor parte de su tiempo de trabajo en los análisis, evaluaciones, 

seguimiento y resultados de los proyectos desde sus inicios hasta el término, y por 

lo tanto, deberán tomar decisiones de cambios gruesos cuando el proyecto se 

pueda atrasar en el tiempo o que pueda tener algún tropiezo grave cuando no se 

dan cumplimiento a los gastos y costos que ello involucra. Del mismo modo, las 

empresas constructoras, los contratistas y los técnicos, deben tener un estrecho 

contacto con los mandantes o los dueños de los proyectos para así mantener una 

información real de lo que está ocurriendo con el desarrollo del proyecto o 

comunicar cualquier variación o cambio que sea necesario realizar. Esta estrecha 

coordinación va a permitir que el proyecto tenga un desarrollo esperado y normal 

de tal manera de que en caso contrario, se deba tomar las decisiones a su debido 

tiempo cuando suceda algo grave o urgente que deba ser informado a los 

mandantes o los dueños. 

Respecto de los costos de un proyecto de construcción, como lo son los costos 

directos e indirectos, en el módulo se efectúa un enfoque orientado a poder dominar 

los conceptos que esto constituye. Sin dudas, que el dominio de estos conceptos 

de costos, nos indica que estos son muy importantes llegado el momento de calcular 

la construcción de una casa como de un edificio, para ambos proyectos estos costos 

son igual de importantes ya que cualquier error va a significar una amenaza en el 

tiempo como en el costo total del proyecto. Estos costos constituyen un valor muy 

grande cuando pueda tratarse de negociar algún cambio en el proyecto o una 

adición de la obra, lo que normalmente las empresas, los arquitectos y los 



 

ingenieros tienden a evitar que suceda debido a que pueda encarecer el proyecto y 

atrasar su término.  

 

                                     

Otro de los temas que en este Módulo se aborda, tiene relación con los aspectos de 

seguridad de los que participan en la construcción. Se aborda los temas de 

seguridad en las faenas de los trabajadores, como asimismo se indica todo lo 

desarrollado con la prevención de accidentes y el vestuario que se debe usar y el 

manejo cuidadoso de las máquinas y herramientas que se deben emplear en una 

construcción. Los costos de operación de los equipos y maquinarias que se emplean 

en la construcción, también es un tema que adquiere mucha importancia debido a 

los gastos y costos que esto implica. Es importante en un proyecto de construcción 

que respecto de los equipos que se emplean, se desarrollen programas de control 

de los gastos que esto involucra, como asimismo, todo lo relacionado con la 

mantención de los equipos y la preparación que deben tener los operadores de 

estos equipos. La elección de los adecuados equipos que se utilizaran en una obra 

de construcción, también adquiere mucha importancia, debido a l rendimiento y la 

productividad, como además la seguridad en la operación, como en los programas 

de mantención lo que permitirá evitar problemas de detención o de atrasos en la 

consecución de las obras y de los proyectos. Un claro criterio de selección de estos 

equipos al momento de arrendarlos o comprarlos, va a significar un logro en la 

productividad y en la seguridad de operación de los operadores. 


