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MÓDULO 3 LA LOGÍSTICA EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

UNIDAD 1 GESTIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

TEMA 1: RELACIÓN ENTRE LOGÍSTICA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

1.  DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE LA LOGÍSTICA 

DEFINICIONES 

“La logística es la parte del proceso de la cadena de abastecimiento que planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los clientes.” 

Esta es una definición que transmite la idea de que los flujos del producto tienen que ser manejados 

desde el punto donde se encuentran como materias primas hasta el punto donde finalmente son 

consumidos. En esta definición, la logística también se ocupa del flujo de los servicios, así como de 

los bienes físicos, un área de crecientes oportunidades de mejoramiento. También sugiere que la 

logística es un proceso, es decir, que incluye todas las actividades que tienen un impacto en lograr 

que los bienes y servicios estén disponibles para los clientes cuando y donde sean requeridos.  

En el caso de la construcción, los conceptos de la logística a aplicar son muy válidos como concepto 

en relación a los clientes finales de un proyecto inmobiliario o una obra civil independiente de su 

tamaño. 

 LA LOGÍSTICA EN LAS EMPRESAS 

La logística es un elemento central en toda empresa, tanto en las grandes como en las pequeñas. 

Si las empresas quieren estar integradas al comercio exterior y participar del mercado global, no 

habrá más remedio que incorporar habilidad para gestionar la logística de sus negocios. 

Hoy en día la logística interviene en gran parte del ciclo de la vida del producto (que como se sabe, 

tiene una vida que no es indeterminada), procurando en todos los casos simplificar y 

mejorar permanentemente los procesos de abastecimiento, producción y distribución.  

En la actualidad somos testigos de una transición, en la que las empresas están modificando su 

visión verticalista hacia una visión de procesos. 

La noción de la logística en las empresas, es más moderna y atiende al conjunto de actividades que 

pretenden optimizar en calidad de servicio y costo los procesos relacionados con la producción, 



 
construcción y la gestión de los materiales.  

El proceso logístico incluye las compras de materias primas e insumos, su recepción y 

almacenamiento, los inventarios y la manufactura. Se supone que aplicando la logística y 

optimizando los recursos se podrá reducir los costos, disminuir el tiempo de entrega, ampliar la 

disponibilidad de productos y mejorar la calidad del servicio, lo que terminará significando una mayor 

satisfacción de los clientes. 

  OBJETIVOS DE LA LOGÍSTICA 

En la amplitud de los objetivos logísticos de una empresa, el administrador de la logística busca 

alcanzar los objetivos del proceso del canal de abastecimiento que llevará a la empresa hacia sus 

objetivos generales. En concreto, el administrador debe desarrollar una mezcla de actividades de 

logística que redundará en el   rendimiento mayor posible en el tiempo sobre la inversión.  

Existen dos dimensiones para el logro de los objetivos: 

1) El impacto del diseño del sistema de logística  en la contribución de los ingresos, y 

2) El costo de operación y los requerimientos de capital para el sistema del esquema logístico. 

Idealmente el administrador de la logística debería saber cuántos ingresos adicionales se generarán 

mediante el aumento de las mejoras en la calidad del servicio suministrado al cliente. Sin embargo 

en la logística, dichos ingresos no se conocen con gran precisión. En logística, a menudo se fija en 

un valor objetivo el nivel de servicio al cliente, normalmente un nivel que sea admisible para los 

clientes, para ventas u otras partes relacionadas dentro de la empresa.  

En este caso, el objetivo de la logística puede ser el de minimizar los costos sujetos a lograr el nivel 

de servicio deseado, en vez de aumentar al máximo las utilidades o el rendimiento sobre la inversión. 

Los costos de la logística pueden ser determinados por lo general con tanta precisión como lo permita 

la práctica contable, y suelen ser de dos tipos: costos de operación y costos de capital. 

Los costos de operación son aquellos que recurren periódicamente o aquellos que impactan 

directamente en las operaciones y que tiene relación con los niveles de la actividad logística (salarios, 

arriendos de equipos para construcción, bodegas externas, administración etc.). Los costos de 

capital son aquellos que se efectúan por única vez y que no cambian con los niveles de la actividad 

y se denominan costos de inversión (Inversión de una flota privada de camiones, construcción de 

una bodega y compra de equipos para el manejo de los materiales). 

Los objetivos de la logística por lo tanto, pueden ser la contribución que pueda hacer logística a los 



 
ingresos por ventas debido a un manejo eficiente del sistema logístico. Los costos de operación 

logística son los gastos incurridos para suministrar el nivel necesario de servicio logístico al cliente 

para generar ventas. Por lo tanto, la administración de los costos de los procesos y actividades 

logísticas va a ser uno de los objetivos principales de la administración del sistema logístico. 

2.  PROBLEMÁTICA DE UNA OBRA 

 
Dentro de la problemática de la logística en una obra de construcción, existen varios aspectos que 

deben ser tomados en cuenta para un eficiente logro de los objetivos finales. En relación a cuales 

son estos aspectos, a continuación señalamos a groso modo cuales son estos. 

a) El uso eficiente de los recursos. La industria de la construcción y el sector asociado 

es considerado un indicador del crecimiento económico de las naciones, no solamente 

por la cantidad de empleo que ésta genera, sino porque el incremento o decrecimiento 

de la cantidad de metros cuadrados de construcción se relaciona directamente con la 

inversión y por ende con la economía de un país. Es así como, el sector construcción es 

uno de los sectores más dinámicos que a su vez, necesita mantenerse activo para 

promover el desarrollo y crecimiento económico del país. Se estima que la industria de 

la construcción, contribuye al Producto Interno Bruto entre un 3% y un 5%. 

 

b) Tenemos poco tiempo. La cantidad de tiempos no productivos generados en las obras 

de construcción corresponden aproximadamente al 25% del tiempo total de trabajo. La 

pérdida de recursos generada corresponde no sólo al hecho de perder el 25% de las 

horas hombre del presupuesto, sino que además, existen una serie de efectos indirectos 

generados por estos tiempos que pueden afectar la obra notablemente. El trabajo que 

no contribuye, se define como el porcentaje de la jornada de trabajo que comprende los 

tiempos improductivos generados en una obra. Ejemplos de acciones que conforman 

esta categoría son: 

- Caminando con las manos vacías. 

- Conversando sin hacer nada. 

- Descansando. 

- Durmiendo. 

- Escuchando radio sin hacer nada. 

- Comiendo y bebiendo en zona de trabajo etc. 

 Esta técnica de medición que ha sido aplicada y validada durante varios años permite asegurar que, 

en las obras de la Región Metropolitana, el porcentaje de TNC varía entre el 15% y el 35%, 

dependiendo de la empresa, obra, día, condiciones climáticas, etc., y que en promedio, se encuentra 

en un nivel del 24%. Un 24% de TRABAJO NO CONTRIBUTORIO implica que se está 



 
desperdiciando un cuarto de los recursos, de mano de obra, además de una serie de efectos 

negativos indirectos producidos por esta ineficiencia.  

Por otro lado, llegar a pensar en un 0% de TNC es algo totalmente utópico. El cuerpo y la mente 

humana no pueden trabajar mucho tiempo sin detener su actividad para tomar un descanso. Lo 

anterior es crítico para una actividad de tanto desgaste físico como lo es el trabajo de la construcción.  

c)  Contamos con menos espacio.  Diversas prácticas destinadas a mejorar la logística 

interna de las obras de construcción resultan del análisis de casos exitosos de 

planificación. Algunas de las medidas más importantes son: 

• Formar un área o departamento de logística y planificación de la obra, encargado de 

programar las actividades asociadas al proyecto y establecer responsables. 

 

• Determinar la zona geográfica de construcción. Se recomiendan visitas previas que 

permitan diseñar el transporte de materiales en caso de ser necesario, y realizar un 

levantamiento de requerimientos de instalación de faenas y otros aspectos. 

• Establecer los presupuestos para la cantidad de personal, equipos, materiales, y otros. 

• Planificar determinando las partidas críticas y las que no lo son, de manera de 

establecer las que no pueden sufrir atrasos o demoras y las que tienen mayores 

holguras. Apoyarse en software de alta tecnología, que permitan realizar una exhaustiva 

programación en terreno. 

• Revisar permanentemente la planificación, utilizar programas de control. 

• Generar órdenes de compra de acuerdo a las especificaciones del proyecto, y si es 

posible, con anterioridad al uso del producto. 

• Manejar planes de contingencia ante fallas. 

• Fidelizar y comprometer al equipo de trabajo, incluyendo trabajadores, técnicos, 

profesionales, proveedores, contratistas de especialidades y otros. 

d) Queremos controlar los procesos. El control de los procesos en la rama de la 

construcción de obras es muy amplio ya que abarca todo lo referente a la obra en 

construcción, desde materiales, maquinaria, equipo y herramienta, mano de obra, 

avances físicos y técnicos, la bitácora de obra, mediante el cual se puede auxiliar para 

el control y observaciones en la etapa de construcción. 

El control de una construcción se realiza en dos panoramas distintos, la obra y oficina 

central, pero que a la vez se vuelve uno mismo por el constante cambio de información 

e interacción. Como parte del control es importante realizar el cierre de proyecto, este 

consiste en realizar un reporte final de lo que fue la obra, ahora bien pudiese entenderse 

que se tratara de un documento más, pero no solo es esto, el documento forma parte  



 
del cierre de proyecto, además de esto debe convocarse una última reunión referente a                    

la obra esto con la intención de reconocer a todos los colaboradores que fueron a parte 

de este proyecto.  

El documento de cierre de proyecto es un compendio donde se contengan documentos 

como el presupuesto, contratos realizados, planos el programa de obra, documentos 

técnicos, reporte fotográfico, y reporte de los cambios realizados durante la ejecución de 

la obra, y una vez terminado presentar un informe de lo bueno, malo, lo que se mejoró 

y lo que podría mejorarse para futuros proyectos, será recomendable realizar una copia 

de dicho documento como archivo para oficina y tener soporte para el momento que 

será requerido en el futuro. 

e)  Necesitamos registrar para medir. La bitácora de obra es, entre otros, uno de los 

elementos más importantes que forman parte del sistema de control para el buen 

desarrollo de las obras, por su carácter legal que, para efectos técnicos, tiene la misma 

legalidad que el contrato de obra. Así, el uso de este instrumento debe llevarse a cabo, 

con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en 

consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones del 

proyecto ejecutivo, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en 

mano de obra, la fuerza de trabajo que se está desplegando para el cumplimiento 

oportuno de los objetivos previstos, y los agentes internos y externos de diversa índole 

que en forma directa o indirecta pueden afectar el total cumplimiento de las diversas 

etapas constructivas.  

Es responsabilidad del supervisor de Obra, valerse de la bitácora para ordenar la obra, 

regular su desarrollo y ejercer el control de la misma, mediante el uso adecuado de la 

autoridad que se le confiere en su relación con el constructor encargado de ejecutar 

físicamente los trabajos. 

 En los proyectos de construcción la bitácora de obra es una libreta que forma parte del 

contrato, se anota en ella cualquier situación de carácter imprevisto que sea 

trascendente y que afecte el marco de calidad de la misma y/o los tiempos de ejecución 

de las diferentes etapas constructivas. Se ha señalado que la bitácora es parte integrante 

del contrato, por tanto, es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes 

responsables de la supervisión y construcción de la obra.  

La bitácora tendrá vigencia durante todo el tiempo que dure la obra y su objetivo final 

será el de oficializar todos los elementos que integran el finiquito y el acta de recepción 

y entrega de las obras.  

 

 



 
f) Sólo midiendo podemos administrar eficazmente.  

1. Control de avance. Si en una faena es indispensable tener un programa de trabajo 

para saber cuándo y cómo se ejecutaran las obras, es también es importante 

durante la construcción, saber si la obra se está ejecutando de acuerdo a lo 

programado. Para ello es necesario establecer un sistema de control que mantenga 

informado al jefe de obras del avance efectuado en cada una de las faenas a fin de 

que cualquier atraso o deficiencia en alguna de ellas pueda ser corregido a tiempo. 

Esto permitirá al jefe de obras, aumentar el número de trabajadores, cambiando el 

equipo o corrigiendo en esa parte el programa de trabajo si se constata, que hubo 

un error de planeación y de este modo se pueda mantener en sus líneas generales 

el programa primitivo y cumplir con los plazos de entrega.  

Si estas correcciones no se hacen a tiempo es muy probable que no pueda 

continuarse con el programa de trabajo primitivo y deba estudiarse uno nuevo, cuya 

aplicación significará ciertamente trastornos y mayor costo de las obras. 

2. Control de rendimiento. Si en una faena se pagara a los operarios las semanas 

completas sin llevar ningún control de los días faltados o de las horas no trabajadas, 

esto significa que la faena está totalmente fuera de control. 

Las máquinas o equipos que trabajan en una faena tienen un costo de operación del 

orden de 30 a 60 veces el costo de un operario, por lo tanto, con mucha mayor razón 

debería decirse que una faena esta sin control si no se lleva un control de los 

rendimientos y de las horas trabajadas para cada una de las máquinas que operan 

en la faena.  

Cada equipo deberá tener una hoja de vida para llevar el control de costos y 

diariamente se llevará en un gráfico la producción obtenida y los totales por semanas 

o por mes.  

En algunos equipos, como ser en una planta de concreto, resulta muy sencillo 

controlar su operación por medio de equipos inscriptores. Los gastos que estos 

controles originaran son siempre una fracción del valor de las economías que se 

obtienen en la operación de equipo y en los otros trabajos relacionados con cada 

equipo.  Por último, toda esta información tiene un gran valor para el estudio de los 

presupuestos de nuevas obras. 

 

 

 

   

 



 
 FIGURA 1            ESQUEMA DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR 

 

                                

 

 

 

 

 La presentación preliminar de la logística en una obra, considera las tres etapas iniciales como lo 

son la Introducción de la Logística, la Logística en obra y las propuestas para la mejora de la logistica 

en la obra. De este modo, cada una de estas etapas deben ser claramente establecidas durante el 

estudio inicial y el desarrollo posterior de todo proyecto constructivo. Este concepto general y 

completo viene de la logica de un proyecto, por lo tanto es totalmente racional, además es totalmente 

relacionado a una correcta y eficiente distribución de los insumos y materiales que deben ser 

empleados en todo proyecto de construcción. Todo lo anterior, debe considerar la interacción de los 

procesos primarios y operacionales, aquellos secundarios o de apoyo ( cadena de valor). Ademas 

para una correcta ejecución de un proyecto se debe administrar el espacio (layout) de la obra y el 

tiempo destinado al abastecimiento de los materiales requeridos para loa obra. 
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 FIGURA 2    

                                     OBJETIVOS A LOGRAR EN UNA OBRA 

 

 

 

 

 

 

Los tres objetivos principales a lograr en una obra de construcción son: 

 Productividad. 

 Calidad. 

 Seguridad. 

 

3. PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

La productividad es un concepto afín a la Economía que se refiere a la relación entre la cantidad de 

productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su producción. En 

este sentido, la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. 

 

EXCELENCIA OPERACIONAL 

Aunque la tendencia mundial es industrializar, en Chile el sistema tradicional de construcción en sitio 

ha demostrado ser eficiente y se podría decir que los pasos que se dan en cambiarlo son muy 

tímidos. Para revertir esta situación y demostrar que la industrialización aumenta la productividad en 

la construcción, hay dos caminos posibles. El primero tiene que ver con que los jóvenes tienden a 

irse de este sector, problemática que no es menor. Se ha dejado de lado la excelencia operacional, 

creo que eso es lo que ha hecho que el terreno y la profesión de abordar procesos operacionales 

hayan perdido valor. Y al perder el valor, hace que el talento huya. El primer foco tiene que ver 

entonces con cómo revalorizamos el terreno a partir de prácticas que den cuenta de una excelencia 

operacional, para poder precalificar al personal y al profesional, ese es un punto muy relevante. 

Lo segundo es que normalmente las constructoras, lo que hacen, es externalizar las 

responsabilidades de la industrialización. Es un error porque la industrialización no tiene que ver con 

Productividad Calidad Seguridad 



 
productos, sino con procesos operacionales que dan cuenta de una línea de construcción 

industrializada. Eso es algo que tienen que aprender, tanto la obra como los mandantes, que los 

procesos de industrialización no están dados por el cambio tecnológico y no vienen por contratar a 

uno u otro proveedor, sino por modificar los procesos propios de la obra que dan cuenta de una 

secuencia industrializada. 

EL RECURSO HUMANO 

Está claro que el recurso humano en la industria de la construcción es clave. Estamos conscientes 

de que la productividad en el sector construcción en Chile sigue sin repuntar y, una vez más, 

comparados con el resto de la economía, salimos reprobados.  

Más allá de los números que arrojan los estudios, existen ciertas realidades concretas que afectan 

a la productividad, uno de estos es la disponibilidad y formación del capital humano en la 

construcción, en todos sus niveles, ya que para lograr mejoras no basta solo con incorporar 

tecnologías, hay un componente humano que es tremendamente importante. 

El mercado se ha vuelto cada vez más exigente en cuanto a calidad, plazos de ejecución y costos, 

lo que sumado a la escasez de mano de obra calificada, ha obligado a buscar nuevas soluciones y 

alternativas para lograr dichos objetivos. El proceso constructivo, por tanto, debe ser mejor estudiado 

y con una evaluación previa que permita coordinar y planificar su ejecución. 

Los desafíos que quedan por abordar son muchos y muy variados, se debe responder a todas las 

aprehensiones y miedos de la industria, miedo a la obsolescencia, la resistencia natural al cambio, 

las necesidad de normativas y regulaciones que asuman el desafío de la optimización y mejora, 

proveedores industrializados y prefabricados, criterios de estandarización de partes y piezas que den 

cuenta de un entorno preparado para la industrialización, junto con entes formadores desarrollando 

las competencias y capacidades que requiere el capital humano. 

Los expertos concuerdan en que se debe seguir avanzando y trabajando en estas y otras 

problemáticas, de manera de alcanzar mayores índices de productividad en la construcción. 

Con lo anteriormente expuesto podemos sacar algunas conclusiones: 

 Para demostrar que la industrialización aumenta la productividad en la construcción, hay 

variadas acciones que se debiesen poner en práctica. Una de ellas es incluir la excelencia 

operacional, la revalorización de los recursos humanos y los roles en terreno para poder 

precalificar al personal y al profesional. 



 
 Tanto los mandantes, constructoras y contratistas, deben comprender que la 

industrialización va en directa relación con procesos operacionales que dan cuenta de una 

línea de construcción industrializada. 

 Otro aspecto a trabajar es el recurso humano. Hay que trabajar en la formación del capital 

humano para la construcción industrializada, en todos sus niveles, ya que para lograr 

mejoras, no basta solo con incorporar tecnologías. 

 Resumiendo, la gran apuesta es propender a la apertura de la industria, a la intervención 

temprana de los proyectos, mediante mesas de trabajo o de acuerdos sectoriales. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

La exigencia de un control de calidad debería implantarse como norma general, para evitar no solo 

la insatisfacción del usuario, sino riesgos y pérdidas debido al poco o inexistente control de calidad 

en las obras de construcción. El Control de calidad en una obra de construcción debe contemplarse 

desde tres aspectos diferentes: 

1. Control de calidad del Proyecto de Construcción: Planteamiento, planos, cálculos etc.  

2. Control de calidad de los Materiales.  

3. Control de Calidad de la Ejecución. 

La empresa inmobiliaria o dueño del proyecto, debe ser el primer interesado en exigir un control de 

calidad en la edificación, y así evitar sorpresas desagradables, que siempre se convierten en excesos 

de costos. Para esto, es necesario un inflexible cumplimiento de los aspectos técnicos y económicos 

que influyen en el planteamiento de una obra de construcción. Si la obra ha sido contratada 

previamente sin estos planteamientos se puede encontrar con excesos de costo por vaguedades del 

proyecto, deficiencias en los materiales que no corresponden con lo contratado y a lo que estamos 

dispuestos a pagar por ellos, o con deficiencias en la ejecución que pueden ocasionar siniestros y 

pérdidas de todo tipo, incluyendo las pérdidas humanas. 

Con el fin de realizar con correcto planteamiento del control de calidad en una obra de construcción, 

el Constructor debe contar con la valiosa ayuda del  Arquitecto, ingenieros y técnicos involucrado en 

alguna fase, a los cuales se les debe exigir que como profesionales en la materia propongan un 

programa de seguimiento de calidad, adecuado a cada tipología de obra; en gran parte de las obras 

de Construcción y dependiendo de su grado de complejidad , no basta con su sola labor de 

inspección y vigilancia, sino que hay que acudir a contratar a terceras personas, como son 

laboratorios de control de calidad que permitan realizar las comprobaciones técnicas necesarias.  

Es evidente que el establecimiento de dicho control, lleva implícito un costo adicional (personal, 

ensayos, etc) que suele establecerse contractualmente de varias formas: 



 
a) A cargo de la empresa mandante del total de la obra. 

b) A cargo del contratista que presupuesto este control de calidad en su oferta. 

c) Sistema mixto, en el que el cargo depende de la bondad o no, del resultado de los ensayos a 

efectuar pudiendo ser el contenido del contrato muy variable y, a su vez, abarcar una o varias fases 

de la construcción. 

 

 

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 Mejores prácticas de Seguridad e Higiene en la construcción 

Es indispensable contar con un profesional antes del inicio quien identificará los riesgos específicos 

de cada etapa de la obra y confeccionará el Plan de Seguridad e Higiene. Para cumplir con este 

objetivo, es necesario establecer un sistema de gestión que incluye las medidas de seguridad 

preventivas, correctivas y de control en las obras, mediante la planificación, identificación de áreas 

problemáticas, coordinación y dirección de las actividades de higiene y seguridad. Este plan y sistema 

de gestión debe desarrollarse en la práctica mediante las tareas de campo del profesional, que 

directamente en obra realizará capacitaciones, procedimientos de trabajo seguro, medición de 

contaminantes, administración técnica del Plan de obra, investigación de accidentes si los hubiera, 

selección de elementos de protección personal y verificación de los mismos luego de su uso, etc.  

Mínimamente el constructor o propietario deberá proveer todos los elementos de seguridad personal 

y colectiva que los trabajadores requieran y que la obra debe contener, entre las cuales debemos 

señalar: 

 Provisión de Elementos de protección Personal y Colectiva. 

 Protección del sistema eléctrico. 

 Contar con medidas de prevención ante caída de personas u objetos. Todo lugar con riesgo 

de caída debe ser protegido para evitar la caída de personas y objetos. 

 Señalización de vías de circulación de vehículos y del personal 

 Sistemas de protección contra incendios 

 Orden y Limpieza en la obra 

 Manipulación y almacenamiento de materiales. Bodegas de materiales cerradas. 

 Iluminación y ventilación. 



 
 Control del Ruido y Vibraciones 

 Acceso a sanitarios y vestuarios para el personal. Agua de Uso y Consumo. 

 Gestión de Desechos de obra, cloacales y orgánicos. 

 Y otras necesidades importantes exigidas por la Ley y autoridades. 

 
 

 

                                         

Dependiendo de la naturaleza de la obra, y la ubicación lejos de centros habitables, pueblos o 

ciudades, se considerará el transporte y la vivienda para el personal, depósito de inflamables, entre 

otros. 

Es necesario recalcar una capacitación permanente que debe recibir el trabajador, pues es a través 

de esta que se logran modificar conductas y mejorar habilidades y evitar posibilidades de 

accidentes. Y tan importantes son las conductas que en la generación de accidentes existen 

acciones y condiciones inseguras. Siempre encontraremos a ambas en la investigación de un 

accidente. Y sorprendentemente, en una proporción del 90% son las acciones inseguras realizadas 

por las personas las que resultan como responsables, mientras que las condiciones sólo son 

responsables en un 10%. La cultura de la prevención es a futuro la que evitará la mayor cantidad de 

accidentes.  



 
 VISIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA 

 

   FLUJOS DE LOS COSTOS 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 

 

Las variables críticas de la Logística: Tiempo y Espacio 

Debemos considerar ciertas variables críticas y actividades de la logística, entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

 ¿Cómo solicitar los materiales o insumos en el menor tiempo posible? 

 ¿Cómo verificar rápidamente si lo requerido está en stock? 

 ¿Cómo poder controlar el tiempo ocioso o aquel que no contribuye a la mano de obra? 

 ¿Cómo controlar remotamente el proceso logístico y hacer gestión a la vez? 

 Y otras variables importantes en la gestión de la Logística. 
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CADENA LOGÍSTICA Y SUS PROCESOS 

 

 

 

                          

                                                                                                                   

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

FIGURA 4 
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ESQUEMA LOGÍSTICO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

                                                                Control de los Inventarios 

          Transporte y Distribución 

 

 Bodega avisa falta de material 

 

  Bodega se reabastece 

Camión va a 

Bodega Proveedor 

 

 

               LOGISTICA INTERNA 

FIGURA 5 
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4.  LAS COMPRAS EN LA LOGÍSTICA 

Desde los inicios de la Logística, las compras han tenido una participación muy activa en su 

desarrollo y en la articulación de las principales actividades logísticas. La logística se divide en tres 

partes,  la primera entre 1950 y 1964 durante la post guerra donde la venta de todo tipo de productos 

que requerían ser distribuidos y los costos de distribución estaban entre 10 y el 30% de las ventas; 

durante este tiempo la problemática a solucionar era la distribución física. Luego durante los años 

1965 a 1990, la distribución física evoluciono donde se dio la mayor importancia en el servicio al 

cliente y el personal encargado de la distribución comenzó a participar en las decisiones ya que se 

reconoció el impacto positivo de una buena distribución en las finanzas ya que se reducía el tiempo 

en el recaudo de los ingresos. En esta época también se integró el manejo de los materiales, también 

se reconoce el concepto de administración logística, la interacción entre el almacenamiento de 

materias primas y materiales diversos, en proceso y producto terminado, transporte, compras y 

producción. Se inicia el análisis del servicio al clientes desde la distribución por lo cual, los actores 

de la cadena logística tomaron importancia y las ventas se integraron con las estrategias de 

abastecimiento. En los 90 toman principal importancia los primeros avances tecnológicos como el 

teléfono inteligente y la informática, se integra además los primeros modelos de la cadena de 

abastecimiento, iniciado por las compras, adquisiciones y la distribución.  

Se habla de tercerización de algunas actividades y aparecen programas especializados en la gestión 

de los procesos de la cadena de abastecimiento. Y en el siglo XXI, se sincronizan las operaciones 

desde el abastecimiento en el departamento de compras hasta el lugar de consumo o de producción 

y construcción en nuestro caso; se establecen las alianzas con el fin que el abastecimiento no tenga 

inconvenientes importantes garantizando los materiales e insumos oportunamente a un costo 

competitivo, estos procesos empiezan a jugar un rol importante dentro de la estrategia de las 

organizaciones y las empresas de todo tipo.  Se implementan conceptos especializados como el 

CRM (Customer Relationship Management).  

 

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LAS COMPRAS 

La importancia del área de compras radica en su vitalidad para el éxito de las empresas, ya que 

determina la efectividad de la administración de los bienes adquiridos. Las empresas requieren de 

insumos, materias primas, componentes y materiales para su funcionamiento, sin los cuales no se 

podría lograr la producción y distribución de sus productos. Las compras bien planificadas y 

abastecidas por proveedores bien seleccionados, debieran producir a las empresas ahorros 

efectivos en su liquidez y en la fluidez del capital. 

Bajo una buena organización de las compras en la empresa debiera representar una buena 

administración, negociando plazos de pago, descuentos, oportunidad de las entregas y otros 



 
beneficios adicionales. Es vital para las empresas la adquisición de las materias primas, materiales  

y los recursos necesarios, involucrando los elementos que determinan la coordinación de las áreas 

de la empresa que requieren de materiales y/o insumos para su eficiente funcionamiento. 

 

    OBJETIVOS DE LAS COMPRAS 
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OBJETIVOS DE LAS COMPRAS 

La actividad de compras tiene un objetivo general y varios objetivos específicos, y su objetivo general 

es adquirir los recursos materiales que necesita la empresa y que sean de la mejor calidad y al mejor 

precio. 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

  Reducción de costos: la obtención de utilidades y a la vez mejorar el trinomio costo-

beneficio-utilización. 

 Comprar al mínimo precio: priorizando la calidad, el volumen y la oportunidad en la 

entrega. 

 Servicio: Optimizar los tiempos y las coordinaciones con los departamentos o áreas a los 

que les da servicio (clientes internos, obras en ejecución y otros) para con ello cumplir con 

los requerimientos solicitados. 

MEJOR 

OPCIÓN  

CALIDAD 
OTRAS 

VENTAJAS 



 
  La responsabilidad del área de compras: Precios, proveedores, pedidos e inspección de 

calidad de lo adquirido, cuando así lo requiera. Realización de informes, inventarios, 

convenios, contratos, bodegaje, distribución oportuna etc. 

 Controlar los convenios: El área de compras debe controlar todos los convenios con sus 

proveedores de acuerdo a los requerimientos y los parámetros de calidad. 

 Control de los tratados y alianzas comerciales con los proveedores: Establecer buenas 

relaciones, principios éticos. Asegurar el prestigio e imagen de la empresa. 

 

 

ÉTICA Y PRINCIPIOS BÁSICOS EN LAS COMPRAS 

 

El área y la gestión de compras son de mucha importancia para las empresas. La violación de la 

ética y las buenas costumbres en las actividades de compras pueden ocasionar graves problemas a 

las empresas por parte de sus trabajadores y funcionarios. 

Las personas tanto jefes como trabajadores, que participan en la gestión de las compras deben de 

evitar cualquier acción o relación que signifique producir problemas graves a la empresa, entre los 

cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

 Sobornos: Esta es una actividad lamentablemente muy utilizada por los compradores o los 

jefes de compras. Debe evitarse recibir este tipo de acciones para favorecer a los 

proveedores u otras personas. 

 Favoritismos: En algunas ocasiones el comprador o jefe de compras, sin tomar en cuenta 

el cuadro comparativo, base de la decisión de compra, le otorgan la orden de compra a cierto 

proveedor, que en algunas ocasiones es un familiar o amigo, quien agradece el favor 

mediante algún obsequio. 

 Aceptar invitaciones: Argumento utilizado por vendedores faltos de ética, que para ser 

favorecidos con la orden de compra, agradecen o responden con invitaciones a comer, cenar 

o de otra naturaleza. 

 Solicitar al vendedor que mejore sus precios: Esta es una actividad del comprador o del 

jefe de compras, que por lo general busca que se mejore el precio de lo solicitado, diciéndole 

a cada proveedor, el precio de otro, logrando un precio bajo. Esta es una actividad muy 

común y que perjudica seriamente tanto a los compradores como a las empresas.  

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS COMPRAS 

Existen en la actividad de compras de las empresas tres principios básicos, que le dan un carácter 

operacional y que constituyen la base en la eficiente y ordenada gestión de las compras. Las 



 
empresas regularmente exigen y requieren que las compras persigan ciertos principios que deben 

cumplir los productos y materiales que se adquieran para sus operaciones. 

1. Calidad 

Base para que los productos o edificaciones que fabrica la empresa o los que debe disponer para 

las ventas, sean los que el consumidor prefiere, bajo las condiciones que él espera. La calidad es 

una de las principales razones por las que el consumidor decide, satisface sus necesidades y que 

se basa en las utilidades que entrega el producto adquirido: lugar, tiempo y precio. 

2. Cantidad 

El factor cantidad en las compras es muy importante por las siguientes razones:  

a. El espacio disponible para almacenar en las bodegas. 

b. Cumplir las fechas de vencimiento de los productos, evitando pérdidas. 

c. Siendo el volumen o cantidad de la compra alta, el precio debiera ser menor. 

 

3. Precio 

El precio debe estar de acuerdo a la calidad, la cantidad, las fechas de entrega y la facturación. 

a. Calidad: Deben respetarse las características técnicas, las especificaciones, y la calidad de 

todos los materiales, materias primas y/o componentes. 

b. Disponibilidad: La rapidez en el uso es primordial, es decir, su entrega y su utilización debe 

ser casi inmediata. 

c. Sistematización o conjugación: La calidad, el precio, la garantía, y la disponibilidad son 

básicos para que el comprador pueda tomar una decisión correcta, tomando como base todo 

este conjunto como mínimo. 

d. Cantidad: La mejor manera de adquirir un material o artículo para la empresa, lo representa 

la cantidad, ya que esta es básica para determinar el costo de lo adquirido. 

 

 INCIDENCIA DEL PRECIO EN LAS COMPRAS 

 

Esta variable en las compras, en algunas ocasiones es la más importante, ya sea por unidad o por 

grandes volúmenes. Siempre debe ser “el precio exacto” a fin de que se efectúen las reposiciones 

o compras frecuentes las cuales deben basarse en los siguientes términos: 

 

1. Qué se pueda negociar 

 

Uno de los principales objetivos del área de compras es negociar el precio, en su relación a los 

tiempos, plazos de entrega y las condiciones de pago y facturación. 



 
2. Que se conozcan los precios de la competencia 

 

Compras, debe conocer o tener una idea de los precios de los productos de la competencia, para 

tomar decisiones y adjudicar al proveedor más conveniente la orden de compra, para lo cual es 

necesario contar a lo menos con tres cotizaciones de los proveedores. 

 

3. Que sean los normales o el de las ofertas 

 

El precio otorgado nunca se debe de aceptar con cambios, lo legal es que el proveedor siempre 

entregue el pedido en base al precio negociado en la orden de compra. 

 

4. Que sea el del proveedor adecuado 

 

Cuando el precio ha sido acordado, no se debe de cambiar al proveedor, ni a uno pedirle una 

cantidad determinada y a otro una distinta. Esto puede afectar a la calidad, al precio y perjudicar a 

la seriedad y al funcionamiento del área de compras. 

 

TIPOS DE GESTIÓN DE COMPRAS 

 

En la administración de la gestión de abastecimiento, existen varias formas de comprar. Estas 

formas de comprar se pueden efectuar de múltiples maneras, las cuales deben de considerar en 

principio los siguientes factores: posibilidades de disponer de almacenamiento suficiente para los 

productos y materiales, considerar si son o no sustituibles, si es factible su fabricación, si son 

sustituibles por otros, si se pueden fabricar, la disponibilidad y si serán compras continuas o 

rutinarias. 

 TIPOS DE COMPRAS DE ACUERDO A CONDICIONES QUE SE INDICA 

 

1. Por su impacto sobre el beneficio y el riesgo de suministro. 

 

 Básicas: Aquellas compras cuyo impacto sobre el beneficio es alto, pero su riesgo de 

suministro es bajo. Por lo tanto su disponibilidad debe ser alta. 

 

 Estratégicas: Su impacto sobre el beneficio es alto y el riesgo de suministro es también 

elevado. En este caso las relaciones y la selección de los proveedores son fundamentales. 

 No críticos: El impacto sobre el beneficio es bajo y el riesgo de suministro también bajo. Su 

abastecimiento no debiera presentar ningún problema. 



 
 Cuellos de botella: Su impacto sobre el beneficio es bajo, aunque su riesgo de suministro 

es alto. 

2. Por el tipo de gestión de las existencias e inventarios. 

 

 Por punto de reposición: Cuando los pedidos se cursan al cliente conforme a un cierto 

nivel de existencias que llamamos punto de pedido. 

 Por programación: Las entregas se acuerdan con el proveedor según una carencia 

temporal o disponibilidad. 

 Pedido abierto: No se establecen condiciones previas, o de cantidad, o en momentos de 

entrega, incluso en tipos de material, ni costos, formas de pago, etc. 

 Especulativos: Se adjudican porque existen condiciones especiales que motivarán una 

economía futura o un ahorro de costos. De compras especulativas, merece la pena destacar 

los denominados “compras en mercados de futuro” que es una modalidad moderna en la 

adquisición de materiales y materias primas. 

 

3. Por la cantidad de suministradores. 

 

  Único: Compra de un producto o gama de productos a un solo proveedor.  

Existen inconvenientes claros de utilizar una sola fuente de suministro. 

a. Dependencia. 

b. Ausencia de competencia entre proveedores. Imposibilidad de comparar las condiciones 

de las entregas y calidad. 

c. Consecuencias graves por fallas en el suministro o en la calidad. 

 

 Múltiples: Varios proveedores intervienen en el suministro. El inconveniente más destacable 

es la complejidad en la gestión. También se pueden presentar problemas de calidad y 

además se reducen las economías de escala. Como ventaja, son suministros más seguros 

y la independencia y competencia entre todos los proveedores. 

  Dual: Crea una situación intermedia que es una mezcla de las formas anteriores. La ventaja 

que tiene es poder comparar entre dos proveedores y asegurar mejor los suministros sin 

tanta dependencia como en el caso proveedor único. 

 

4. Por el precio. 

 

 Precio fijo a firme: Determina un único precio para todas las entregas. Es una condición 

que favorece al comprador por la tendencia alcista de los costos de producción. Se supone 



 
que el entorno económico es siempre y permanentemente inflacionario y que no requiere 

esfuerzo a la hora de la revisión. 

 Precio fijo con revisión: El precio es modificable en función de una fórmula que considera 

los incrementos en los costos de producción de ciertos recursos usados por el proveedor. 

Los recursos cuyos datos económicos se toman para construir la fórmula no son todos, si 

no los que más influyan en el costo del producto (combustibles, dólar, mano de obra, inflación 

etc.). 

 

             BENEFICIOS DE EFECTIVAS DECISIONES EN COMPRAS 

 

 Mejor economías de escala: Mejores y más efectivas compras con servicios agregados 

proporcionan economías a veces impensadas. 

 Eficiencia en las transacciones de compras: Ordenes de compras mejor licitadas y 

adjudicadas en base a garantías a largo y mediano plazo y con contratos, son más seguras 

y eficientes. 

 Colaboración resulta en productos más fáciles de producir y distribuir (menores costos): 

colaboración estrecha con los proveedores y buenos acuerdos en el producto aseguran un 

buen abastecimiento. 

 Mejor coordinación con proveedores: siempre va a ser un resultado óptimo para las 

empresas una colaboración acordada. 

 Compartir el riesgo entre los actores de la cadena de valor: el riesgo siempre va a estar 

presente, compartirlo mediante acuerdos es la opción. 

 Mejorar el precio a través del uso de subastas: las subastas a pesar que no son muy 

empleadas, producen beneficios y permite conocer y ampliar la gama de proveedores. 

 

 

LAS COMPRAS COMO ESTRATEGIA 

 

En abastecimiento de productos y materiales, sujetos a precios determinados por la ley de la oferta 

y la demanda, normalmente hoy se recurre a los mercados de futuro. Los precios fijados de esta 

manera son, en esencia, aleatorios y por lo tanto, muy cambiantes y de difícil pronóstico, ya que un 

cambio adverso en el precio puede suponer grandes pérdidas en la sola adquisición de ellos. 

En general se trata de productos que tienen una gran demanda en los mercados 

mundiales: materias primas, minerales, combustibles, gas natural, aceros, metales con poca 

elaboración, productos agrícolas básicos, trigo, cacao, pasta de papel, frutas de gran consumo, etc.  

 



 
Esta situación de gran demanda y mercados transparentes hace que el mercado opere con gran 

eficiencia y los precios oscilen en uno u otro sentido conforme a la demanda. Un mercado de futuros 

es un mercado especulativo en el que se comercian contratos - nunca productos - con el propósito 

de comprar o vender dicho producto a precios futuros. Naturalmente, el no saber qué precios regirán 

en el futuro, supone un riesgo que es aprovechado para introducir un margen de intermediación. Al 

vencimiento del contrato se ejecutará éste al precio fijado. Obviamente, si el precio fijado es inferior 

al de mercado en ese momento, el poseedor del contrato pierde dinero y el contrario gana. 

Como se deduce de la descripción de las transacciones en los mercados de futuro, existe la 

posibilidad de una compensación de las pérdidas, aunque también se verían compensadas las 

posibles ganancias en el caso de subida de precios. Lo cual es correcto si entre los objetivos del 

departamento de compras no está la especulación. 

 

Las condiciones que deben cumplir los abastecimientos en estos casos son: 

 

a) La fuente de suministro es un solo proveedor: En principio, esta condición de un solo 

proveedor, puede generar incertidumbre en los cumplimientos de condiciones de las compras y en 

la rigidez de los lazos que atan a ambos. Pero tiene la ventaja de que la calidad, el precio, las 

entregas, etc. son más controlables en el caso de una sola fuente de suministro que en el caso de 

varias. 

b) Los acuerdos de suministro se realizan por muchos años: Los plazos que se acuerdan 

pueden ser de diez, quince o más años. Es indudable, que si los suministros han de realizarse en 

cortos periodos con cantidades pequeñas, los proveedores se ven obligados a optimizar sus costos 

de transporte, por lo que suelen montar una fábrica cerca del comprador, o bien alquilan una bodega 

que este cerca del comprador y conjuntamente entre varios proveedores. 

Esto supone inversiones elevadas con largos periodos de amortización, lo cual requiere, a su vez, 

garantías sobre largos periodos de suministro y contratos más largos. 

c) Las relaciones con el proveedor son muy estrechas: Esto es lo que se define como 

“integración horizontal”. La base de esta relación está en el común interés del proveedor y el 

comprador en que el mercado responda. Si así sucede, será beneficioso para ambos. 

Si un proveedor suministra productos caros, con mala calidad o si dilata sus plazos de entrega, el 

comprador fabricará un producto más caro con peor calidad y con un mayor plazo de entrega. Por lo 

que ambos también están interesados en que los costos, la calidad y los plazos sean los que el 

mercado requiere. 

d) El comprador debe prestar el mayor apoyo técnico al proveedor: El comprador es el que 

mejor conoce el mercado, por lo tanto tiene una información de primera fuente que ha de pasar al 

proveedor, si quiere que este responda en la línea de lo que exige el mercado. Es un hecho común 



 
que el comprador ceda todo tipo de información, tanto sobre el producto como del proceso al 

suministrador. 

e) Cuando la distancia entre proveedor y comprador es grande: En estos casos, se recurre a 

asociaciones de proveedores, que pagan conjuntamente los costos de los transportes entre los 

centros de abastecimiento y acopios. 

 

5. PLANEAMIENTO DE LAS COMPRAS  

 

Ya se revisó la importancia del departamento de compras, donde se define compras como unidad 

estratégica de la cadena de abastecimiento por esta razón se sugiere hacer énfasis en la planeación, 

Dentro de la planeación estratégica se tiene un amplio panorama que abarca desde el personal de 

la organización como las competencias del personal de mis proveedores, aplicación de JIT Just in 

time y  TOC , Teoría de restricciones y competencias de planeación del líder encargado del área 

quien debe garantizar el cumplimiento de sus objetivos, es de vital importancia la reducción o 

eliminación de los errores y para esto debe identificarlos plenamente para trabajar en reducir la 

probabilidad de ocurrencia, uno de estos problemas puede radicar en el personal, es decir que al 

igual que en otros procesos internos en cualquier empresa, la selección del personal idóneo y esto 

se establece a través de una previa elaboración de los perfiles de cargo y funciones, de esta forma 

se establece que responsabilidad tendrá un cargo y que exigencias debe cumplir un candidato. Este 

grupo de personas que reúne los conocimientos necesarios para que este importante eslabón de la 

cadena funcione sin tropiezos, sean plenamente conscientes de la responsabilidad de su gestión ya 

que a partir de esto depende en gran parte la funcionalidad de los demás eslabones. En lugar de 

enfocarse en los errores, un líder necesita resaltar cada día a alguien cuando está haciendo algo 

bien esto creara un compromiso adicional del personal del área en cuanto al compromiso con sus 

funciones. Si bien es importante la competencia de los trabajadores también lo es el clima 

organizacional. 

Dentro del proceso de planeación de compras encontramos modelos matemáticos como por ejemplo, 

Winters aditivo y multiplicativo, suavización exponencial, Media móvil simple o compuesta, regresión 

lineal y auto correlación de datos.  El objetivo de estos modelos es entregar un pronóstico y trabajar 

alineado con el nivel de servicio que la organización quiere implementar, sobre todo en las empresas 

de manufactura, que dependiendo del tamaño de la organización son encargados al departamento 

de planeación, producción, ventas y operaciones, las cuales generalmente lo trabajan en unidades 

de producto para posteriormente llevarlo a adquisición de materiales calculo que nos entrega las 

unidades de materias primas y materiales  que deben ser adquiridas.  

En esta planeación matemática se pueden incorporar los tiempos de lead time a fin de entregar al 

departamento de compras el plan de compras que incluye cantidades en Kilogramos, Toneladas, 



 
Metros cúbicos, pallets o cualquier otra unidad de medida, también la fecha sugerida en la que debe 

hacer el pedido, o montar ordenes de compras según procedimientos estos modelos matemáticos 

se pueden combinar para entregar un pronóstico lo más acertado posible a juicio del analista o las 

necesidades de la empresa. Con este fin, los programas de planeamiento como el MRP I 

(Planeamiento del Requerimiento de Materiales (Material Requierement Plannig) cuyo propósito es 

programar la producción y entregar un listado de compras lo más acertado posible, y las funciones 

principales son el cálculo de requerimientos neto, definición de tamaño de lote, desfase en el tiempo, 

quiebre de materiales e iteración. Hay sistemas más robustos como el MRP II (Manufacturing 

Resources Planning) que incluye cálculos de capacidad, simulación, programación maestra y función 

de compras para ejercer mayor control en el área de producción, operaciones y la integración con 

compras.  

 

TECNOLOGÍA Y FUTURO DE LAS COMPRAS 

Debido al alto grado de penetración de las TIC en los últimos años, se han generado una cantidad 

de cambios significativos en los procesos para la creación de nuevos productos manufacturados.  

 La tecnología es aplicable con el fin de integrar a los actores de la cadena de abastecimiento, 

además de facilitar su comprensión, se logra presentar informes con datos en tiempo real y facilitan 

el acceso a la información.  

Disponer de información real, abundante y precisa es cada vez más necesario en el sector 

empresarial y en cualquier rubro, debido a esto la industria implementa diferentes software que van 

desde la planeación hasta le entrega de informes finales y envío de información en automático. 

Desde que surgieron los primeros programas contables se ha trabajado en la incorporación de 

nuevos módulos en el software, donde no podía faltar el módulo de operaciones el cual se inició por 

la necesidad de trabajar conjuntamente la contabilidad con la administración de inventarios. 

Inicialmente, el manejo MRP I (Material Requirements Planning) y MRP II (Manufacturing Resource 

Planning) y la evolución de estas aplicaciones dio como resultado los sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning) que trabaja todo el potencial de la organización, usando una sola interfaz, una 

sola base de datos, un mismo lenguaje, facilitando el trabajo en conjunto, con afectaciones en línea 

para todas las áreas incluidas en la aplicación.  

 

La implementación de ERP puede llegar a integrar información entre proveedores y clientes dar 

mayor eficiencia al uso de códigos de barras en los inventarios con información en línea para 

planeación y compras gestionando de manera inmediata las alertas de disminución en el stock, 

pueden programar órdenes de compra en automático, enviar directamente a los proveedores 

mediante correo electrónico el resultado de la evaluación periódica a proveedores, y solicitud de 



 
certificados de retención en la fuente, disminuyendo la carga operativa y permitiendo que el personal 

del área dedique más tiempo a labores estratégicas.  

 

6. PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES (MRP)  
 
 
La Planificación de las Necesidades de Materiales (MRP, Material Requirement Planning) es un 

sistema para planificar y programar los requerimientos de los materiales en un tiempo determinado 

para las operaciones de producción de las empresas de manufactura, construcción y otros ramos 

afines. El MRP es un programa que trabaja y opera directamente con los inventarios, creando la 

demanda y al mismo tiempo planificando las necesidades futuras de acuerdo a programas 

productivos. 

Los sistemas MRP fueron creados para lograr los siguientes objetivos en los planes productivos: 

 Disminución de los inventarios luego, una disminución de los costos. 

 Disminución de los tiempos de espera en la producción y en la entrega del producto 

terminado. 

 Tiempos y plazos de entrega acordes a las reales necesidades. 

 Incremento en la producción.  

 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA MRP 

 
2. Los Sistemas MRP y MRP II 
El sistema MRP es una herramienta muy útil para la programación de la producción ya que considera 

un control exhaustivo de los materiales y planifica las necesidades futuras. Es un conjunto de 

técnicas modernas que emplean los catálogos de los materiales, la existencia de los inventarios y el 

Plan Maestro de Producción MPS (Master Production Schedule), para de este modo calcular y 

programar los requerimientos de materiales. 

 

El MRP, provee además la información y recomendaciones para ejecutar las órdenes de compra que 

constituyen la reposición de los materiales en los inventarios y reprograma las órdenes cuando 

existen variaciones en la demanda o se producen desfases en los requerimientos de la producción. 

En su origen, el MRP se consideraba como una forma de controlar los inventarios sin embargo, hoy 

se usa como una técnica de programación de la producción y de la construcción. 

En la Figura a continuación, se detalla y sintetiza el sistema MRP, donde se puede distinguir las 

diferentes etapas de la planificación de los materiales, la relación directa con los inventarios y los 

procesos constitutivos de las órdenes de compras. En resumen, en la figura como partida del 

proceso, el MPS representa lo que la empresa planea producir en cantidades específicas, 

configuraciones de los productos y fechas programadas, teniendo en cuenta las necesidades  de los 



 
clientes, pronósticos de demandas, listas de espera de construcción, la disponibilidad de materiales,  

capacidades de la empresa, metas y políticas de producción. 

 

 

                       SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE MATERIALES MRP I y MRP II 

 

   DESCRIPCIÓN 

 

Los Sistemas de Planificación de Materiales MRP I y MRP II, han sido a través de los tiempos 

las herramientas de planificación y programación de los materiales para las empresas 

productivas. Ambos sistemas uno antes del otro, han estado sujetos a modificaciones de acuerdo 

a como las empresas han variado sus procesos o a como han enfrentado las diversas situaciones 

que los mercados les han impuesto.  

Existen varios sistemas de planificación de los materiales, de hecho varios países industriales y 

desarrollados en los aspectos productivos han creado diversos procesos diferentes para la 

planificación de la producción y éstos más que nada les han servido para determinadas industrias 
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o manufacturas, como lo es el caso del sistema JIT (Just in Time), empleado y creado en Japón, 

para la industria automotriz. 

Sin embargo, algunos países han desarrollado el sistema MRP, por ser este el programa que 

más utilidad presta para el desarrollo de planificación de los materiales para todo tipo de 

industrias y de manufactura. 

La relación de estos programas de planificación de materiales con la logística, está dado por 

marcar el primer paso a través de las órdenes de compra, para así generar una cadena de 

actividades relacionadas con el control de los inventarios, su custodia, almacenamiento y el 

transporte hacia los lugares de las obras, consumos o hacia las plantas productivas.  

A continuación describiremos someramente, los sistemas de MRP I y MRP II. 

 

   SISTEMA MRP I 

 

El sistema MRP I planificador de las necesidades de materiales, es el sistema que responde para 

resolver las preguntas de, cuánto y cuándo aprovisionarse de los materiales para así poder 

desarrollar los programas de la producción y construcción, con el objetivo de dar cumplimiento a 

la demanda y a las necesidades de los mercados. 

El resultado de la planificación en el sistema MRP I es, el de generar las órdenes de compras 

dentro de la empresa con todas las especificaciones técnicas, de calidad, cantidades y los plazos 

de entrega requeridos. 

Mediante el empleo del sistema MRP I y la planificación detallada, se garantiza la prevención y 

solución de errores que puedan existir en el abastecimiento de las materias primas, materiales, 

repuestos e insumos y, el control de la producción y la gestión de los inventarios. 

La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificación de la producción 

caracterizada por la anticipación, estableciendo posibles planes futuros especificando las 

necesidades en cantidades de los materiales requeridos para los planes de la producción. 

Estos sistemas de planificación, también permiten determinar los tiempos de respuesta 

relacionados con el abastecimiento requerido y con los tiempos de fabricación y construcción. 

 

   SISTEMA   MRP II2. Los Sistemas MRP y MRP II 

El sistema de planificación MRP II es una ampliación del MRP I, el cual de forma integrada participa 

en la planificación estratégica de la empresa y su programa de producción. El MRP II, tiene dentro 

de su programa la planificación de los pedidos de los diferentes materiales, programando las 



 
prioridades y las actividades a desarrollar en las distintas etapas de la obra, controlando y verificando 

la capacidad disponible tanto de recursos como de herramientas y gestionando en forma muy 

estrecha los inventarios de todos los materiales necesarios. 

La principal información que debe disponer el sistema MRP II para su operación: 

 Los planes de las ventas y períodos de las entregas. 

 Bases de datos  e información de los inventarios. 

 Retroalimentación desde las fases de la ejecución hacia la planificación del Plan Maestro. 

 
 El MRP II es un método para el planeamiento efectivo de todos los recursos y para esto integra las 

siguientes funciones de la administración de las operaciones productivas: 

 Planeamiento de la empresa y del negocio  

 Planeamiento de las operaciones logísticas y de ventas. 

 Programación del Plan Maestro. 

 Planeamiento de requerimientos de materiales (MRP). 

 Planeamiento del requerimiento de capacidades de la empresa (CRP). 

 Sistema de soporte de la dirección a la ejecución del Plan Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL MRP II 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MRP II 
 

 
VENTAJAS 
 

El sistema MRP II tiene las siguientes ventajas: 

 

1. Hace un gran aporte a la dirección y a la gestión de la empresa. 

2. Tiene un gran impacto sobre la información y exactitud de los datos 

3. Impacto sobre los inventarios. 

4. Mejora en forma notable la productividad. 

5. Impacto, orden y visibilidad en las compras. 

6. Racionaliza los costos de los transportes. 

 

 

                         DESVENTAJAS 

 

Desventajas del sistema MRP II: 

1. El sistema es de alto costo en su ejecución. 

2. Existe dificultad en la implementación del programa. 

3. Adolece de algunos defectos técnicos menores. 

4. Es un fuerte cambio en la cultura organizacional. 

5. Se requiere una fuerte capacitación de los usuarios 

 

TEMA 2: LOS INVENTARIOS Y LA CLASIFICACION DE LOS MATERIALES. 

 

1. EVOLUCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

A lo largo de los años, las organizaciones han ido mejorando y optimizando los controles y la 

administración de los inventarios de acuerdo a los progresos de las industrias y al crecimiento de las 

naciones y de los mercado. 

 De hecho, a partir de la década de los años 70 se ha visto como las empresas han ido 

implementando nuevas metodologías de gestión y la tecnología ha puesto su grano de arena para 

mejorar en forma significativa las gestiones administrativas, de control y de ventas con el propósito 

de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

 

 



 
DÉCADA DE LOS 70 

 

 Las empresas mantienen una cantidad de inventario suficiente con el propósito de no 

detener ningún proceso productivo ni de construcción. 

 Se mantenían altos márgenes de rentabilidad y se justificaba poseer altos niveles de 

inventarios con dos elementos a favor: altos niveles de inflación y fuerte restricción a las 

importaciones de materiales y productos. 

 

DÉCADA DE LOS 80 

 

 Se pensaba en tener una cantidad suficiente de inventario pero si, imprimirle un mayor 

dinamismo en la actividad comercial y productiva. 

 Se comienza a visualizar los aumentos en los flujos de materiales, mayor rotación en los 

inventarios. 

 El índice de la rotación de los inventarios se empieza a calcular y se observa una mayor 

velocidad en las salidas y entradas. 

 Este dinamismo en los inventarios, incluso hace pensar a las organizaciones en llegar a 0 

inventario. 

 

DÉCADA DE LOS 90 

 

 Se agilizan las compras y se adquiere los materiales y materias primas con mayor 

facilidad. Se observa una baja en los índices de inflación. 

 Algunas empresas se aceleran en las producciones de bienes, lo cual incrementa los 

niveles de los inventarios. 

 Esto produce que en muchas empresas incrementan sus problemas:  los excesos de 

inventarios. 

 

 

2. DEFINICIÓN DE INVENTARIOS 

 

Los inventarios son cantidades de recursos materiales que se despliegan a lo largo del complejo 

sistema de relaciones internas e inter empresas (cadena de abastecimiento). Lo anterior permite una 

operación fluida, para de este modo absorber los impactos de la variabilidad e incertidumbre 

asociadas a las operaciones, garantizando así la satisfacción de los clientes y las entregas 

oportunas. 



 
También pueden definirse los inventarios como el "Buffer" (amortiguador, regulador) de los 

procesos productivos y de la distribución de los productos, esto permite disponer de insumos o de 

productos terminados en las cantidades necesarias y en los momentos oportunos.  

 

Los inventarios son uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario aparece 

tanto en el balance general como en el estado de los resultados de las empresas. En el Balance 

General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande que requiere ser observado 

regularmente. En el estado de los resultados, el inventario final se resta del costo de los productos y 

los bienes disponibles para la venta y así poder determinar el costo de los bienes que han sido 

vendidos durante el ejercicio o de un periodo determinado. 

Por lo tanto, el control del inventario es un elemento muy importante para el desarrollo, tanto en 

grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas.  Una mala administración de los 

inventarios, puede ser la causa de generar clientes insatisfechos por el no cumplimiento de la 

demanda, además de ocasionar problemas financieros que pueden llevar a las empresas a tener 

problemas graves en su desempeño en el mercado. 

 

3. IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario, vigilado y ordenado, dado a que de éste 

depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición de la 

cadena en el momento indicado. 

Sin duda alguna, para cualquier tipo de empresa se hacen necesarios los inventarios dado a que la 

base de todas las organizaciones consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose 

muy importante la existencia de los inventarios, los cuales le van a permitir tener control de los bienes 

activos y productos y a su vez generar reportes de la situación económica de la empresa. 

Debemos tener precaución a la hora de poseer inventarios altamente exagerados, puesto que 

podemos descuidar la existencia de algún material, lo cual puede provocar el paro de la producción 

de nuestra empresa, en tal caso si esta es prestadora de servicios y/o constructor, o por el otro lado, 

al no tener en el inventario lo que se necesita, podemos ocasionar el paro de la producción de la 

empresa. 

Algunas ventajas de disponer adecuadamente los inventarios son: 

 Facilidad a la hora de informar a nuestra producción o a los  clientes lo que se tiene, de esta 

forma permite más rápidamente disponer de los bienes físicos a disponer, y garantizar a 

nuestros clientes un buen servicio y credibilidad a la hora de las negociaciones. 

 Dar cumplimiento a los plazos de entrega del servicio que se presta en materias primas, 

insumos y artículos a suministrar dentro del proceso constructivo. 

 Tener claridad de los stocks de materiales disponibles para la construcción. 



 
 Los inventarios ejercen presión en otras áreas funcionales de la organización, las cuales 

tienen interés en que se administren de una forma que sea conveniente a sus intereses 

(finanzas, ventas y distribución). 

4.  VARIABLES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LOS INVENTARIOS 

Las principales variables que determinan los tamaños de los inventarios son: La demanda, el plazo 

de entrega y el nivel de servicio que se espera otorgar a los clientes. Estas variables que se indican, 

no implica dejar de lado otros análisis de acuerdo a las variaciones que se puedan producir en la 

cadena de abastecimiento.  

         5.   RAZONES PARA MANTENER LOS INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS 

1.- Protección contra la incertidumbre, debido a los siguientes factores: 

 Variaciones en la demanda. 

 Los plazos de entrega a cumplir con los clientes. 

 Tiempos de consumos o ciclos de vida del producto 

 Niveles y planificación de la construcción. 

 Cambios bruscos en el mercado. 

 Nivel de servicio al cliente. 

2.- Efectuar compras de materiales y productos bajo condiciones económicas ventajosas. 

3.- Alteraciones no esperadas en la oferta y la demanda. 

4.- Cambios en la cadena de abastecimiento global (cierres o aperturas de fronteras comerciales). 

 

El control de proyectos es una necesidad que se ha generado debido a las grandes cantidades de 

recursos que se implementan para poder ejecutarlos. Debido a las posibles desviaciones en los 

presupuestos nace la necesidad de crear un plan de control y seguimiento en la ejecución de 

proyectos, más específicamente en la ejecución de obras civiles de grandes superficies con el 

objetivo de poder controlar el desvío y la mala utilización de recursos implementados para el 

desarrollo de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
6. LOS INVENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Debido a la gran magnitud de este tipo de construcción suele suceder que los materiales sean 

despreciados o mal gastados sin llevar algún tipo de control o trazabilidad que especifique como y 

donde se emplean este tipo de recursos. 

Implementar un plan de Control y Seguimiento en una empresa de la Construcción, es un reto que 

para las empresas de este sector ya que requiere, adoptar metodologías apropiadas para generar 

valor a su desarrollo, transformar sus procesos, ser innovadoras para incrementar su productividad 

y rentabilidad y por supuesto, controlando sus recursos conforme al presupuesto, ya que los 

procesos son eficientes en la medida en que se administren bien.  

La metodología del Instituto de Administración de Proyectos (Project Management Institute, PMI), se 

basa en el Conocimiento en Administración de Proyectos, los cuales integran los lineamientos y 

políticas que se deben tener en cuenta a la hora de administrar proyectos, además de desarrollar 

una manera de emplear las habilidades gerenciales para poder cumplir con los objetivos dentro del 

proyecto. De este modo, el propósito de la Gerencia de Proyectos va más allá de cumplir con la 

ejecución del presupuesto o estar dentro de los tiempos del proyecto, también se preocupa por 

generar valor para el negocio. En este caso, el tener una herramienta organizada que sirva para 

estructurar los procesos como la planteada por PMI constituye una fuente de conocimiento 

estructurado, organizado y accesible para cualquier persona. Para el PMI, un proyecto es un conjunto 

de actividades con un principio y un fin demarcado, que se unifica para alcanzar unas metas 

establecidas, sujeto a restricciones de costo, tiempo, calidad y alcance determinados con 

anterioridad por los propietarios del proyecto. 

También, es muy necesario tomar en cuenta que este tipo de herramientas siempre están en función 

del tipo de proyecto según su complejidad, ya que pueden haber factores dentro del mismo que se 

pueden manejar como sub proyectos, los cuales requieren de igual forma, toda la atención del 

Administrador. En el caso de la implementación de la metodología PMI en un proyecto, es necesario 

tener en cuenta que primero se deben realizar los estudios previos (fase de pre inversión e inversión), 

los cuales deben ser aprobados por el cliente y por la alta gerencia, es decir, después de que el 

proyecto se considera viable y tenga un presupuesto asignado. 

Luego toda la información que se obtiene de los estudios previos y el presupuesto constituyen las 

variables de entrada que se utilizan para estructurar los procesos de un proyecto, las cuales siguen 

un orden lógico pero flexible que permite modificaciones según la conveniencia de los propietarios o 

de los accionistas de la empresa. 

Estos procesos se pueden programar en secuencia según las actividades a realizar y generalmente 

se vuelven simultáneos unos con otros, sin embargo es válido anotar que algunos de ellos requieren 



 
ser definidos para poder completar el total ya que en estos casos se convierten en la base para darle 

continuidad al resto.  

Adicionalmente, la planeación de un proyecto puede estar estructurada de acuerdo con el orden 

como se presentan las nueve áreas de conocimiento, mientras que para ejecutar los procesos, éstos 

pueden ser integrados e incluso, complementarse unos con otros. 

La base de todo esto está consignado en el PMBoK, el libro sagrado de la metodología de trabajo 

de PMI que describe nueve ejes fundamentales interrelacionados que se enfocan en un claro 

objetivo: alcanzar unas metas preestablecidas sujetas a restricciones de costo, tiempo, calidad y 

alcance. 

Estas áreas de trabajo están conformadas por: 1. Integración, 2. Alcance, 3. Gestión del Tiempo, 4. 

Gestión de los costos, 5. Gestión de la calidad, 6. Gestión de los recursos humanos, 7. Gestión de 

las comunicaciones, 8. Gestión de los riesgos y 9. Gestión de las adquisiciones.  Para el gerente de 

proyectos o el Administrador PMI debe ser fundamental integrar estas 9 áreas en su plan de 

Administración del proyecto como un todo. 

Para este caso se comenzó por la gestión del alcance, el cual tiene sub divisiones en la definición 

de interesados o accionistas, los diseños de las actividades que serán necesarias para el desarrollo 

del proyecto, el diseño de las estructura del desglose de trabajo, la cual de una división de las 

actividades y los entregables que estas deben generar para poder hacer el control y seguimiento con 

sus responsables incluidos. Luego se pasa por la parte de Gestión del Tiempo la cual entra a diseñar 

en detalle los entregables, la asignación de tiempo en los que se deben ejecutar las actividades 

propuestas para el desarrollo del plan y a su vez se hace un diagrama de precedencias para poder 

determinar la duración del proyecto y un diagrama de método Pert para determinar la ruta crítica del 

proyecto y las actividades que podrían tener holgura a través del desarrollo. Es necesario que 

después que se tengan estos lineamientos claros se proceda con la asignación de recursos asociado 

a las actividades en desarrollo. 

Finalmente como resultado se obtiene un diagrama de flujo con las indicaciones necesarias para 

poder desarrollar las actividades simultaneas y así mismo otorgar a cada una serie de entregables y 

sus respectivos responsables del proceso, en este paso se da a conocer el resultado del 

planteamiento de la metodología y sus posibles ventajas. 

 

 MATERIALES Y METODOS    

El hombre a través del tiempo ha tomado decisiones basados en procesos lógicos, por medio de una 

larga secuencia de ensayo – error, con el ánimo de preservar recursos y administrar los bienes a su 

cargo, y para esto, inició procesos de administración y planeamiento, esta última entendida de una 

manera sencilla como la toma anticipada de decisiones. El planeamiento, es la función que tiene por 

objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá 



 
de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números 

necesarios para su realización. Es necesario partir a través del proceso de control usado actualmente 

por la empresa ejecutora en el desarrollo de la ejecución de obras civiles en grandes superficies. 

 

PROCESO DE CONTROL USADO ACTUALMENTE PARA LOS MATERIALES 

El proceso actualmente utilizado, se basa en llevar un control de los pedidos de materiales según el 

listado que se genera dependiendo de lo que se necesite, por ejemplo tomando el material más 

crítico para controlar en los proyectos de construcción que se incluye en el concreto reforzado como 

es el acero de refuerzo. El acero de refuerzo se distribuye de varias maneras según la necesidad 

que se genera en el cliente, primero se clasifica por diámetros en octavos de pulgada incluyendo 

acero de 3/8” o acero #3, acero de ½” o acero #4, 5/8” o acero #5, ¾” o acero #6, 7/8” o acero #7, 

1”o acero #8, 1 ¼” o acero #10, estas definen el espesor del acero, su distribución se hace el 

longitudes estándar ya sea de 6 metros de largo o 12 metros de largo. El proceso levantado en el 

proyecto sugiere que el proceso apenas llega a controlar la llegada de los materiales a la Obra 

controlado con documentos que referencian el material por peso, por diámetro y por figura, así como 

el control de la descarga y el día, hora y proveedor si fuese necesario.  

Así mismo se registra el concreto, para este caso se hace un pedido por requisición en programación 

según el volumen, este se mide en metros cúbicos y se programa según el volumen calculado por el 

contratista o administrador residente en la Obra. 

 Por otra parte, la llegada del concreto, se controla por medio de remisiones por carro o mixer, el 

volumen máximo que puede traer un carro puede ser de 8 m3, y el destino de este se escribe en la 

remisión. Así como el fierro acero de construcción y el concreto, se controlan todos los materiales 

que ingresan a la obra, cualquiera que este sea en cantidad, volumen o unidades específicas. Como 

se puede ver, los materiales utilizados solo se controlan a la entrada del proyecto, pero a nivel interno 

el control de destino y la cantidad que es utilizada, no es precisa ni se controla en forma clara y 

contable. 

ERRORES Y FALENCIAS DEL PLAN ACTUAL   

Las principales falencias del plan existente se basan en la falta de seguimiento después de la llegada 

de los materiales al proyecto según su uso, destino y localización dependiendo de que se esté 

hablando. Si bien es cierto, se ejerce un control en la parte de llegada de los materiales, el destino 

final de uso no se controla, luego se puede decir que no se hace un seguimiento de disposición final 

de los materiales. En el caso del ejemplo del acero, los materiales son redirigidos o enviados por 

orden de llegada y cantidad al proyecto, pero luego de su almacenamiento su utilización no se 

registra generando posibles pérdidas o desvíos en el destino final. Las principales falencias no 

solamente se basan en la falta de registro de las disposiciones y destinos finales de los materiales 



 
sino, también vienen las faltas de control en los cambios del proyecto ya que si bien es cierto la 

organización y control de los materiales es pieza clave para la distribución interna, el control de 

cambios permite que los materiales tengan una reutilización o redirección. De esta manera no 

solamente se pueden aprovechar los materiales que ya están dispuestos en la obra, sino que 

también se pueden evitar costos adicionales por adquisición de nuevos materiales para mitigar las 

afectaciones en los cambios. 

 

PLAN ACTUAL - CONTROL DEL ACERO - MATERIALES 
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FIGURA 0A 

 

 

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGÚN METODOLOGIA PMI 

Por medio de la metodología PMI se implementara un protocolo para generar el plan de control y 

seguimiento al que se quiere llegar tomando en cuenta las siguientes características: 

 

7. PLAN DE GESTION DEL CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

El principal responsable del plan de gestión de los materiales debe ser necesariamente la empresa 

constructora, ya que según eso ellos, son los que directamente se ven afectados con la generación 

de un buen plan de control y seguimiento para los materiales usados en el proyecto.  

 

 

Llegada del 

acero desde 

el proveedor 

Bodega  

PROYECTO 

OBRA 



 
Es importante anotar que la relación con los accionistas o propietarios de la Constructora, se debe 

dividir a nivel interno y a nivel externo, ya que para ambas partes es conveniente generar un control 

de las cantidades de los materiales. Para el caso interno es necesario involucrar como interesados 

a los empleados, Gerentes de proyecto y propietarios de empresa, ya que finalmente son los 

directamente afectados si se llegara a generar sobrecostos debido a compra de materiales por 

reposición o re utilización. 

Los empleados se involucran en la medida en que son los responsables de manejar el proceso de 

recepción de los materiales a la entrada, la distribución y el almacenamiento de los materiales, de 

este modo, ellos deben estar enterados de los procesos y los posibles cambios a los que es 

necesario someterse. Los gerentes de proyecto y Administrador, por su parte deben estar al tanto 

del proceso ya que son los encargados de la toma de decisiones del proyecto y en gran parte pueden 

dar un giro al proyecto si un cambio de cantidades determina un sobrecosto mayor que puede afectar 

el control de los materiales, el tiempo y la calidad, cuestiones netamente de gestión. Los propietarios 

de la empresa, deben estar aún más involucrados en el proceso ya que según el cambio que se 

haga en el proceso le dará una evolución a su empresa y otorgara una visión de lecciones aprendidas 

que se puede reflejar en aplicaciones para futuros proyectos que finalmente se reflejan en aumento 

de calidad y disminución de los costos. 

En cuanto a la parte externa, es importante involucrar directamente a los proveedores y al cliente. 

Los proveedores son una pieza clave ya que no solamente se encargan de entregar los materiales 

en el tiempo real y cantidad estimada previamente, sino que también pueden llegar a ser futuros 

aliados en cuestiones de aprovechamiento de materiales sobrantes, reutilización y reventa de los 

mismos. 

 Es importante anotar que en algunos casos los proveedores pueden ayudar a disminuir perdidas 

cuando se generan sobrantes o inventarios ya que solamente ellos conocen el canal de distribución 

de sus productos y así mismo saben a quién le interesaría los productos que quedan en existencia. 

 Por su parte la empresa constructora, es uno de los interesados más importantes en el proceso, ya 

que los sobrecostos que se generen en un proceso de mal control y seguimiento podrían acarrearle 

un aumento en el presupuesto del proyecto y finalmente generar mayores cantidades de obra, lo que 

generalmente trae perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Las actividades para la gestión de los materiales deben ser relacionadas desde los inicios con el tipo 

de material, las unidades de entrega, (ya sea por unidades, por volumen o por paquetes especiales) 

el cual debe ser determinado por el Administrador o Gerente del proyecto  y para este fin,  es 

necesario generar un registro donde se incluyan las fechas y el número de orden para documentar 

los materiales y en donde y de qué forma se hizo el almacenamiento, esto debe formar parte del plan 

de control.  

En cuanto al seguimiento, es necesario incluir la cantidad a usar del material, la localización en el 

proyecto, la fecha de instalación y los posibles desperdicios o sobrantes. Para el caso de algo 

específico como materiales de acero, es necesario incluir el plano de detalle donde muestre la 

ubicación la cantidad y la figura del acero a usar. El plan de control y seguimiento debe ir guiado por 

el aseguramiento de la calidad el cual debe estar soportado por la documentación referente a los 

materiales recibidos por el proveedor. Para el plan de seguimiento   la utilización y ubicación y 

direccionamiento de los materiales, debe ir respaldado por la firma del inspector del proyecto, lo cual 

garantiza que se está instalando la cantidad y el tipo de material requerido para cada actividad, esto 

da una base sólida de cumplimiento. 

 

8. IDENTIFICACION DE MATERIALES 

La identificación de materiales encabeza las actividades en la utilización y control de los materiales 

en la obra, ya que para poder comenzar con el proceso de construcción, es necesario saber que 

materiales son necesarios para desarrollar las labores pertinentes a la construcción según indiquen 

los planos o las especificaciones técnicas de cada actividad.  

No solamente es identificar los materiales que se requieren sino, también es necesario saber de 

dónde viene la información que exige el tipo de material, las unidades de entrega para cuantificar el 

material dependiendo su uso u origen y las cantidades requeridas globales según las proyecciones 

hechas en el presupuesto de obra. 

 Esta actividad de identificación de los materiales genera dos informaciones, primero el tipo de 

material, el cual se hace necesario para hacer la identificación de la clase de material y su forma 

para así mismo facilitar su almacenaje y como segunda medida se genera la información de 

cantidades de unidades de entrega, el cual ayuda a saber cómo se cuantifica el material de entrada, 

cuanto espacio se necesita y así mismo como será su forma de entrega posteriormente. 

 

 

 



 
PLAZOS DE ENTREGA  

Para poder seguir una programación detallada de las actividades a desarrollar es necesario tener 

claro los tiempos de llegada o plazos de entrega de cada material. Además se debe tener claro los 

tiempos en los que se necesita el material. Por estas razón se hace necesario generar una 

trazabilidad como información logística, que relacione los tiempos de entrega con los tiempos 

programados para avance, de esta manera se evitaran retrasos por parte de la llegada y se puede 

prever alguna contingencia en caso de necesitar materiales para desarrollar actividades 

consideradas como urgentes. 

 

RECEPCION DE MATERIALES 

La recepción de los materiales se hace a nivel de proyecto según las necesidades que se tengan y 

el orden de las actividades planificadas para la obra y proyecto.  Ya que si bien es cierto, se deben 

tener los materiales a tiempo para no generar retrasos es importante tener en cuenta que no se 

deben generar inventarios demasiado voluminosos ya que el espacio de almacenamiento dentro del 

proyecto siempre será limitado, luego esta actividad se hace notable ya que se debe hacer de 

manera ordenada tanto de forma espacial en la obra, como en la parte de la información 

documentaria como recepciones de material y de recibos para entrega en la obra. 

 

ENTREGA O DISTRIBUCION 

La entrega o distribución de materiales se hace conforme al plan de seguimiento, ya que es una 

actividad que se hace posterior a la llegada de los materiales al proyecto. Para esto, es necesario 

hacer una entrega relacionando la cantidad de materiales solicitados, el volumen real de entrega, la 

localización dentro del proyecto para estos materiales y los responsables del uso o de la persona 

que recibe o retira los materiales.  Esto es necesario , ya que a la hora de revisar las cantidades 

versus las actividades, este tipo de seguimiento hará que cada material sea justificado y en caso tal 

de pérdidas o reutilización, se puede encontrar exactamente donde se generó el problema.  Siempre 

va a ser muy necesario y conveniente, adjuntar el soporte de ubicación y diseño según los planos 

actualizados del proyecto cuando se entregan y se reciben los materiales por parte de los usuarios. 

 

VERIFICACION DE CALIDAD 

Al recibir los materiales por parte de los proveedores, es necesario generar una verificación de 

calidad que adopte criterios de cumplimiento que recalquen garantía para los materiales.  Esto se 

debe hacer a través de certificados o ensayos de laboratorio, dependiendo si de que material se 

trate. Para el caso de un proyecto de construcción, es necesario que los materiales lleguen con 

certificados que garanticen la calidad por parte del fabricante o algún laboratorio que practique los 



 
ensayos pertinentes del caso. Adicionalmente se deben adjuntar los soportes de seguimiento o 

materiales fotográficos con el propósito de garantizar la durabilidad. 

 VERIFICACION DE INVENTARIOS 

La verificación de inventarios se hace posteriormente a la entrega de materiales ya que es importante 

verificar las existencias disponibles para el proyecto para continuar la construcción o en algún caso 

de contingencias no planeadas, para las cuales sea necesario tener materiales disponibles. Como 

ya se había resaltado anteriormente, es importante manejar los inventarios en un proyecto de 

grandes superficies, ya que por su magnitud, la tendencia siempre lleva a generar grandes 

cantidades de materiales que al final de la obra siempre sobran o terminan en descuentos para los 

contratistas. 

 

9. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO Y CONTROL DE LOS MATERIALES 

Las actividades para la realización del plan de control y seguimiento de los materiales, trae consigo 

una organización de trabajo que genera una serie de informaciones que se vuelven fundamentales 

a la hora de hacer el control, seguimiento de los materiales, evaluaciones y controles productivos y 

finalmente, la utilización eficiente de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FIGURA 1ª 

                       PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACION REQUERIDA 

En la parte de la información que es requerida, es importante tener en cuenta que todas las 

actividades involucradas en el proceso generan documentos, y estos documentos permiten ejercer 

un control sobre el uso de los materiales en cuanto a suministro y disposición. 
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FIGURA 2ª 

INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES A OBRA. 

ACTIVIDAD INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
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10. EQUILIBRIO EN LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS 

El objetivo meta en la gestión de los inventarios en las empresas de construcción, manufacturas, 

servicios y comercio, consiste en establecer un equilibrio entre dos variables fundamentales:  

• Costos razonables en las inversiones en los inventarios y la gestión en la administración. 

• Niveles de servicio que se desea otorgar a los clientes. 

 

                 EQUILIBRIO EN LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

11.  CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

Existen varios criterios para la clasificación de los inventarios, y entre los más usados se encuentran 

los siguientes: 

1. Por tipo de demanda 

2. De acuerdo al comportamiento de la demanda 

3. Por el valor del inventario 

4. Por su importancia en los procesos de fabricación y construcción 

5. Fuentes de abastecimiento o suministro. 

6. Por el tipo de rotación 
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1. Por tipo de demanda: se clasifican de acuerdo si la demanda es de tipo Dependiente o 

Independiente. Demanda Dependiente, es aquella donde la demanda de diversos productos 

o artículos no están relacionados entre sí, o   cuando el abastecimiento de dicho producto 

depende de las existencias o niveles de producción que se mantenga de un producto 

determinado. En cambio la Demanda Independiente es la demanda de un artículo cualquiera 

que se necesita como resultado directo de otro artículo que también se necesita y 

generalmente del cual forma parte. 

2. Comportamiento de la demanda: el comportamiento de la Demanda se clasifica en: 

 Comportamiento estable: cuando la demanda de un producto determinado se 

mantiene estable durante todo el periodo de tiempo. Por ejemplo, bebidas gaseosas, 

comida al paso, lácteos etc. 

 Comportamiento estacional: la demanda de un producto o artículo es durante un 

periodo o momento bien definido: artículos escolares, ropa de abrigo, juguetes y 

otros. 

 Comportamiento coyuntural: cuando el o los productos son demandados por una 

situación de coyuntura, por ejemplo, vacunas y algún medicamento especial. 

 Comportamiento de moda de los consumidores: cuando la demanda de un 

producto es modificada debido a los efectos de la moda o causas externas: ropas 

de vestir, productos electrónicos, zapatillas de vestir etc. 

 

3. Por el valor del inventario: su clasificación depende de los valores que adquiere o tiene el 

inventario, y puede ser: Alto, Valor Medio y Valor Bajo. 

4. Por su importancia en los procesos: esta clasificación es dada por la importancia del 

producto o artículo en el desarrollo de un proceso de manufactura o en la construcción. Y 

esta clasificación se define como: Productos Claves, Productos o artículos insustituibles y 

Productos No determinantes en los procesos. 

5. Fuentes de abastecimiento o suministro: su clasificación es dada por la proveniencia del 

artículo o producto: De un Proveedor Único, de un Proveedor con un cierto Grado de Riesgo 

y un producto o material de Origen Importado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. Por el Tipo de Rotación: el inventario o un producto es clasificado de acuerdo a su rotación 

o movimiento de consumo: Rotación Alta, Media y Baja. 

 

12. ROTACIÓN DEL INVENTARIO 

 La rotación de los inventarios es la medida que determina la cantidad de veces que un inventario se 

consume en su totalidad en una unidad de tiempo determinada. 

Está definida por la siguiente formula: 

Rotación= Consumo del inventario (unds.$)/ Inventario promedio (unds.$) 

Inventario promedio = (inv.inicial + inv.final)/ 2 

Regularmente la rotación de los inventarios se calcula en base anual. 

 

13. GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS 

La gestión de inventarios puede definirse como el conjunto de acciones destinadas a minimizar los 

gastos originados por el tamaño de las existencias del inventario. Para realizar una adecuada gestión 

necesitaremos disponer de información precisa acerca de ciertos aspectos fundamentales que 

influyen en los costos de almacenamiento: 

 Nivel del inventario, que equivale al número de productos en la bodega o en 

almacenamiento. 

 El tiempo que transcurre desde que compras efectúa un pedido, hasta que es recibido en 

las bodegas. 

 Otros costos relevantes de los inventarios que influyen en la toma de decisiones.  

Se entiende por stock de los inventarios a la cantidad de artículos y productos que se tienen 

almacenados para su venta o como materias primas que posteriormente serán utilizados por la 

empresa. 

 

 

 

 

 



 
La gestión de los inventarios y las existencias, consiste en el control de los niveles de artículos 

depositados en las bodegas de la empresa, y que se requieren para los procesos de manufactura, 

construcción o para ser comercializados. 

El interés en la gestión de los inventarios se debe a que es una de las facetas de la empresa, en las 

que es más factible reducir gastos (disminución de los inventarios) y consecuentemente, aumentar 

los beneficios. La problemática implícita en la gestión de los inventarios, es la diferencia temporal y 

espacial de la demanda y el reabastecimiento. 

Durante mucho tiempo la política común en las empresas respecto de los inventarios, era tener sus 

bodegas repletas de existencias con el fin de resolver problemas tales como demandas imprevistas 

de los mercados, las huelgas o problemas de los proveedores, perdidas y obsolescencia entre otros 

problemas. 

En tiempos ya pasados, se consideraba que una empresa con grandes cantidades de stocks en los 

inventarios, era altamente eficiente por su capacidad de prestar un buen servicio a sus clientes, hoy 

en día no es posible que esto deba ocurrir.  

A partir de los años 70, se observó que aquellas empresas que gestionaban sus inventarios, habían 

afrontado ciertas crisis industriales mucho mejor que aquellas que no lo habían hecho. Desde 

entonces, se empezó a considerar que los inventarios eran muy necesarios para cubrir la demanda, 

pero que también era muy importante una gestión eficiente del inventario tendiente a determinar su 

tamaño adecuado con el fin de optimizar los costos y poder enfrentar cualquier emergencia o 

problema con los proveedores y con los trabajos que se realizan.  

Por otro lado, un nivel bajo en los inventarios puede ocasionar constantes interrupciones en las 

obras, producción de manufactura o continuas desatenciones de la demanda de los clientes. Y un 

nivel alto en los inventarios lleva consigo altos costos que pueden perjudicar fuertemente el margen 

de ganancia de los negocios en las empresas, y en forma muy especial en la construcción. 

 

 

 

 

 

 



 
Sin embargo, hoy en día en amplios sectores empresariales se considera que tener un alto inventario 

es un signo de ineficiencia del sistema productivo, y que la situación ideal es la eliminación total de 

los inventarios. Esto es lo que se conoce como gestión de inventario cero, que está en cierta relación 

con la filosofía empresarial de producir con el sistema de abastecimiento Justo a Tiempo (JIT), 

sistema originado en la industria automotriz japonesa. 

Por otra parte, la consideración de la demanda es posiblemente el aspecto que más influye en la 

gestión de los inventarios. Se entiende que la demanda es determinista si en cada periodo de tiempo 

considerado es conocida con exactitud. 

Si en los periodos de tiempo de igual duración, la demanda es siempre la misma, se dice que es 

estática; si cambia de un periodo a otro se dice que es dinámica.  Se entiende que la demanda es 

probabilística cuando en cada periodo de tiempo considerado es desconocida, pero se asume que 

puede ser expresada por una distribución de probabilidades. Del mismo modo que antes, si en todos 

los periodos de tiempo de igual duración la demanda sigue la misma distribución de probabilidad, se 

dice que ésta es estática; en caso contrario se dice que es dinámica. 

 

14. PRONOSTICOS Y DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

La determinación de la demanda, también puede ser calculada mediante los pronósticos. Si bien es 

cierto, los pronósticos son estimaciones de la ocurrencia que pueden tener un resultado incierto, la 

cronología o la magnitud de futuros eventos inseguros se pueden mejorar o pueden ser de utilidad 

para las empresas, usando una mejor información que entregue el mercado o que pueden ser 

además información de tendencias, de los consumidores o de las empresas. Obtener la mejor 

información disponible y confiable siempre va a ser mejor que no tener información 

Algunas informaciones que nos pueden ayudar a obtener datos sobre la demanda: 

 Indicadores económicos. 

 Estimaciones  de las ventas . 

 Encuestas. 

 Demandas históricas 

 Estudios de benchmarking 

 Juicios de expertos   

  Algunos alcances subjetivos. 

 

 

 



 
15. TENDENCIAS MODERNAS Y METODOLOGÍAS OPERACIONALES EN LAS COMPRAS 

E INVENTARIOS 

 

Los responsables del sistema logístico en las empresas, se enfrentan ineludiblemente a nuevos 

requerimientos. Por una parte, deberán considerar en un ámbito expandido el sistema logístico a 

gestionar, estableciendo nuevas relaciones con nuevos actores externos a la empresa y rediseñando 

el sistema para adecuarlo a la nueva situación. 

 Por otra parte, deberán establecer nuevas prácticas de colaboración con otras funciones internas. 

Como consecuencia, deberán adaptar convenientemente el modo de funcionamiento del sistema 

logístico. Por último, deberán contribuir decididamente al proceso de determinación de la estrategia 

de la empresa y al éxito de su puesta en práctica. 

 

Las áreas de adquisiciones y de la administración de los inventarios, han adquirido gran importancia 

en la gestión de las empresas, y por lo tanto no están ajenas a someterse a las tendencias que están 

rigiendo hoy en día el mundo empresarial.  

Como complemento a esta perspectiva general, se destacan las principales líneas de tendencia 

actuales dentro de las organizaciones: 

 Enfocar a las aspiraciones de los usuarios finales, en este caso los clientes. 

 Mejorar la satisfacción de los requerimientos medioambientales. 

 Concentrar los recursos propios en el ámbito del negocio principal. 

 Desintegrar verticalmente, contratar servicios y gestionar la cadena de abastecimiento 

resultante. 

  Estructurar la cadena logística en relación con la estructura del producto y con las 

necesidades de los clientes. 

 Rediseñar el sistema logístico propio, cuando sea necesario. 

 Rediseñar la organización orientándola a los procesos principales. 

 Promover el desarrollo y la participación de todo el personal. 

 Interconectar los sistemas de información y promover mejores relaciones. 

 Cooperar en el desarrollo de los productos. 

 Promover el conocimiento en la cadena logística. 

 Orientación estratégica y excelencia operativa. 

 Esfuerzo permanente de mejoras e innovación. 

 

 

 

 



 
  ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

 La logística se ha desarrollado durante varias décadas hasta convertirse en un proceso estratégico 

por el cual la empresa organiza y mantiene su actividad y la importancia de la misma en el marco 

empresarial actual, destacando la necesidad del conocimiento de los conceptos, procesos y todas 

las actividades sin excepción. 

 El efectivo desempeño de la gestión logística representa una gran importancia, ya que la misma se 

ha transformado en un verdadero activo empresarial, sinónimo de eficiencia y excelencia en el 

servicio, lo cual se traduce en generar y crear valor. 

También se ve la importancia que la logística tiene para aumentar la competitividad y el éxito de las 

organizaciones empresariales. 

 

16. TENDENCIAS MODERNAS EN LOS INVENTARIOS 

En el mundo de hoy, en la industria, las organizaciones y en las empresas, se están suscitando 

cambios importantes que han afectado y afectarán a las empresas en la gestión de sus negocios 

y que se deben en la gran mayoría de los casos a una fuerte evolución de las tecnologías, es 

decir estamos viviendo una era de la tecnología y del conocimiento. 

La administración de los materiales y la gestión de los inventarios no han estado ajenas a estos 

cambios evolutivos, existiendo hoy una mayor conciencia de lo que cuesta adquirir y comprar 

materiales, y en la mayoría de los casos, solo para almacenar.  

 

Por otra parte, en las empresas nadie quiere hacerse cargo de los costos que significa la 

mantención de los inventarios. La tendencia de las empresas es adquirir los productos o 

materiales y pasarlos rápidamente a los eslabones siguientes de la cadena de abastecimiento, 

esto con el fin de eludir la responsabilidad de cargar con costos que son ajenos. 

17.  ALGUNOS OBJETIVOS FUTUROS PARA CON LOS INVENTARIOS 
 
 

 Ciclos de introducción de nuevos productos más cortos: los avances tecnológicos 

van mucho más rápido que los productos como un todo. 

 Mayor rotación de inventarios: la gran variedad de sistemas tecnológicos de ventas 

hacen caer las existencias.  



 
 Reabastecimiento continúo de los materiales: la producción y la construcción, exige 

abastecimiento eficaz y rápido para satisfacer las demandas. 

 Alianzas estratégicas y cluster colaborativos: las organizaciones se unen para 

sobrevivir en los mercados y la colaboración es sí o sí. 

 Mejores relaciones con los proveedores: las empresas proveedoras ahora son mis 

aliadas. 

 Tiempos de anticipo más cortos (lead times) de producción: hay que anticiparse a 

los cambios en las demandas. Las incertidumbres abundan. 

 Enfoque en la calidad: el consumidor tiene la palabra. 

 Operaciones y procesos flexibles: las tecnologías en los procesos han llegado para 

quedarse. Cuidado con la robótica. 

 Mejor servicio al cliente: estamos obligados a fidelizar a los clientes, sino nos vamos a 

quedar solos. 

 Eliminación de desperdicios, cuidado del medio ambiente: la protección del 

ambiente ahora es ley, debemos ser responsables o desaparecemos. 

 

TEMA 3: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS    

 

1. PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

Cuando planificamos los inventarios en la empresa, debemos hacernos algunas preguntas que nos 

llevaran a definir ciertos conceptos importantes y que nos permitirán tomar las mejores decisiones 

respecto de los inventarios. 

 ¿Qué debemos tener en el inventario? Cuáles deben ser los materiales, insumos y 

repuestos que debe contener nuestro inventario. 

 ¿Dónde debe estar el inventario? Nuestros inventarios deben estar bien resguardados, 

ordenados y disponibles para ser usados o vendidos. 

 ¿Qué cantidad debemos tener en nuestros inventarios? Debemos determinar las 

cantidades de materiales reales y optimas que debemos tener en nuestras bodegas. 

 ¿Cuándo reponer o reabastecer los inventarios? Es muy importante disponer de 

herramientas o sistemas que nos permita poder tener la información para la reposición de 

los inventarios. 

 ¿Cómo gestionar el inventario? Qué sistema o herramientas técnicas vamos a emplear 

para gestionar nuestros inventarios. 



 
 ¿Cuál va a ser nuestra eficiencia en la gestión de los inventarios? La empresa fijará las 

políticas de gestión respecto de los inventarios y los encargados de los inventarios deberán 

cumplir con su gestión para el cumplimiento de esas políticas. 

 

Del mismo modo para una eficiente administración de los inventarios, la empresa y los encargados 

de los inventarios deberán disponer de la información necesaria para su gestión. 

 

 ¿Cuál es la rotación de los productos en los inventarios? Es necesario tener conocimiento 

de la rotación de los productos, sobre todo de aquellos de alta y media rotación. 

 ¿Los costos de los inventarios? Conocer y disponer de esquemas matemáticos que nos 

permita calcular los costos que significan la administración de nuestros inventarios. 

 ¿Las características físicas de los productos que conforman los inventarios? Tener una idea 

clara de las características físicas, volúmenes y pesos de los materiales que forman parte 

de los inventarios. 

 ¿Características comerciales de los inventarios? Conocer de los inventarios el valor 

comercial y las especificaciones de aquellos productos que están para la venta o que tienen 

un valor comercial importante. 

 ¿Las fuentes de suministro de los materiales del inventario? Conocer los principales 

proveedores y el origen de los productos, sobre todo de aquellos productos importados. 

 ¿Conocer la clasificación de los materiales? Es necesario saber la clasificación de los 

inventarios y que metodología se emplea para su clasificación. 

 

2. ALGUNOS MODELOS DE GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

  En el año 1915, Harris y Wilson unos científicos en los sistemas probabilísticos, desarrollan en el 

área del comercio el modelo de volumen económico de pedido, también llamado el modelo de 

Wilson. El modelo está basado en ciertos supuestos que indicamos a continuación: 

 Demanda constante, uniforme y conocida. 

  Plazo de entrega constante.  

 Precio unitario constante e independiente.  

 Costos de almacenamiento dependientes del inventario medio. 

  Pedidos constantes y costo de pedido constante. 

  No se permiten rupturas de stocks.  

 Producto individual independiente de otros.  

 Cuando todos estos supuestos se cumplen, la evolución temporal del inventario se ajusta a una 

forma como dientes de sierra.  



 
 

             MODELO DE LOTE ECONÓMICO 
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Las indicaciones del gráfico anterior son las siguientes: 

QT: es el total en el inventario del producto o material 

QP: es la cantidad pedida en unidades (SKU) 

Nr: es el punto en el cual se produce el reabastecimiento o punto del pedido 

te : es el tiempo de demora de la entrega del proveedor (plazo de entrega) 

 

EXPLICACIÓN DEL GRÁFICO: 

Los supuestos más importantes de este gráfico es, que nos interesa calcular cual es el lote más 

económico que yo debo pedir. Y las condiciones del producto o material a pedir son las siguientes: 

1. La demanda o consumo del producto es constante 

2. El plazo de entrega es constante, es decir el proveedor entrega siempre a tiempo, el tiempo 

que demora se indica te. (t1- t2) 

3. Siempre se pedirá la misma cantidad del producto o material. 

La existencia del producto se indica como línea vertical desde A hacia B, y cuando se comienza a 

consumir baja desde B hacia C. Cuando el consumo del producto llega al punto D, se efectúa el 

pedido de reposición determinado como Nr. En ese momento, se activa el pedido y el proveedor lo 

prepara y lo entrega después de un tiempo señalado como te.  

 

El punto C determina la llegada del producto (por el proveedor) y nuevamente tenemos existencias 

para suplir la demanda, que recordemos es constante. Y así sucesivamente, se va produciendo el 

consumo indicados por los dientes de sierra y las reposiciones efectuadas mediante órdenes de 

pedidos o de compra. 

 

La ecuación que rige este modelo de lote económico es la siguiente: 



 
 

                       CT= D x P + D/Q x Ce + Q/2 x Ca 

CT= Costo total 

P= Precio unitario del producto 

Q= cantidad de unidades pedidas o compradas 

Ce= Costo del pedido u orden de compra 

Ca= Costo de almacenamiento 

D= Demanda anual del producto 

 

GRÁFICO DEL LOTE ECONÓMICO 

Costos 
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Costo almacenamiento = Ca x Q/2 

Costo emisión pedidos= D x Ce/Q    (D= demanda anual) 

El costo total, es la suma de los dos costos anteriores. 

 

 

 

              MODELOS DETERMINISTAS 

 

A) SIN RUPTURA 

 

En este modelo, el que sea sin ruptura, significa que no hay un quiebre en las existencias o sea 

siempre hay stock en bodegas, el consumo es constante (demanda pareja) y el pedido también es 

constante. 
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En este modelo, los parámetros básicos permanecen constantes.  

La demanda es conocida y continua en el tiempo y los plazos de entrega son constantes o nulos si 

las órdenes y las entregas coinciden en el mismo día. 

 

¿Cuál es el tamaño de cada pedido al mínimo costo? 

n= tamaño del lote 

N= número de unidades demandadas durante el período de tiempo T 

gn =costo de gestión del lote n 

Gn= costo total de gestión 

k= número de pedidos para el período T 

 

 

gn = Ce + Cs x (t x n/2) 

k= N/n = T/t 

Gn = k x gn = N/n x Cp + Cs x (T x n/2) 

 

El tamaño del pedido a mínimo costo será determinado por una curva similar a la indicada 

anteriormente (Gráfico del lote económico). 

 

 

 

 

 

 



 
B) MODELO CON RUPTURA 
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Consideraciones del gráfico anterior, en cada sub período t: 

 Existe un espacio de tiempo t2 donde el stock es cero (ruptura de stock), y en el gráfico está 

indicado como una línea roja. 

 Se recibe el pedido y se satisface primero la demanda pendiente. En el gráfico está indicado 

como el punto A.  

 El pedido recibido corresponde al stock máximo más la demanda pendiente. El pedido 

recibido corresponde a lo marcado desde A hasta B en el gráfico. 

 

                              t 1/ t = S/n            t2/t = (n – S)/n 

 

Las igualdades indicadas señalan las relaciones que existen entre los tiempos y el stock máximo S 

y la cantidad que corresponde al pedido n. 

 

 

 

 

 

 



 
C) MODELO CON STOCK DE SEGURIDAD 
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Análisis del gráfico: 

1. El stock máximo corresponde a lo indicado de A hacia B en las ordenadas del gráfico. El 

stock de seguridad del producto corresponde a lo indicado desde A hasta C, por lo tanto el 

stock total es la suma de A  a  B más A a C. 

2. El consumo del producto se inicia desde F hasta D y es lo que corresponde al stock normal 

que tengo en bodega. Si la demanda por el producto continúa, empieza a consumir el stock 

de seguridad del producto que es desde D hasta G. 

3. Cuando se inicia el consumo del stock de seguridad, se enciende la alarma y debo hacer un 

pedido indicado en el punto E. 

4. El plazo de entrega del proveedor en tiempo, se indica en el punto de E hasta G. Esto 

significa que en G llega el pedido y el stock se regulariza. 

5. El pedido total que se pidió corresponde a la cantidad señalada desde G hasta H. 

6. De esta manera, el stock vuelve a ser normal en cantidad y el ciclo de consumo continúa en 

forma normal. 

 

                  

 

 



 
CONCLUSIONES 

 El stock de seguridad en algunas empresas existe como para salvaguardar el consumo o la 

variación de una demanda brusca, pero en lo posible, el stock de seguridad no debiera 

consumirse.  

 Si existe un riesgo de aumento del consumo en un producto clave que tiene stock de 

seguridad, el encargado debe percatarse de ello mediante un análisis frecuente y debe por 

lo tanto encender la alarma y efectuar el pedido con antelación para así recuperar el stock 

de seguridad consumido o evitar que esto suceda. 

 El stock de seguridad también existe cuando el producto o repuesto es importado y los 

plazos de las entregas o de llegada del producto son muy inciertos. 

 

D) MODELO DE ALEATORIEDAD 
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Este modelo se produce por las siguientes razones: 

1. La demanda es incierta y variable en cantidades solicitadas y no existe la seguridad de 

cuándo y cuánto pedir. 

2. El retraso debido a plazos variables en las entregas de los proveedores. 

3. Los consumos son aleatorios en cantidades y en tiempos de ocurrencia. 

 

 

 

 

 



 
CONCLUSIONES 

 La administración de los inventarios y el manejo del stock por producto debe ser acucioso y 

revisado cada día por los encargados.  

 Esta situación de consumos aleatorios en determinados productos se ve con frecuencia en 

las empresas que proveen repuestos y servicios técnicos. 

 Las reposiciones de los productos y repuestos hay que hacerlas con tiempo y antes de 

agotar el stock; es muy necesario tener alianzas o compromisos pactados de antemano con 

los proveedores. 

 

3. CLASIFICACION ABC DE LOS INVENTARIOS     

 

La clasificación de los inventarios permite una mejor administración, gestión y control de todos los 

materiales y artículos que lo componen. Como consecuencia de la clasificación, permite un mejor 

ordenamiento en las bodegas, protección y resguardo y una revisión oportuna de las existencias de 

materiales. La clasificación ABC de los inventarios, es definida regularmente mediante el principio 

de Pareto denominado 80/20. 

El significado de este principio señala que en los materiales Estratégicos y Especializados,   

representan usualmente el 80% del presupuesto de compras y los Materiales No Críticos,   

representan el 20% del presupuesto de compras, pero si utilizan el 80% de los recursos en su 

mantención y operación.Lo anterior indica por ejemplo, que el 80% de los ingresos en una empresa, 

se debe regularmente al consumo o venta del 20% del inventario. 
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                                            COMPLEJIDAD DEL MERCADO 

La Matriz de Kraljic de la figura, clasifica los materiales de acuerdo al impacto sobre el negocio de la 

empresa y a la complejidad del efecto del mercado. Se puede observar que los materiales especiales 

y estratégicos tienen un alto impacto en el negocio por las altas ventas que estos significan para los 

ingresos. En cambio los materiales no críticos y con baja rotación no impactan en los ingresos de las 

empresas. Por lo tanto, esta clasificación de Kraljic define de una buena manera la incidencia de los 

materiales en los negocios y los efectos sobre el mercado. 

Los efectos que estos materiales tienen en las operaciones de compras, costos, proveedores, 

precios y plazos de entrega, también son importantes y los analizaremos a continuación. 

 

                RELACIONES ENTRE MATERIALES ESTRATÉGICOS Y NO ESTRATÉGICOS 

 

Materiales No Estratégicos: 

 

 

Materiales Estratégicos 

 

 

           Proveedores                          Valor compras                  Costos operativos 

           Diversidad                              Tiempo entrega 

 

Para analizar esta relación entre los materiales No estratégicos con los materiales Estratégicos, 

podemos señalar por ejemplo que en el caso de los costos operativos, los materiales No estratégicos 

sus costos de operación y mantención son un 80%, en cambio en los materiales estratégicos son 

solo un 20%. Esto es debido que son de un valor más alto y sus ventas son mayores y pasan menos 

tiempo en bodegas es decir, tienen una alta rotación. De esta manera al analizar el resto de los 

factores, podemos señalar que los materiales estratégicos tienen mayor impacto en la empresa y 

solo se diferencian en que son de un mayor valor de compra. 

 

                CLASIFICACIÓN A.B.C.   

 

En las empresas con gran variedad de materiales en las bodegas, es importante dar las prioridades 

y optimizar el manejo y gestión de materiales. Es frecuente que los inventarios incluyan códigos de 

materiales y artículos, que varían en su valor principalmente y que son consumidos a un ritmo desde 

unos pocos al año hasta miles de ellos. 
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La clasificación ABC de los materiales es una técnica que establece diferencias entre grupos de 

materiales que deben ser manejados de una manera determinada, así como normas de manipulación 

y de diferentes formas para los diferentes grupos. 

El valor en volumen de un material específico, es el consumo anual en unidades multiplicado por el 

precio unitario. En una bodega existen diversos materiales, con lo cual la gestión puede ser más 

eficaz si se centra en los de mayor importancia, y esa es la idea de por qué clasificar los materiales 

en tres grandes grupos. 

 

1. Grupo A. Formado por los materiales de alto valor, que generalmente no sobrepasan el 20 

% del número total de materiales  representando, sin embargo, un valor del 70 al 80 % del 

valor de los inventarios.   Son aquellos que requieren mayor control por su costo de 

adquisición y por el costo de mantención en el inventario. Su venta aporta directamente a 

las utilidades de la empresa y es un material importante dentro del trabajo de la empresa.  

 

2. Grupo B. Formado por los materiales de un valor intermedio, que pueden representar entre 

un 30 y un 40 % del número total de materiales, no sobrepasando su repercusión en el 

inventario del 25 % del total. Materiales que no son tan necesarios como los anteriores por 

sus costos, por el bajo aporte a las utilidades y por el control que se ejerce sobre ellos.  

 
3. Grupo C. Formado por los materiales de poco valor, y que constituyen gran número entre el 

total de los de la bodega, representando solamente un pequeño valor del total de las 

existencias. Representan un 85% del número de materiales y acostumbran a responder de 

sólo el 10%, aproximadamente, del valor del volumen de la bodega. Materiales que requieren 

poca inversión por ser de poca importancia en la elaboración del producto final y de muy 

bajo impacto en las ventas. 

 
 

La metodología de trabajo en que se basa la clasificación ABC, significa que no se trata a los 

materiales de la misma forma, sino que asignamos una importancia especial a los materiales A, 

menos importancia a los B y la menor a los materiales tipo C. 
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Explicación general del gráfico: 

 

En el eje de las abscisas se indica el porcentaje de las unidades del inventario. El 20% corresponde 

a los materiales A, un 30% a los materiales B y el 50% corresponde a los materiales clasificados 

como C. 

En el eje de las ordenadas, que indica los ingresos por ventas de los inventarios, el 80% de los 

ingresos corresponde a los materiales A, el 15% a los materiales B y el 5% restante a los materiales 

C. En este gráfico se explica el Principio de Pareto, ya que el 20% de los materiales que se venden, 

clase A, produce el 80% de los ingresos de la empresa. 

Lo que explica además, que el 80% de los inventarios (B+C), produce solamente el 20% de los 

ingresos. 

 

4. LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN ABC 

La importancia de este método se debe a que a la clasificación de los materiales se le deben asignar 

los siguientes controles rutinarios: 

1. Materiales tipo A: 

 Evaluaciones frecuentes de pronósticos de consumo. 



 
 Realización de conteos cíclicos mensuales con tolerancias cerradas para la comparación 

entre el sistema y la existencia física. 

  Control exacto de los registros de los movimientos diarios. 

 Revisión frecuente de los requisitos de la demanda y cantidades pedidas. 

 Mantener un control estricto en el seguimiento y reducir los plazos de entrega. 

2. Materiales tipo B: 

  Evaluaciones menos frecuentes. 

 Conteos cíclicos bimestrales o trimestrales con tolerancias más abiertas en la 

comparación. 

 Registro de movimientos diarios. 

 Revisión menos frecuente de los requerimientos, de las cantidades pedidas, 

manteniendo un mayor inventario de seguridad. 

3. Materiales tipo C: 

 Utilizar la regla de mantener existencias sin importar las cantidades. 

 Utilizar una revisión periódica o registros por reemplazo cuando se adquieran nuevos 

productos. 

 Ordenar grandes cantidades y un alto nivel de inventario de seguridad. 

 Realizar conteos cíclicos trimestrales, semestral o anualmente con una tolerancia mucho 

más amplia de las diferencias. 

 

Con estos controles se pretende reducir la inversión del inventario, ya que el enfoque será sobre los 

materiales tipo A para adquirir solo lo necesario y además buscando que estos sean negociados con 

los proveedores a consignación en sus bodegas. 

 

 

                           CONTEOS CÍCLICOS 

 

El conteo cíclico es un método que se programa para realizar conteos continuos a través del año 

considerando la clasificación ABC. Se seleccionan los materiales a contar cada día y después se 

concilian las cantidades encontradas contra los registros del inventario.  Estos conteos los realiza el 

personal que es entrenado y que conoce los materiales, los códigos del material, así como las 

transacciones por cada movimiento dentro del sistema. 

 

De acuerdo a la clasificación ABC, se toman las siguientes consideraciones: 

 Materiales tipo A: 

Se van a contar mensualmente, y solo se va a permitir el +/- 1% de variación. 



 
 Materiales tipo B: 

Se van a contar trimestralmente, y solo se va a permitir el +/- 2% de variación. 

 Materiales tipo C: 

Se van a contar anualmente, y solo se va a permitir el +/- 5% de variación. 

 

Para los materiales tipo C, se pueden hacer previsiones de consumo con base a datos históricos, 

pudiéndose mantener unos stocks de seguridad más grandes. 

 

TEMA 4: MODELOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y MODELOS DE INVENTARIOS 

Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos aplicado de manera 

sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se emplean en una organización 

o empresa. Este sistema puede ser manual o automatizado. Para el control de los costos, elemento 

clave de la administración de cualquier empresa, existen sistemas que permiten estimar los costos 

de los materiales que son adquiridos y que forman los inventarios. 

 

        TIPOS DE SISTEMAS DE INVENTARIO  

 

Sistema de Inventario Perpetuo: la empresa mantiene un registro continuo para cada artículo o 

material en el inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo. 

Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, semestrales o 

anuales. 

 

Sistema de Inventario Periódico: En el sistema de inventario periódico la empresa no mantiene un 

registro continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo anual, la empresa hace un 

conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del 

inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General. Se utiliza también 

para calcular el costo de las mercaderías vendidas. El sistema periódico es conocido también como 

sistema físico, porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema periódico es 

generalmente utilizado para contabilizar los materiales o artículos del inventario que tienen un costo 

unitario bajo. Este sistema es el más usado en las empresas. 

 

 

 

 



 
MODELOS DE INVENTARIO. 

 

Comúnmente los inventarios están relacionados con la mantención de cantidades suficientes de 

materiales (insumos, repuestos, etc.), que garanticen una operación fluida en una empresa o 

actividad comercial. 

La forma efectiva de manejar los inventarios es minimizando su impacto adverso, encontrando un 

punto medio entre la poca existencia y el exceso de existencias. Está actitud prevalece hasta hoy en 

los países industrializados de Occidente, incluso después de la segunda guerra mundial, cuando 

Japón instauró con gran éxito el sistema Just in time, sistema que requiere una producción (casi) sin 

inventario o inventario cero. 

 

La gestión de los inventarios preocupa a la mayoría de las empresas cualquiera sea el sector de su 

actividad y la dimensión y la preocupación es basada en tres factores principales: 

 

 No hacer nunca esperar al cliente. 

 Realizar la producción a un ritmo normal o regular, aun cuando fluctué la demanda. 

 Comprar los materiales e insumos a precios lo más bajo posible.  

 

Una buena gestión de los inventarios es definir perfectamente lo siguiente: 

1. Materiales a solicitar al proveedor. 

2. Fechas de los pedidos. 

3. Lugar de almacenamiento o bodegaje. 

4.  La manera de evaluar el nivel de los inventarios. 

5.  Modo a emplear en el re-aprovisionamiento o abastecimiento de reposición. 

 

Los modelos en que se basa la planificación de aprovisionamiento se agrupan en dos categorías 

principales, según la demanda sean estos, dependientes o independientes. 

 

Modelos para Re-aprovisionamiento no programado: la demanda en este modelo es de tipo 

independiente, generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores ajenos a la 

cadena logística (clientes o consumidores), el modelo más común para el abastecimiento es el Lote 

Económico de Compras. 

 

  

 

 



 
Modelos para Re-aprovisionamiento programado: en este modelo, la demanda es de tipo 

dependiente, generada por un programa de producción o ventas. Responden a peticiones de re-

aprovisionamiento establecidas por MRP basadas en técnicas de optimización o de simulación. 

  

Los modelos no programados se clasifican en dos categorías: 

Modelos de Re-aprovisionamiento continuo: es el modelo en que el origen de la orden de compra 

se realiza cuando los inventarios disminuyen hasta una cierta magnitud o punto de pedido. La 

cantidad a pedir es el lote económico de compra. 

Modelos de Re-aprovisionamiento periódico: modelo en que se origina la orden de compra cada 

cierto tiempo previamente establecido. La cantidad a pedir será la que restablece un cierto nivel 

máximo de existencias. 

Estos últimos modelos podrían, a su vez, subdividirse en función de demanda es determinista o 

probabilista, constante o variable que no aportan diferencias metodológicas relevantes. Se utilizaron 

por muchos años los modelos clásicos de Re-aprovisionamiento no programados, lo que producía 

resultados anómalos y extendía en las empresas ciertas dudas sobre la bondad de los modelos 

analíticos como sustitutos del buen proceder, intuitivo de los administradores de los inventarios.  

 

                                     MODELOS DE INVENTARIOS 
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 EL VALOR Y MODELOS DE INVENTARIO 

 

Los sistemas de inventarios se enfocan a partir del VALOR del producto, proyecta u obra a realizar, 

ya que con ello pueden establecer las dimensiones en cantidad de los pedidos para los materiales y 

periodos de tiempo entre cada uno. Esto conduce a lo que se conoce como modelos de inventarios 

los cuales se destacan de la siguiente forma: 

1- Modelos deterministas 

Toma como punto de referencia los datos que supone cada inventario para su pedido, estableciendo 

así factores como demanda, plazo de entrega, precios, costos de almacenamiento, periodos de los 

pedidos, y todo lo demás referente a las características de cada producto. 

 

2- Modelos probabilistas. 

Similar al modelo determinista, con la diferencia de que, basándose en datos tales como la 

distribución de los productos en su entorno determinado, hace PROBABLE ciertos hechos como 

variación en la demanda, mercado y en el stock de seguridad, entre otros. 

 

 

2. CODIFICACIÓN DE LOS MATERIALES E INVENTARIOS 

 

                            CODIFICACIÓN DE MATERIALES 

 

Para facilitar la localización de los materiales almacenados, las empresas utilizan sistemas de 

codificación de materiales. Cuando la cantidad de productos o materiales es muy grande, se hace 

casi imposible identificarlos por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, etc. 

Para facilitar la administración de los materiales se deben clasificar los artículos con base en un 

sistema racional, que permita procedimientos de almacenamiento adecuados, la operación de la 

bodega y el control eficiente de las existencias. Se da el nombre de clasificación de materiales a la 

catalogación, simplificación, especificación, normalización, esquematización y codificación de todos 

los materiales que componen las existencias de la empresa. 

 

 

 

 

 



 
Normalización:  

Indica la manera en que el material debe ser utilizado en sus diversas aplicaciones. La palabra deriva 

de normas, que son las especificaciones sobre el uso de los materiales. 

Estandarización:  

Esto permite establecer idénticos estándares de peso, medidas y formatos para los materiales de 

modo que no existan muchas variaciones entre ellos. 

 La estandarización hace que, por ejemplo, los tornillos sean de tal o cual especificación, con lo cual 

se evita que cientos de tornillos diferentes entre innecesariamente en existencias. 

 

                     CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Clasificar un material es agruparlo de acuerdo con su dimensión, forma, peso, tipo, características, 

utilización etc. La clasificación debe hacerse de tal modo que cada tipo de material ocupe un lugar 

específico, que facilite su identificación y localización de la bodega. 

La codificación es una consecuencia de la clasificación de los productos y artículos. Codificar 

significa identificar cada producto o material por medio de un código que contiene las informaciones 

necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas de codificación más usados 

son los siguientes: 

 

 Código alfabético 

  Numéricos y  

 Alfanumérico. 

 

El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de ellas, identifica 

determinadas características y especificaciones. El sistema alfanumérico limita el número de 

productos y es de difícil memorización, razón por la cual es un sistema poco utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
               3. CODIGOS DE BARRAS 

Sea cual sea el tipo de inventario empleado no cabe discusión sobre la utilidad para la realización 

del control de emplear un sistema de codificación que permite llevar de forma fácil y poco costosa 

un sistema de inventarios permanentes en tiempo real con una inversión mínima. 

Un sistema de codificación es un conjunto de normas que identifica a los productos o servicios. Sin 

duda alguna, el sistema de codificación por excelencia para la identificación del producto o artículo 

en general es el código de barras.  

Aunque para uso interno la empresa puede establecer el sistema de codificación que considere más 

adecuado, la verdadera utilidad de un sistema de este tipo es que sea reconocido de forma 

generalizada de tal modo que el producto se identifique de forma inequívoca en cualquier lugar o 

situación. 

En general, el uso de la codificación es útil tanto para el fabricante como para el comerciante y el 

consumidor. Al fabricante le sirve de ayuda para el control de sus inventarios, de los pedidos y la 

distribución de sus productos; además le permite identificar sus productos de manera única en 

cualquier parte del mundo y agilizar los pedidos y entregas a la vez que mejora la comunicación con 

sus proveedores y clientes. 

Para quien comercializa el producto también supone grandes ventajas ya que le permite mantener 

un control en tiempo real de sus inventarios y así poder emitir los pedidos de forma automática. 

Por su parte, el consumidor también se ve beneficiado ya que se reduce el riesgo de error que 

resulta del teclado manual de los precios, recibe un comprobante de compra más detallado y 

ahorra tiempo de espera. 

Lógicamente para que todo esto sea posible, el código debe ser único para cada producto y el 

sistema de codificación empleado debe estar normalizado y estandarizado. 

 

            FILOSOFÍA DE LOS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN. 

Un sistema de codificación comprende un código que se calcula en base a una serie de normas 

preestablecidas y una simbología que permite representar ese código para su lectura electrónica.  

Los Código de barras han sido creados para identificar objetos y facilitar el ingreso de información 

eliminando la posibilidad de error en la captura del código. 

Los códigos de barras es muy similar a la versión impresa del código Morse, con barras angostas (y 

espacios) representando puntos y barras. El lector decodifica el código de barras a través de la 

digitalización proveniente de una fuente de luz que cruza el código y mide la intensidad de la luz 

reflejada por los espacios blancos.  



 
Una de los códigos más utilizados es el símbolo internacional de número de artículo, llamado símbolo 

EAN por las siglas en inglés de la Asociación Europea para la Numeración de Artículos. Este símbolo 

se emplea en el comercio abierto para identificar los productos al pasar del fabricante a los 

mayoristas, distribuidores y minoristas, y de ahí al cliente final. 

Se puede considerar que el código EAN-13 es el estándar actual, aunque  existen otros tipos de 

codificación y simbología, como EAN-8, EAN 128, DUN 14, CODE 39, ITF y muchos más. 

Los códigos EAN 13 y EAN 8 son para uso comercial y se emplean a nivel mundial salvo en EEUU 

y CANADA donde usan el UCC (UNIFORM CODE COUNCIL). La codificación EAN 8 se emplea en 

casos especiales en los que debido al reducido tamaño del producto no es posible emplear una 

codificación de 13 dígitos.  

Los códigos CODE 39 son alfanuméricos para uso industrial y no necesitan ningún convenio. Por 

último los códigos ITF están indicados para la impresión de códigos de barras en materiales que 

admiten poca resolución como cartones, maderas y algunos metales. 

La principal ventaja del DUN 14 respectos a EAN 13 es que puede codificar hasta  8 veces más 

artículos , por otro lado el EAN 128 es más completo ya que permite incorporar otros datos como 

número de lote, fecha de caducidad, etc. 

 

CODIGO ITF 14 



 
El sistema de identificación EAN • UCC, así como el EDI, se dieron a conocer en varios países del 

mundo y América Latina, como una práctica innovadora causando gran interés en casi todos los 

países y entre muchos empresarios.  

 

4. EJEMPLOS DE APLICACIÓNES COMERCIALES 

ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

La identificación estándar que ofrece este sistema le permite a las empresas y a sus proveedores 

grandes beneficios, gracias a la información común que aporta valiosos datos para una labor 

conjunta.  

Evitar los desperdicios, reciclar y lograr ahorros de materias primas son algunos de los pasos clave 

para optimizar el aprovechamiento de los materiales. Sin embargo, para lograrlo, se debe conocer a 

fondo el comportamiento de las materias primas, y realizar un seguimiento detallado de su utilización, 

lo cual exige un manejo de la información exacta y ágil, que se logra con los códigos de barras. 

           

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. 

Administrar un Centro de Distribución es una tarea compleja que va más allá de la sola manipulación 

y control de las mercaderías. El factor que realmente marca la diferencia es la administración de la 

información del C.D. pues es la que realmente permite desarrollar procesos confiables y eficientes 

dentro de éste eslabón de la cadena logística. 

La filosofía del sistema EAN UCC es mejorar la cadena de abastecimiento mediante la optimización 

de los procesos. En las bodegas y C.D. esta filosofía se aplica en todos los procesos, ya que se 

emplea en la trazabilidad de todos los despachos y los productos en particular. Además estos 

sistemas de codificación modernos y con nuevas tecnologías, permiten evitar tiempos ociosos 

debido a demoras en las capturas de información. 

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE PUNTOS DE VENTA 

Los sistemas de codificación con códigos de barras son uno de los beneficios más importantes para 

que una empresa administre eficientemente sus puntos de venta y se desarrolle competitivamente. 

Algunos de los beneficios más importantes son los siguientes:  

 Optimización en el control de inventarios y aumento de productividad en el punto de pago, 

eliminando colas y disminuyendo el tiempo de espera y mejor servicio al cliente.  

 Disminución en los procesos de marcación de precios, eliminación de errores de digitación 

y captura de datos de venta en forma rápida y segura.  



 
 Identificación de las principales áreas de mermas, mediante inventarios cíclicos. 

  Obtención de información oportuna y confiable para el manejo del negocio.  

 Establecimiento de un lenguaje común con sus proveedores a través del código de barras. 

Incrementando la productividad de la relación comercial lo que facilita la implementación de 

otras tecnologías.  

 Conocimiento del comportamiento de los productos en el mercado.  

 Aumento de la eficiencia en el manejo de procesos como la recepción, el despacho, y la 

selección de mercaderías. 

 El sistema de codificación mediante códigos de barras, tiene otras aplicaciones tales como: 

Comercio Exterior, Identificación de carga, Identificación de Personal, Producción e Inventarios de 

activos en las empresas, entre otras muchas aplicaciones en la industria. 

 

TEMA 5: INDICADORES DE GESTIÓN Y COSTOS DE LOS INVENTARIOS 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

"Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede 

administrar". 

 

 La medición y evaluación, es muy importante para el funcionamiento de una empresa, dado que 

esta impacta directamente en la actitud y comportamiento de sus miembros, situándolos en un punto 

de evaluación respecto a los objetivos planteados y alcanzados.  

Hoy por hoy, se hacen muy necesarios métodos de evaluación que permitan la captura de 

información tanto cuantitativa como cualitativa, dado que los sistemas de medidas financieras, no 

permiten determinar con certeza la magnitud y por ende no permiten potenciar las competencias y 

habilidades que se exige a las empresas actuales, habilidades y competencias tales como logística, 

mejoramiento continuo e innovación y desarrollo. 

Cuando se pretende iniciar un proceso de evaluación de la gestión logística de una organización, es 

imperativo extraer un conjunto de indicadores conocidos como KPI (Key Performence Indicators), 

estos varían de acuerdo al proceso o a la actividad en consideración, y proporcionan una 

cuantificación del desempeño de la gestión logística y   cadena de abastecimiento. 

 

 

 

 



 
          ¿QUÉ ES UN INDICADOR DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO? 

 

Los Indicadores de Desempeño Logístico son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la 

gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado de cada proceso de la cadena 

logística. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los 

indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de manera 

oportuna en la toma de decisiones. 

 

                         INDICADORES DE GESTION EN UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

El éxito de un proceso de mejora continua depende en gran medida de la solidez de su proceso de 

retroalimentación es decir, la capacidad de ajustar lo necesario en un proceso en ejecución. Para 

ello es necesario contrastar los resultados proyectados con el actual progreso de cada uno de los 

procesos en la cadena logística. 

El proceso de retroalimentación en un proceso de mejora continua se genera desde la función de 

control y verificación, función que se divide en las siguientes acciones: 

 

 Establecer estándares de desempeño 

 Realizar el seguimiento del proceso actual 

 Cotejar los resultados con los estándares establecidos 

 Si existiesen variaciones, es necesario determinar las causas y efectuar las acciones 

correctivas. 

 

El propósito general de los indicadores de gestión es el de comparar las gestiones en los procesos 

actuales con las ideales y óptimas que se esperan para una cierta empresa. Los indicadores deben 

ser los adecuados y óptimos para el tipo, tamaño y el mercado en que la empresa se desenvuelve. 

Las características de los indicadores de gestión son las siguientes:  

 Que sean cuantificables, objetivos, consistentes, agregables y comparables. 

 Que ayuden a identificar ineficiencias y reducir los costos 

 Son instrumentos de mejoramiento del servicio. 

 Ayuden a decidir qué servicios y qué niveles de servicio se pueden ofrecer a los clientes 

 Permiten evaluar el impacto en los costos de los servicios. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA MEDICIÓN? 

 

1. Permite ejercer control sobre un proceso o accionar determinado. 



 
2. No se gana un juego si no se tiene una meta o un objetivo preciso. 

3. Cuando se mide todo mejora 

4. Las mediciones condicionan el comportamiento de los individuos. 

 

 

1.  INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

Los indicadores de gestión de los inventarios son fundamentales para conocer los   rendimientos de 

nuestra gestión y de cómo somos de eficientes en los procesos de los inventarios. También nos 

permite conocer los costos y el servicio que estamos dando a nuestros clientes. Siempre vamos a 

necesitar saber la imagen que estamos proyectando y ésta debe ser completa y real. 

 

A continuación detallamos algunos de los indicadores más usados y representativos: 

A. Nivel de Rotación 

Sirve para saber con cuánta velocidad rotan los productos y materiales desde nuestras bodegas. 

Esta actividad se puede medir conociendo cuántas veces se ha renovado el inventario de nuestra 

bodega a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Esto se logra, dividiendo las ventas totales 

o salidas de materiales entre la cantidad de materiales que tenemos almacenado. Cuánto más alta 

sea el resultado de esta división, tenemos menores costos de almacenamiento, en cambio si el 

resultado es una baja rotación, los costos de almacenamiento son altos. 

Rotación = Salidas del inventario de bodegas/ Inventario promedio 

B. Valor del inventario 

Este indicador mide el valor total de los materiales almacenados en las bodegas. Cuanto mayor sea 

la cantidad de materiales almacenados, mayor valor se tendrá inmovilizado y si este valor tiene 

tendencias a subir va a significar pérdidas financieras y que no se están produciendo las ventas 

esperadas o su consumo en el proyecto. Hay que estar consciente que el valor de los inventarios 

corresponde a lo almacenado en todas las bodegas, productos en tránsito y terminados sin ingresar 

a las bodegas, es el caso de producción, construcción o fabricación. 

C. Quiebres de stock 

Tener una gran cantidad de inventarios, permite asegurar las obras y ventas y completar los pedidos 

recibidos. Sin embargo, almacenar producto tiene siempre un costo. Por esta razón siempre hay que 

tener control sobre cuántas veces se produce un quiebre en el stock (se solicita un producto y no 

está en las bodegas), y para eso se requiere saber la relación entre la demanda y lo que se dispone 

del producto en bodegas.  Sin embargo, el excedente en el stock puede ser tan perjudicial como 



 
trabajar sin stock de seguridad. Además, hay que considerar que las consecuencias de un quiebre 

de stock son mucho mayores de lo que a veces se cree. 

D. Inventario disponible 

 Este indicador de desempeño de la gestión de inventarios muestra cuantos materiales, mercadería 

o productos hay realmente disponibles respecto del total almacenado, es decir, que está en buenas 

condiciones de ser usada. Lo anterior significa que está en perfecto estado o dentro de fechas de 

caducidad. Esto se puede calcular en porcentaje respecto al total de unidades disponibles respecto 

del valor o cantidad total del inventario. También se puede establecer cuánto stock de inventario no 

disponible tenemos y sobre el que no se ha tomado una acción de reposición.  

E. Cobertura del inventario 

¿Para cuántos días tenemos stock suficiente si dejáramos de recibir materiales? Este indicador es 

muy útil para gestionar los flujos de los materiales, agilizar los procesos de compra (cuánto tiempo 

pueden tardar los proveedores alternativos en hacernos llegar más materiales en caso de que surja 

un problema, plazos de entrega y/o fabricación, etc.) y asegurar los márgenes de seguridad en el 

stock. 

F. Número de ítem y líneas por orden de compra 

 Este indicador nos permite conocer el volumen de nuestros pedidos. ¿Son pedidos de muchas 

unidades por ítems? ¿De muchos productos o ítem distintos pero con pocas unidades por cada una 

de ellas? ¿Acabamos sacando los pedidos desde las bodegas como paquetes o como pallets? ¿Qué 

nos resultaría más rentable?  

G. Devoluciones a bodegas 

Este es uno de los indicadores de rendimiento más representativos de la gestión de los inventarios. 

Considerando la cantidad de despachos que salen desde la bodega y contractando con las 

devoluciones recibidas podremos empezar a buscar los problemas que podamos estar teniendo 

tanto en la bodega como en los puntos en que se realiza una obra. Además de poder conocer el 

porcentaje de devoluciones, también es interesante hacer un seguimiento de cuáles son los motivos 

reales de las devoluciones. 

H. Pedidos incompletos 

 En algunos casos, el inventario de bodega solo tiene stock de un producto en forma parcial, es decir, 

solo satisface parte del pedido.  Y aunque a veces pueda enviarse una parte de los materiales en el 

momento y el resto más tarde u otro día, es importante tener presente en cuántas ocasiones esto 

sucede. Aunque la obra no se detenga, esto va a producir una molestia o atraso del proyecto y  el 

cliente que perderá la confianza y seriedad en la empresa. 

 



 
I. Costos en la preparación de los pedidos 

 Si los pedidos preparados correctamente nos señalan la calidad de servicio que otorgamos a 

nuestros clientes, el costo del pedido afecta a nuestra eficiencia.  

En estos casos se establecen ciertas formas de medir: costos por cada línea de pedido, cantidad de 

pedidos elaborados por hora, costo en mano de obra por cada pedido, etc. El tiempo en la 

preparación de los pedidos es otro parámetro que permite conocer mejor los costos reales. 

J. Precisión de los proveedores 

 También es posible evaluar o medir la gestión de nuestros proveedores ¿Cumplen los proveedores 

con los requisitos en los materiales que les hemos solicitado? ¿Qué repercusiones económicas 

producen sus atrasos o sus incumplimientos de plazos? 

¿Sabemos cuáles son los peores y los mejores para, llegado el momento, tomar una decisión? 

Siempre va a ser interesante realizar mediciones en la gestión de los proveedores y esto tiene 

generalmente relación con oportunidad en las entregas, calidad de los materiales, la atención 

oportuna y la colaboración que presta a nuestra empresa. 

 

2. ALGUNOS OTROS INDICADORES 

 Duración del Inventario 

 

D= Cantidad Inventario promedio/ Salidas del Inventario 

Si tenemos un ítem de 800 unidades en stock y que se consumen en una relación de 50 unidades 

por día, la duración del inventario en ese ítem es de 800/50= 16 días de stock. Sin embargo, si 

tenemos un inventario total de 600.000 unidades, y se consumen 60.000 unidades por mes, la 

duración del inventario es 600.000/60.000= 10 meses. O sea, tengo solo 10 meses de stock. 

 Índice de quiebre de stock 

IQ= Número de ítem con stock cero/Total de ítem del inventario 

Este indicador señala el valor del índice de quiebre de stock cuando los ítem en una buena cantidad 

están en cero sobre el total de ítem del inventario. 

 El valor del índice es significativo y preocupante cuando existen muchos ítem en cero y el total de 

ítem no son muchos. La señal de este indicador es que en la empresa se puede estar descuidando 

la gestión y la revisión de los ítems del inventario. 

 Confiabilidad del inventario 

CI= N° ítem con descuadre/ Total del ítem del inventario 



 
La confiabilidad que nos debe dar el inventario es crucial para toda empresa independiente de su 

tamaño. Nuevamente como se señala en el punto anterior, la confianza en el inventario se pierde 

cuando no existe una gestión continua y precisa en la revisión de algunos ítems del inventario. 

La solución para este problema es revisar en forma continua los ítems que tienen una mayor 

actividad y al mismo tiempo verificar que los consumos de esos ítems se rebajan correctamente y 

en el tiempo esperado. El ajuste del inventario debe ser el enemigo para corregir ítems con 

descuadre. 

 Costo medio de las órdenes de compra 

COC= Costo total de las O.C. / N° de O.C. 

En este indicador, se debe calcular los costos totales de emitir las O.C., considerando gastos fijos 

de los compradores, insumos empleados (fotocopias, papelería, y otros), comunicaciones etc. sobre 

la cantidad de O.C. emitidas. El costo de la emisión de las O.C. es indicativo de las necesidades de 

tecnificar los procesos de compras, factor que va a incidir dependiendo del tamaño de la empresa, 

el rubro y el servicio que la empresa presta. 

 Plazo de entrega del abastecimiento 

Fecha de recepción de la O.C.- Fecha de Emisión de la O.C. 

La determinación del plazo de entrega (lead time), es un indicativo del comportamiento de los 

proveedores y de la gestión del comprador. El lead time o plazo de entrega para las importaciones, 

debe ser un factor determinante para la emisión oportuna de la O.C., sobre todo cuando se relaciona 

con abastecimiento de materias primas, ya que va depender de la ubicación geográfica del 

proveedor. 

 Cumplimiento de plazo de entrega (%) 

CPE= N° pedidos recibidos en fecha/ N° total de pedidos recibidos 

Para la determinación de este indicador, se debe descartar los pedidos recibidos con incumplimiento 

de fechas de entrega por parte de los proveedores y considerar solo los recibidos a tiempo. 

Nuevamente, este indicador nos da un valor de la calidad y seriedad de los proveedores. Para evitar 

incumplimiento en las fechas de entrega se debe establecer compromisos con los proveedores y si 

fuese necesario, establecer multas por incumplimiento. 

Una vez hayamos decidido cuáles son los indicadores claves que queremos fijar como metas y 

después hacerles seguimiento y controlar, será necesario crear un panel donde estos se indiquen y 

sean de conocimiento de toda la empresa y de las personas que participan de las actividades y 

procesos. Si hemos diseñado correctamente nuestros indicadores de gestión, este panel (software) 



 
será fundamental para las futuras decisiones sobre nuestra logística y sobre nuestra gestión de 

inventarios. 

 COSTOS DE LOS INVENTARIOS 

En la gestión de Inventarios es una actividad importante en las empresas, y en los inventarios 

intervienen tres tipos de costos: 

1. Costos asociados a los flujos 

2. Costos asociados a los stocks 

3. Costos asociados a los procesos 

 

En esta estructura de costos, sin perjuicio de los factores anteriores, coexisten además los costos 

operacionales y los costos asociados a las inversiones. 

 Los primeros costos, son aquellos relacionados con la operación normal en la consecución 

de los objetivos de los inventarios. Mientras que los asociados a las inversiones son aquellos costos 

financieros relacionados con las depreciaciones y amortizaciones. 

Dentro del ámbito de los costos asociados a los flujos, hay que tener en cuenta los costos de los 

flujos de abastecimiento (transportes por ejemplo), aunque algunas veces serán por cuenta de los 

proveedores y en otros casos estarán incluidos en el propio precio de la mercadería objeto de la 

compra. Los costos asociados a los stocks, en ese ámbito deberán incluirse todos los relacionados 

con los Inventarios. Estos serían entre otros costos de almacenamiento, deterioros, pérdidas y 

degradación de materiales almacenados, entre ellos también tenemos los costos por los quiebres de 

stock.  

Cuando se desea conocer, en su conjunto los costos de los inventarios habrá que tener en cuenta 

todos los conceptos antes indicados. Por el contrario, cuando se precise calcular los costos, a los 

efectos de toma de decisiones, (decidir el tamaño óptimo del pedido por ejemplo) solamente habrá 

que tener en cuenta los costos evitables, ya que los costos no evitables, por su propia definición 

permanecerán afuera sea cual sea la decisión que se toma. 

Por último, dentro del ámbito de los procesos existen importantes factores que deben imputarse a 

los costos de los inventarios y estos son: 

 Costos de compras: ejecución de los pedidos y de la gestión de actividad de las compras. 

 Costos de transportes asociados a las órdenes de compra, a pesar que en algunos casos 

son de cargo de los proveedores. 



 
 Costos de almacenamiento, también asociados en algunos casos a las órdenes de compras, 

cuando los pedidos se almacenan en bodegas de un tercero o cuando éstas quedan en 

recintos portuarios o aduaneros. 

Sin embargo, en general y de acuerdo a definiciones logísticas establecidas bajo normas 

internacionales, los costos de los inventarios están basados en dos costos principales: 

1. Costos de los pedidos 

2. Costos de mantenimiento de inventarios 

 

1. Costos de los pedidos. En estos costos se deben considerar entre otros los siguientes 

factores incidentes: 

 Formulación y ejecución de los pedidos. 

 Preparación de los pedidos  y ajustes. 

 Seguimiento del pedido (Trazabilidad). 

 Visitas a los lugares de los  proveedores. 

  Transporte y carga de los materiales. 

 Recepción y tramites en las aduanas. 

 Vigilancia y protección. 

 Gastos indirectos. 

 Tramites de pagos y otros. 

  

                                            COSTOS DE LOS PEDIDOS 
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En el gráfico, la curva señalada indica que los costos descienden a medida que los pedidos en 

cantidad aumentan. Mientras mas grandes sean la cantidad de  los pedidos, los costos serán 

menores. Esto indica que el área de compras y la empresa está haciendo un uso racional y optimo 

de sus recursos, es decir no existe capacidad ociosa, que siempre es de alto costo. 

 

2. Costo de mantenimiento de los inventarios. En estos costos inciden los siguientes 

factores: 

 Costos de almacenamiento y bodegaje. 

 Costos de oportunidad. 

 Impuestos y seguros. 

 Costos de manipulación de los materiales. 

 Riesgos. 

 Pérdidas robos y obsolescencia. 

 Costos de no servicio. 
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En el caso de los costos de mantenimiento, estos aumentan a medida que los inventarios crecen. 

Es por esta razón que la tendencia de las empresas es mantener los niveles de inventarios bajos, y 

en lo posible con tendencias a cero. 

 



 
 

3. Costos totales de los inventarios. Los costos totales de los inventarios es la suma de los 

costos de lo pedidos mas los costos de mantenimiento. Hay que recordar que en esto dos 

principales costos, se agrupan todos los factores que inciden en los costos totales. 
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En el gráfico, el punto (Qt, Ct) es el punto promedio o ideal en cantidad de inventarios, ya que a partir 

de ese punto los gastos totales (línea roja) empiezan a subir fuertemente.  

 

 

4.  VISIÓN DE FUTURO E INNOVACIÓN 

 

Los inventarios en las empresas son de mucha importancia para satisfacer las necesidades de sus 

clientes pero al mismo tiempo, son una frecuente preocupación en la gestión y en los costos que 

esto significa. Muchas empresas están pensando en forma muy seria en formas de mejorar la gestión 

y de cuáles son las tendencias de futuro de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALGUNAS IDEAS Y TENDENCIAS DE FUTURO RESPECTO DE LOS INVENTARIOS: 

 

a) Los inventarios son y seguirán siendo importantes para la industria. Queramos o no, 

los negocios y las transacciones de productos en el mundo serán siempre tangibles. 

b) La gestión tecnológica y exacta es el mayor desafío. Los avances de la ciencia son y 

serán de nuevas tecnologías, y para la gestión de los inventarios se espera sistemas cada 

vez más exactos. 

c)  Las tendencias de futuro indican que los inventarios tenderán a cero.  Esta es una 

tendencia real. El problema es que las empresas no corren esos riesgos, y pasará mucho 

tiempo antes que esto se logre. 

d) La descentralización del almacenamiento es un imperativo operativo y de costos. Esta 

idea y tendencia hoy ya es realidad. Muchas empresas han optado por este esquema y los 

Centros de Distribución tienen sus días contados. 

e) Las preferencias de los clientes y sus necesidades son el origen de los inventarios. 

Los clientes optaron por los sistemas tecnológicos para acceder a sus productos, y las 

empresas tiene que estar pendiente de eso para satisfacer a un cliente cada vez más 

exigente. 

f) Los medios y sistemas de compras de los clientes tienden a aumentar 

exponencialmente. Además que existen los clientes multicanales, es decir, acceden a los 

productos a través de diferentes medios y sistemas de compras.  

 

 

5.  COSTOS LOGÍSTICOS 

 

Con el propósito de conocer la incidencia que tienen los costos de los inventarios en la cadena 

logística de una empresa, hemos incluido un gráfico donde se indican los porcentajes muy 

aproximados de cada uno de los costos de la logística en una empresa tipo. 

Los costos de los inventarios están ubicados en el tercer lugar de incidencia de los costos en la 

logística. Es esta la razón por la cual las empresas estan buscando formas y técnicas que permita 

realizar una mejor gestíon en los inventarios.  

Sin duda que no es facil llegar a resolver los grandes problemas que muchas empresas tienen con 

sus inventarios, pero si deben buscar caminos basados en nuevas ideas y en tecnologías avanzadas. 

No es facil, pero  ese es el desafío.  

 

 



 

 

 

                                              COSTOS LOGÍSTICOS 

 

UNIDAD 2: FUNCION DEL TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y EL ALMACENAMIENTO 

TEMA 1: FUNCION DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

 

1.- EL TRANSPORTE EN LA CADENA LOGÍSTICA 

En la logística, el transporte es la actividad de mayor peso dentro de los costos de la logística. 

Representa entre 1/3 a 2/3 de los costos totales de la logística. El transporte es esencial, puesto que 

toda empresa de construcción, necesita proveer movimientos  a sus materiales y los traslados entre 

obras en desarrollo. 

El transporte como actividad logística produce y efectúa los movimientos de la carga desde su lugar 

de origen hasta su destino final, y esta actividad debe realizarse de una manera coordinada, en el 

menor tiempo posible y al menor costo. Puesto que el transporte es una actividad de alto costo, es 

necesario considerar y tomar en cuenta todos los parámetros establecidos en el negocio del 

transporte de carga. El sistema de transporte y distribucion, es uno de los componentes mas 

importante en las empresas debido a que su éxito  esta ligado estrechamente a su diseño y 

operación. El transporte, a pesar de ser un servicio habitual para muchas empresas, en el caso de 

la construcción, no siendo habitual, es conveniente conocer su importancia y las virtudes que  

agregan valor a los procesos.  

Los modos de transporte de materiales,  son los sistemas a través de los cuales se trasladan las 

mercaderías y los materiales. Los modos se pueden dividir en marítimo, fluvial, aéreo, terrestre, 
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ferroviario, ductos  y multimodal. En cambio, los medios de transporte son los vehículos que trasladan 

las mercaderías y materiales: buques, barcazas, avión, camión, tren y ductos o cañerias. Cada modo 

de transporte posee medios, terminales, personal y documentos específicos relacionados a la carga. 

Es importante conocer las características de cada modo de transporte para elegir el más 

conveniente, en lo operativo y en lo económico, según el tipo de mercaderías que se desee 

transportar. 

En el caso de la industria de la construcción, veremos principalmente los modos terrestres y 

ferroviario de transportes de materiales ya que creemos son los mas usuales que se deban utilizar 

en este rubro. Los otros modos, es posible que en algunos casos y proyectos puedan ser empleados 

, pero en todo caso solamente en casos puntuales como por ejemplo en la importación de algunos 

materiales de origen importado. 

2.- OBJETIVOS DE LOS  TRANSPORTES 

Los objetivos que se persiguen en los procesos de transporte y distribución de los materiales en las 

empresas son los siguientes: 

 Mejorar los niveles de servicio a los clientes. 

 Aportar  valor agregado al producto y a  los clientes. 

 Racionalización de las redes de distribucion. 

 La exploracion de servicios compartidos (alianzas y otros). 

 La reducción del ciclo de tiempo. 

 3.- PRINCIPALES DESAFÍOS EN TRANSPORTE  

El transporte de carga en los países y en las empresas,  es una actividad fundamental del aparato 

productivo, dinamiza la economía y activa los movimientos de productos y materiales en la industria 

de la manufactura, del comercio, minería y construcción. El sistema de transportes, integra las zonas 

de producción y de consumo y por  sus costos tiene un papel preponderante en el costo final de un 

proyecto. Casi un 90% de la carga transportada en el país  se mueve por carretera. El transporte es 

una actividad que impulsa a la logística a dinamizar a las empresas y constituye un desafío 

importante para optimizar cada día las operaciones en la cadena de abastecimiento, los resultados 

de las empresas y la satisfacción de los clientes.  

4.-  ALGUNOS TIPOS DE MODOS DE TRANSPORTES 

El transporte por carretera ha experimentado un notable desarrollo favorecido principalmente por las 

ventajas respecto de otros medios.  



 
La infraestructura de red vial ha tenido ademas grandes cambios adecuados a la actividad que 

significa en transporte terrestre. Hoy, el transporte terrestre es uno de los mas utilizados en el pais 

que mueve grandes cantidades de productos y materiales  y el mayor desafío es la programacion de 

las rutas de despacho y de destino. 

El medio de transporte utilizado en el transporte carretero de mercaderías es el camión. Los 

camiones pueden ser con carrocería simple, con semirremolque o con acoplado. Por lo general, 

existen redes camineras  con diferentes grados de pavimentación, adecuadas para el uso del 

transporte carretero. 

 

                            

 1.- TRANSPORTE TERRESTRE  

Es un modo rápido, flexible para distintas cargas, de fácil disponibilidad y que permite el transporte 

puerta a puerta.  El flete está muy condicionado por el costo de los combustibles y, además, el 

camión debe cumplir con variados requisitos que originan gastos para la empresas, los que son 

traspasados al costo de flete de los clientes. 

 Es el modo de transporte que causa más accidentes en todos el mundo, más contaminación 

ambiental (causante, entre otros factores, del “efecto invernadero” por sus emanaciones gaseosas y 

es el que produce mayores demoras por atascos).  

2.- TRANSPORTE FERROVIARIO 

En el transporte ferroviario de mercaderías, materias primas y materiales existen vagones especiales 

para diferentes tipos de cargas. Se puede contratar un tren completo o uno o más vagones aunque 

no se complete todos los carros. Los trenes pueden pertenecer a empresas estatales, privadas o 

estar concesionada la operatoria a una empresa privada. 

La contratación para el transporte se efectúa directamente con la empresa ferroviaria. Es un modo 

de transporte económico para grandes pesos a largas distancias. Para que cumpla realmente con 



 
sus funciones, las vías deben encontrarse en buenas condiciones (la velocidad de un tren de carga 

debiera ser de 60 km/hora),  y además, debe disponerse de buen material rodante y adecuada 

señalización. En el transporte de graneles, es ideal que la vía ingrese al puerto, ya sea marítimo o 

fluvial, para hacer más eficiente el transporte multimodal. 

El ferrocarril se ha convertido en el principal medio de transporte en los paises industrializados. El 

transporte de materiales, materias primas y contenedores se ve favorecido por las distancias, carga 

y peso. El costo es de acuerdo a lo transportado y a las distancias y se considera un transporte de 

valor medio. En Chile, el transporte por ferrocarril no esta potenciado y la competencia con el terrestre 

lo tiene desmejorado, tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros. Las vias  del ferrocarril 

se encuentran  poco desarrolladas y no existe mayor interes en su mejoramiento. Es un problema 

de subdesarrollo y de poca visión de los ultimos gobiernos y autoridades del transporte. 

 

5. MODELO OPERATIVO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTES 

Las líneas de actuación que a continuación se describen definen las acciones más relevantes para 

la optimización de los medios de transporte en una empresa considerando siempre los factores 

principales: 

 El aumento en la calidad de los servicios ofrecidos por los proveedores. 

 El aumento en la captación de las cargas que se transportan.  

Para ello se han definido siete posibles líneas de acción, apoyadas en cada uno de los pilares en los 

que se asienta el transporte internacional. 

A.- APROVECHAMIENTO DE LA COYUNTURA ACTUAL 

 Adelantar las medidas en los ámbitos comercial y operativo para aprovechar la 

posición ventajosa actual del sistema de transporte nacional. 

 Las ventajas actuales de las empresas de transporte frente a sus competidores 

por costos de combustible, costos laborales y medios con que cuentan en 

general.  

 El auge existente por el incremento en las exportaciones no tradicionales y las 

importaciones. 

 Mantenimiento de costos de explotación y estrategia de comercialización. 

 Ventajosa posición en los negocios con los países limítrofes.  



 
B.- INCREMENTAR LA CUOTA DE MERCADO 

 Aumentar la cuota actual de los transportistas en el transporte de materiales por 

carretera mediante innovación en el transporte, control y mejoras en los plazos 

de entrega y tiempos de viaje. 

 Es necesario actuar cuanto antes posible aprovechando las ventajas actuales 

del entorno empresarial   frente al crecimiento de la competencia de transporte 

extranjera. 

 Se debe actuar con prontitud y mantener los costos  

 Incentivar e innovar en la comercialización del servicio y activar las alianzas con 

los proveedores 

 Mantener y reforzar la Imagen sectorial del transporte. 

C.- AUMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 

Es necesario un conocimiento óptimo del mercado en que se está prestando servicio por parte 

de las empresas de transportes, las necesidades de los intermediarios y cargadores en que 

se deben adoptar medidas tendentes a: 

 Cumplir plazos de entrega con posibilidades de operar en un mayor número de 

destinos 

 Operar de forma flexible en contacto permanente con la empresa de cargas e 

intermediarios. 

 Efectuar estudios y análisis sobre las necesidades de los intermediarios. 

 Flexibilidad en la prestación del servicio. 

 Disponer de más puntos de entrega y de recogidas de materiales 

 Implementar los certificados de calidad ISO-9002. 

D.- CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 

El desarrollo de alianzas con proveedores y la agrupación de operadores, facilitará la 

concentración empresarial en el transporte que permitirá un mejor posicionamiento en el 

mercado a las empresas de transporte por carretera. 

E.- APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 



 
Es necesaria la inversión de los operadores de transporte y la formación de su personal para 

el desarrollo de sistemas tecnológicos que permitan una gestión adecuada de la flota para 

lograr una mayor rotación de vehículos, una mejor gestión de los recursos humanos y el 

seguimiento de las cargas.  

La inversión deberá centrarse en instalación de sistemas de seguimiento de las cargas y 

materiales y ayudas a la navegación (GPS, etc.). 

6.- DESARROLLO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Dotar a las flotas de transportes de alternativas más ecológicas y el 

cumplimiento de las normativas existentes en estos aspectos. Lo anterior, 

permitirá desarrollar los aspectos medioambientales y contrarrestar la imagen 

negativa que a veces encierra el transporte terrestre. 

 Emplear motores más ecológicos y con sistemas de control para evitar la 

contaminación. 

 Estricto cumplimiento de los plazos de revisión de los vehículos, revisiones 

técnicas y cumplimiento de normas legales y ambientales. Obtención de los 

certificados ISO-14002. 

7.- CONCLUSIONES 

Para desarrollar el modelo de operaciones y de transportes descrito anteriormente, además de 

considerar los aspectos tanto comerciales, de seguridad y medio ambiental, se deberá tomar en 

cuenta los distintos aspectos operativos, entre los cuales podemos señalar los siguientes: 

 Tener muy en claro el modelo y modo del sistema de transportes requerido. 

 La organización que tendrá la empresa y los recursos. 

 Las actividades logísticas que encierra y abarca el modelo de transportes. 

 Cada modo y sistema de transporte tiene sus diferencias y las implicancias en la logística 

son más fuertes en unos más que otros. 

 Disponer de medios técnicos y económicos para la realización del modelo de transportes, 

además del apoyo de la empresa para el desarrollo de algunas medidas. 

 Transmitir y facilitar la información necesaria a los conductores, como punto final de la 

cadena y el contacto directo con las obras en desarrollo. 

 

 

 



 
8.- PRODUCTIVIDAD E INDICADORES EN EL TRANSPORTE 

La productividad en el transporte es dada por la eficiencia y efectividad de un camión hasta una flota 

en el transporte de los materiales desde un punto de origen hasta el punto de entrega. Los 

transportes tiene la misión de cubrir todas las actividades de transporte en la cadena de 

abastecimiento y su objetivo principal es la de satisfacer las necesidades de las entregas a los 

clientes y cumplir con un nivel de servicio definido y estipulado en cada una de las empresas en que 

cumple sus servicios. Si bien es cierto, es uno de los servicios de mayor costo en la logística, es muy 

necesario para poder desarrollar los trabajos de transporte de los materiales y productos y esto se 

cumple desde las funciones de transporte de los proveedores hasta las entregas que se deben hacer 

a domicilio de los clientes.   

Las nuevas tecnologías en el transporte, tienen un gran potencial para mejorar la productividad de 

los transportes, sin embargo, hay muchas empresas que no están aprovechando todas sus 

posibilidades.  

Para la gestión diaria de la Cadena de Abastecimiento, existen múltiples tecnologías que ayudan a 

mejorar la productividad y el servicio que ofrecen las empresas de transportes. Los lectores de código 

de barras o la localización geográfica son algunas de las tecnologías más habituales que permiten 

que los servicios de transporte se adapten mejor a las necesidades del cliente y ofreciéndoles una 

mayor información a tiempo real, dentro del nuevo paradigma del Internet de las cosas.  

Principales beneficios de las nuevas tecnologías: 

 Mejora de la trazabilidad de los productos y materiales, sabiendo en todo momento 

dónde y cómo se encuentra un pedido. 

 Mayor control de las tareas que se realizan a lo largo de toda la Cadena de 

Abastecimiento, permitiendo saber en todo momento cuales son las necesidades 

reales. 

 Permiten la reducción de los costos, los tiempos innecesarios y los niveles de stock 

en las bodegas. 

 Disminuyen los errores de gestión, tanto en la forma como en el tiempo, de manera 

que aumenta el número de pedidos entregados correctamente. 

Sin embargo, es muy necesario saber cómo implementar las nuevas tecnologías en el transporte, y 

para esto es necesario realizar un plan de implementación de forma que todos los empleados y 

trabajadores se sientan cómodos e implicados en el proceso de transformación de la empresa.  



 
Los principales factores a considerar son los siguientes: 

1.- Identificar la tecnología más adecuada para la empresa, de manera que sea capaz de cubrir todas 

sus necesidades. Será necesario contactar con los diferentes proveedores disponibles para poder 

escoger el que ofrezca más garantías y un mayor valor agregado al producto y a la empresa. 

2.- Realizar el plan de implementación, detallando los puntos de la Cadena de Abastecimiento dónde 

se instalarán las nuevas tecnologías y definiendo los objetivos que se pretenden alcanzar. 

De esta manera se podrá realizar un control de la implementación de las diferentes tecnologías. 

3.- Formar y capacitar a los trabajadores y empleados para que sean capaces de trabajar con las 

tecnologías nuevas implementadas. Es muy importante realizar una formación continua que 

garantice que todos los trabajadores aprovechan todas las capacidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías en la mejora de la productividad. 

4.- Una vez implementadas las nuevas tecnologías, la empresa debe dar a conocer a sus 

trabajadores los nuevos desafíos e indicadores de gestión del transporte que se deberán obtener y 

de este modo desarrollar un plan de seguimiento y de revisión de estos nuevos indicadores. 

9.- INDICADORES DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

El transporte es un ejemplo clásico de un sistema complejo. Sus elementos se interrelacionan de 

forma que el comportamiento del sistema no se observa o se comprende atendiendo sólo a sus 

componentes individuales. 

Planificación, regulación, infraestructuras, tecnologías, capital humano, tráficos y rutas, consumos 

energéticos, mercados, costos y precios, emisiones, ruido… son todos ellos elementos del sistema 

y de la actividad de los transportes, cuyo seguimiento y evaluación proporciona una visión necesaria 

pero parcial del sistema. 

Los indicadores de gestión de los transportes, proporcionan una visión cuantitativa pero parcial del 

desempeño de los transportes. 

 Sin embargo, creemos que cada uno de los parámetros que mide, entrega una información útil para 

evaluar y ubicar en que pie se encuentra la actividad y es una forma de conocer la productividad o 

el nivel operativo en que el transporte se encuentra. 

A continuación señalaremos algunos de los principales indicadores de gestión de los transportes. 

1) Costo del transporte unitario 



 
(Costo total del transporte/ N° de unidades transportadas) = x 

2) Costo del transporte sobre las ventas (porcentaje) 

            (Costo total del transporte/ Ventas) x 100 

3) Carga en volumen transportada por modo (porcentaje) 

(Volumen por modo transportada/ Volumen total transportado) x 100 

4) Costo por KM recorrido 

            (Costo total del transporte/ KM totales recorridos) = x 

5) Costo del transporte por Kg transportado por modo 

              (Costo total por modo/ Kg totales transportados por modo) = x 

6) Utilización del transporte (porcentaje)* 

             (Costo total del transporte por modo/Kg totales transportados por modo) x 100  

              * Este indicador solo se mide para flota propia 

7) Entregas o despachos entregados a tiempo (porcentaje) 

(Cantidad de entregas a tiempo/Cantidad de entregas totales) x 100 

8) Envíos o despachos no planificados urgentes (porcentaje) 

           (Cantidad de envíos urgentes/Cantidad de envíos totales) x 100 

9) Despachos por pedidos 

           (N° total de despachos efectuados/ N° total de pedidos) = x 

 

10.- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE FLOTAS. 

Se denomina flota de transporte, a un conjunto de vehículos destinados a transportar mercaderías, 

materiales o personas y que dependen económicamente de la misma empresa. El transporte 

profesional por carretera, tanto de pasajeros como de mercaderías, es esencial para garantizar un 

adecuado desarrollo social y económico en nuestro país, así como para el logro de una mayor 

cohesión del territorio, mediante las vías de comunicación. 



 
En términos energéticos, el consumo asociado a este sector tiene una notable incidencia sobre el 

consumo de energía nacional, representando en torno al 20% del consumo de energía final. Además, 

en la práctica la totalidad de la energía primaria consumida en el transporte por carretera proviene 

del petróleo, lo que agrava el problema generado por la excesiva dependencia de los combustibles 

fósiles y por el aumento de las emisiones de CO2, que da lugar a los fenómenos del calentamiento 

global del planeta y del cambio climático. 

En las flotas de transporte, el combustible tiene especial relevancia en su estructura de costos, y 

más aún con los actuales precios a los que se cotiza el petróleo crudo en el mercado. Por tanto, para 

el adecuado desarrollo de su actividad económica, se hace necesaria la realización de una gestión 

eficiente del combustible en el transporte. 

Una gestión eficiente de flotas, es aquella que para los mismos objetivos es capaz de utilizar la menor 

cantidad de recursos posibles. Como hay muchos tipos de empresas de transportes, habrá diferentes 

formas de gestionar las flotas, pero todas ellas tienen ciertas características comunes ya que 

prácticamente todas consumen petróleo. 

La satisfacción del cliente es una condición fundamental y necesaria, aunque no suficiente para el 

éxito de las empresas de transportes. Esta satisfacción va ligada directamente a la valoración que el 

cliente hace del servicio, basada en su propia percepción.  

La cuantificación de este aspecto da lugar a lo que hoy en día se entiende por calidad, y es en 

realidad la calidad percibida por el cliente. La consecución de la calidad implica que el proveedor 

trabaje con efectividad. 

Esta se consigue actuando sobre dos aspectos de la actividad: eficacia y eficiencia. Eficacia es hacer 

que lo planificado y lo realizado se aproximen al máximo, es decir, la sintonía entre lo que se planificó 

hacer para conseguir que los clientes perciban la calidad adecuada en los productos que reciben y 

en sus servicios, y lo que realmente se ha hecho. Un trabajo realizado con eficacia contribuirá a una 

mejor valoración percibida por los clientes de producto y de beneficio. Pero existe un segundo 

aspecto de efectividad que es especialmente bien percibido por el cliente de beneficio: la eficiencia. 

El beneficio será mayor si los recursos (operativos y/o materiales) necesarios para conseguir 

productos y venderlos a los clientes de producto se utilizan más efectivamente, es decir, si se pueden 

satisfacer las expectativas del cliente de producto con una mínima utilización o aplicación de 

recursos. Podríamos definir la eficiencia como la efectividad en la aplicación de los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, es decir, para trabajar con calidad. 



 
Tanto la eficacia como la eficiencia son expresión de la efectividad para trabajar con calidad, por lo 

tanto trabajar de una manera óptima, es conseguir la calidad esperada por los clientes con la máxima 

eficacia y con la máxima eficiencia. 

Por lo general, dependiendo sobre todo del tamaño las empresas de transporte disponen de un 

departamento de tráfico, que es el encargado de la gestión y la organización de las personas y 

medios necesarios para llevar a cabo la actividad del transporte, comprendiendo entre sus tareas la 

elección de vehículos, la selección de las rutas y gestión de cargas, así como la gestión del consumo 

de combustible. 

11.- TIPOS DE FLOTAS DE TRANSPORTES 

Se pueden distinguir tres tipos de flotas de transportes según su tamaño: 

Flotas pequeñas: normalmente de carácter familiar con un propietario autónomo y algunos 

conductores familiares o conductores pagados. Suelen tener hasta 5 o 6 vehículos y la mayor parte 

de su trabajo lo hacen para un cliente o una gran empresa. El departamento de tráfico es poco 

importante y suele ser el propietario de la empresa el responsable de su actividad. El consumo de 

combustible es muy variable y difícil de cuantificar. 

Flotas medianas: con un número de 6 a 30 vehículos. Suele tratarse de pequeñas empresas 

familiares que han crecido aprovechando una buena gestión y especializándose en nichos de 

mercado o mercados emergentes. Estas empresas suelen tener ya una amplia cartera de clientes 

en el ámbito nacional y a veces internacional. Cuentan con un departamento de tráfico, gestionado 

por una persona de confianza de la dirección. A medida que aumenta el número de vehículos, la 

estructura de la empresa puede crecer hasta tener talleres de reparación, bodegas y depósitos de 

combustible propios. 

Flotas grandes: son empresas que cuentan con un elevado número de vehículos. Los vehículos 

pueden ser propios o subcontratados e independientes. Pueden llegar a tener oficinas o sucursales 

en diferentes ciudades importantes del país y actúan en muchas ocasiones como operadores 

logísticos, de distribución de grandes marcas y empresas de ventas minoristas.  

Suelen tener vehículos de diferentes tipos para diferentes servicios de transporte. Es habitual que 

las flotas de vehículos industriales, tanto de transportes de pasajeros como de mercaderías, se 

especialicen en un servicio de transporte. Ello les permite competir en su nicho de mercado con 

mayor eficiencia, como por ejemplo en servicios discrecionales o servicios regulares de larga o corta 

distancia en el caso de autobuses y servicios de transporte de mercaderías peligrosas, frigoríficos, 

cajas basculantes, cisternas o transportes de perecibles en el caso de camiones. Sin embargo, otros 



 
criterios empresariales pueden recomendar la diversificación o la disposición de vehículos 

específicos para requerimientos especiales. 

Dependiendo del tipo de servicio de transporte que presten, los dividimos entre transporte de 

materiales y el transporte de personas. Los vehículos de una flota de transporte de materiales y 

mercaderías se suelen clasificar según la forma de organizar las cargas en los siguientes tipos: 

 Carga general, sobre palet, cargas grandes y pesadas, cargas frigoríficas y 

contenedores, etc. 

 Cargas especiales, como carrozados y plataformas para vehículos de gran tonelaje. 

 Cargas a granel con cajas abiertas, betoneras, tolvas, silos o cisternas. 

Los vehículos de las flotas de transporte de pasajeros, se pueden clasificar según su ámbito de 

utilización en: 

 Urbanos: realizan la mayor parte del recorrido por la ciudad. 

 Extraurbanos o rurales: Estos pueden ser de: 

 Larga distancia: se caracterizan por recorridos interurbanos. 

 Corta distancia: se caracterizan por recorridos mixtos y rurales.  

12.- TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE 

Toda actividad desarrollada por el hombre necesita de un gasto de energía. La energía puede 

provenir del propio ser humano (energía física) o de una máquina que intercambia trabajo con el 

Medio Ambiente. El incremento de la actividad en países en vías de desarrollo ha elevado el número 

de emisiones al medio ambiente, principalmente las de CO2, responsable del llamado efecto 

invernadero.  

Para disminuir estos contaminantes se han dado pasos para llegar a acuerdos globales, aunque de 

momento no ha habido consenso, ya que países como EE.UU. parecen no ver el alcance real del 

problema. Hasta hace relativamente poco tiempo, la sociedad vivía de espaldas a esta problemática. 

Si había que acometer algún proyecto o prever la demanda de energía, se hacía sin tener en cuenta 

las posibles emisiones contaminantes. Además de eso, no se consideraban las energías renovables 

como una alternativa y no se ponía empeño en su desarrollo. Dichas energías, además de ser más 

limpias, también son necesarias, ya que las reservas de combustible fósil de la Tierra no durarán 

eternamente. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, parece que al menos en el campo 

de las energías renovables se están consiguiendo alcanzar bastantes objetivos, de hecho en nuestro 



 
país se han alcanzado niveles de implementación de proyectos de energía renovable mediante 

placas solares y mediante energía eólica. 

Sin embargo, Chile aún tiene una fuerte dependencia energética de otros países, tanto del petróleo 

como de gas. Hoy en día, la meta es buscar la autosuficiencia energética. 

Ahora bien, volviendo al tema de las emisiones contaminantes hay que resaltar que en nuestro país, 

el sector transporte emite alrededor de un 30-40% de las emisiones totales y estas emisiones del 

transporte, no se encuentran reflejadas en el protocolo de Kyoto que considera sólo las emisiones 

provenientes de las industrias, por eso resulta de mucho interés la disminución de emisiones en el 

sector transportes. 

13.- CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN LOCAL 

Cuando hablamos de emisiones generadas por el transporte debemos diferenciar entre aquellas que 

contribuyen al cambio climático y aquellas que afectan de forma directa a la salud humana, o sea las 

que afectan a la calidad del aire. Hay muchas razones para intentar ahorrar combustible, una de 

ellas es para disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

Los productos de la combustión tienen dos tipos de efectos: 

1) Efecto local (afecta a la calidad del aire): CO, HC, NOX y Partículas en suspensión 

El Monóxido de Carbono y los Hidrocarburos volátiles se producen por una combustión 

incompleta, mientras que los óxidos de nitrógeno se generan por un exceso de aire a alta 

temperatura. 

2) Efecto global (cambio climático): CO2 

El CO2 es esencialmente inofensivo en un entorno local, pero es acumulativamente 

perjudicial con un aumento de las concentraciones globales. 

Las emisiones de CO2 han aumentado debido a varios factores: 

a) Mejora de las características de seguridad de los vehículos. 

b) La adición de características de comodidad. 

c) La elección de modelos más grandes y más potentes. 

d) El aumento explosivo del número de vehículos en las calles y ciudades principales. 



 
La evolución de las emisiones de contaminantes de efecto local (automóviles y transporte 

de pasajeros) ha ido disminuyendo en las dos últimas décadas a pesar del aumento de la 

movilidad, no así en el transporte de carga, las industrias y la calefacción. 

 La disminución de contaminantes en los vehículos de pasajeros y automóviles, se debe 

fundamentalmente a las exigencias de emisiones máximas a los fabricantes de vehículos, 

de acuerdo a las directivas y normas internacionales de emisiones. 

14.- GESTIÓN DE COSTOS EN EL TRANSPORTE 

Para llevar a cabo una gestión eficiente de las flotas de transporte es necesario contar con un sistema 

de gestión de costos de la empresa, que pueda ayudar para la fijación de precios/tarifas. 

Entre las funciones habituales de un sistema de gestión de costos destacan: 

 Cuantificar los gastos de los servicios prestados para la elaboración de las cuentas   

anuales. 

 Proporcionar información útil a la dirección de la empresa respecto a la eficiencia de 

los procesos internos de los transportes en la empresa. 

 Propender a lograr la rentabilidad de los servicios ofrecidos. 

 Comparar mensualmente los gastos reales con los presupuestados. 

 Implementar medidas oportunas para minimizar costos. 

15.- TIPOS DE COSTOS 

Los costos de los servicios de transportes se definen como:  

Costos Directos: Son los costos asociados de manera directa con un servicio de transporte. 

 Estos se dividen en:  

Costos Fijos: Son aquellos costos directos que se mantienen constantes independiente del número 

o cantidad de los servicios prestados.  

Dentro de este grupo de costos fijos destacan los siguientes: 

 Remuneraciones de los conductores y seguros sociales a cargo de la empresa. 

 Impuestos (impuestos legales): sobre el vehículo (Patentes, revisiones técnicas y 

otros) y sobre la actividad. 

 Seguros: sobre los vehículos, carga y pasajeros sí corresponde. 



 
 Gastos financieros: por financiamiento propio (capital, reservas) o financiamiento de 

terceros (intereses, gastos de leasing). 

 Amortización: por pérdida de valor de los activos fijos. 

Costos Variables: Son aquellos costos directos que varían en proporción al volumen de actividad 

(kilómetros recorridos, horas facturadas, servicios realizados).  

Los principales costos variables son: 

 Costos de los combustibles: tanto el consumido por el vehículo, como por los equipos 

auxiliares. 

  Neumáticos y Lubricantes. 

 Costos de mantenimiento y reparaciones. 

 Viáticos del conductor. 

  Peajes de autopistas. 

Costos Indirectos: son los llamados costos de instalaciones, y son aquellos no relacionados con el 

mismo servicio de transporte (costos de administración, arriendos de oficinas y otros). En este grupo 

también existen otros gastos como: gastos comerciales y publicidad, gastos de administración, 

material de oficina, equipos informáticos, seguros de bienes inmuebles y amortización de los activos 

fijos.  

El cálculo de cada uno de los costos anuales anteriores para toda la flota es sencillo tomando como 

referencia la contabilidad de la empresa. Sin embargo, el cálculo individualizado de cada uno de los 

costos anuales para cada vehículo no es sencillo si no se lleva una contabilidad de costos ordenada.  

El cálculo de costos de cada vehículo por kilómetro recorrido es muy importante para ofrecer una 

tarifa competitiva al cliente por los servicios a realizar. Además permite calcular aquellos vehículos 

que suponen un mayor costo a la empresa y por tanto puede servir como referencia en el plan de 

renovación de la flota. 

16.- INDICADORES DE EFICIENCIA EN COSTOS 

Los indicadores, como ya se ha comentado, permiten analizar la evolución del rendimiento de la 

empresa en diversos aspectos de la misma. En este caso del transporte, los indicadores de costos 

permiten analizar en cada momento el costo de operación de cada vehículo y de la flota en su 

conjunto. 



 
Cada uno de los costos anuales anteriormente expuestos se puede considerar como un indicador. 

Sin embargo, para analizar la evolución de los costos se hace necesario tomar como referencia los 

costos variables al nivel de la actividad. Por ello, los costos variables se deben calcular por kilómetro 

recorrido: 

 Costos anuales de combustible por km anuales recorridos. 

 Costos anuales de mantenimiento por km anuales recorridos. 

 Costos anuales de reparaciones por km anuales recorridos. 

 Costos anuales de neumáticos por km anuales recorridos. 

En general los indicadores anteriores se pueden agrupar para cada vehículo, para que sirva como 

referencia para ofrecer tarifas de servicios a los clientes: 

 Costos variables por km. 

 Costos fijos e indirectos por hora. 

 Costos totales por km. 

 Costos totales por hora. 

 Costos totales por km y hora. 

De este modo, se puede llevar un control de los gastos y costos del transporte. Esto permitirá manejar 

tendencias de los gastos, tomar oportunamente las decisiones de renovación de flotas y revisar las 

tarifas en forma frecuente ante situaciones anormales en los gastos de la actividad. También es 

importante conocer los gastos y costos de la competencia para así estar preparado para las 

licitaciones de servicios de transporte y otras ofertas que el mercado efectúa con cierta frecuencia. 

TEMA 2: DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO, PROCESOS Y     

OPERACIONES DE LAS BODEGAS.  

Una bodega puede definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y manipular las 

mercaderías y materiales. Dentro de esta definición existen dos funciones dominantes: el 

almacenamiento, el manejo y la manipulación de los materiales. El papel que tiene una bodega en 

el ciclo de abastecimiento de la empresa depende de la naturaleza de la bodega. En algunos casos, 

será un punto de paso donde se descompone el flujo de materiales, conformado por unidades de 

empaque, para despachar las cantidades que requieren los clientes en las obras en construcción. 

En este caso, el almacenamiento no tiene tanta relevancia como el manejo de los materiales. 



 
El papel de las bodegas y Centros de Distribución en la cadena de abastecimiento ha evolucionado 

de ser instalaciones dedicadas a almacenar a convertirse en centros enfocados al servicio y al 

soporte de la organización logística.  

Una bodega y un Centro de Distribución eficaz tienen un impacto fundamental en el éxito global de 

la cadena logística.  

Para ello las bodegas o Centros de Distribución, deben estar ubicados en el sitio óptimo, estar 

diseñados de acuerdo a la naturaleza y operaciones a realizar con los materiales, utilizar el 

equipamiento necesario y estar soportado por una organización y sistemas de información. En el 

caso específico de la construcción, las bodegas deben estar en el sitio preciso de la obra o en el 

caso de empresas constructoras de gran tamaño la bodega principal o centro de distribución estará 

ubicado en un lugar especial o estratégico para poder así abastecer a todas las obras actualmente 

en desarrollo. 

Los objetivos del diseño y layout de las bodegas son facilitar la rapidez de la preparación de los 

pedidos, la precisión de los mismos y la colocación más eficiente de existencias, todos ellos en pro 

de conseguir potenciar las ventajas competitivas contempladas en el plan estratégico de la 

organización, regularmente consiguiendo ciclos de pedidos más rápidos y con un mejor servicio a 

las obras y proyectos en ejecución.                     

1.- DIFERENCIAS ENTRE UNA BODEGA Y UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

En una bodega, el objetivo principal se enfoca en la optimización del espacio y en dotar de medios 

de manipulación de cargas normalmente a gran altura y con volúmenes de trabajo medios. Mientras 

en un Centro de Distribución la optimización se enfoca en un rápido flujo de materiales, la 

optimización de la mano de obra y el abastecimiento de los pedidos a todas aquellas obras en 

desarrollo o ejecución.  
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CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE BODEGAS Y C. D. 

 

        DIFERENCIAS            BODEGA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Función principal Almacenamiento y gestión 
de inventarios 

Flujo de materiales 

Manejos de costos 
principales 

Los espacios e 
instalaciones 

Mano de obra 

Ciclo de 
 pedidos 

Meses, semanas Días, horas 

Actividades de valor 
agregado 

Puntuales Forma parte del proceso 

Despachos Bajo demanda del cliente Sistema bajo presión  

Rotación del 
 inventario 

3,6,12  24,48, 96,120 horas 

2.- FUNCIONES DE LAS BODEGAS 

Las funciones de una bodega dependen de la incidencia de múltiples factores tanto físicos como 

organizacionales. Algunas funciones resultan ser muy comunes en cualquier entorno del 

almacenamiento, pero las más importantes las indicamos a continuación: 

 Recepción de los materiales y productos de los proveedores 

 Registro de entradas y salidas de la bodega. 

 Almacenamiento de los materiales. 

 Mantenimiento de los materiales y de la bodega. 

 Despacho de materiales. 

 Coordinación de la bodega con las áreas de control de inventarios y contabilidad. 

 

 3.- ZONAS Y FUNCIONES EN LAS BODEGAS O C.D. 

En general en toda bodega o C.D. existen cuatro zonas que deben estar perfectamente delimitadas, 

estas son: Recepción, Almacenamiento, Preparación de los pedidos y Despacho. Estas zonas 

son la base de todas las actividades internas que se desarrollan en las bodegas.  Es muy común 

encontrar que estas zonas se subdividan en una o varias áreas en función de las actividades que se 

realicen, el volumen de las mercaderías y materiales, la cantidad de productos, características etc. 

Cada una de estas zonas es donde se realizan las principales funciones logísticas en una bodega. 

 



 
4.- DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA BODEGA 

1. Zona de Recepción 

 Área de control de calidad: en las zonas de recepción, normalmente se verifica 

la calidad y exactitud en cantidad de los materiales que se reciben. 

 Área de clasificación: según los materiales que se reciben de proveedores, 

estos se deben clasificar para facilitar el almacenamiento y ordenamiento en la 

bodega. 

 Área de ordenamiento de la recepción: es un área donde se ubican y ordenan 

los materiales, antes de ser ingresados a la bodega para su almacenamiento. 

2. Zona de Almacenamiento 

 Zona de Baja rotación de los materiales: lugar físico donde se almacenan los 

materiales de baja rotación o que tienen poca salida a los puntos de consumo. 

 Zona de rotación media: lugar físico donde se almacenan materiales que tiene 

una salida media o regular desde la bodega a los puntos de consumos. 

 Zona de Alta rotación de los materiales: lugar físico donde se almacenan los 

materiales que tiene una alta y frecuente salida desde bodegas a los puntos de 

consumo. 

 Zonas de productos especiales o de selección: lugares físicos donde se 

guardan productos o materiales especiales o que requieren un resguardo 

especial o cerrado por ser de alto valor o de condiciones físicas especiales. 

3. Zona de preparación de los pedidos 

 Zonas integradas: lugares o zonas donde se encuentran los pedidos integrados 

ya sea por cantidades o volúmenes especiales. 

 Zonas de preparación: lugares donde se preparan los pedidos en forma manual.  

4. Zona de Despacho 

 Área de consolidación: lugares donde se agrupan pedidos que van a puntos de 

consumo comunes o que van a lugares lejanos de consumo y uso. 



 
 Área de embalajes: sector donde se realiza la preparación, envasado y el 

embalaje de los productos o materiales. 

 Área de control de despachos: sector donde se controlan y verifican la exactitud 

de los pedidos y el control de los documentos de salida. 

5. Zonas de servicios o auxiliares 

 Área de devoluciones: lugar físico donde se reciben y ordenan las devoluciones. 

Es un lugar que requiere control y que se debe evitar que aumente en espacio 

ocupado. 

 Área de envases o embalajes: lugar donde se guardan envases y embalajes 

por causas de logística inversa o que pueden ser reutilizados. Es un área crítica 

que no debe aumentar en espacio y en volumen. 

 Área de oficinas y administración: lugares físicos dispuestos para oficinas del 

personal de control y las jefaturas y supervisión. Normalmente cuenta con 

oficinas, salas de reuniones y de capacitación. 

 Áreas de servicios: lugares dispuestos para baños y servicios, comedores y 

cocinas. Existen bodegas pequeñas para implementos de aseo, repuestos y 

mantención, archivos de librería y materiales de apoyo. 

 

5.- DISEÑO DE BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

¿QUÉ INCLUYE EL DISEÑO DE LAS BODEGAS Y C.D.? 

 

Los especialistas en logística, han identificado dos fases fundamentales al momento de diseñar una 

bodega: 

1. Fase de diseño de la instalación: lo que debe ser el espacio y lugar adecuado para el 

almacenamiento de todos los productos y materiales. 

2.  Fase de diseño de la ubicación de los materiales: los materiales y productos que la bodega, 

va a almacenar. Esto es el layout de la bodega. 

El diseño y la distribución de las instalaciones del lugar, es donde se desarrollan   procesos que se 

deben ejecutar en la gestión y administración de la bodega o C.D. 



 
En la ejecución del diseño se debe considerar: 

 Número de plantas o pisos: normalmente bodegas de una planta. 

 Planta de la bodega: diseño de la instalación que sea visible. 

 Instalaciones principales: Columnas, instalación eléctrica, ventilación, sistemas 

contra-incendios, seguridad, oficinas y servicios, medio ambiente y eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

 Materiales: principalmente los suelos y radier, para los cuales se debe tener presente 

la resistencia al movimiento de los equipos de manipulación, circulación, la higiene y 

la seguridad. 

 

6.- CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN LAYOUT 

El layout corresponde a la disposición de los elementos dentro de la bodega. El layout de una 

bodega, debe asegurar el modo más eficiente para manejar los materiales que en él se almacenan. 

Así, una bodega abastecida continuamente de materiales y productos, tendrá un layout y tecnologías 

diferentes que otra bodega que solo almacena materias primas para una actividad productiva o de 

manufactura. 

Cuando se realiza el layout de una bodega, se debe considerar la estrategia en la ubicación de 

entradas y salidas de la bodega y el tipo de equipamiento más efectivo, dadas las características de 

los materiales y productos.  

El layout debe considerar además, el sistema de transporte interno dentro de la bodega, la rotación 

de los productos, el nivel de inventario, embalaje y las pautas propias de los procesos que se 

desarrollaran en su interior. 

En la Figura a continuación se muestra un layout tipo de una bodega, donde se muestran las diversas 

secciones o áreas que la componen.  

Se puede observar las zonas de carga y descargas de los materiales, el área de preparación de 

pedidos, como también las oficinas, áreas de almacenamiento y pasillos de circulación. 

En el layout se puede observar las distintas zonas de estanterías donde se encuentran almacenados 

los productos y materiales, clasificados A, B y C, esta clasificación de acuerdo a los niveles de 

rotación, ya sean de alta, media y baja rotación. 



 
La Figura ilustrada, no significa que ella sea el mejor diseño, solo grafica un ejemplo de distribución 

al interior de una bodega. 
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                                                  LAYOUT TIPO DE UNA BODEGA  

                      A: Productos de alta rotación 

                      B: Productos de rotación media 

                      C: Productos de baja rotación 

7.- DISEÑO INTERNO DE BODEGAS Y C.D. (LAYOUT) 

Efectuar el diseño y la distribución del espacio interno de una bodega es un proceso sumamente 

complejo que requiere superar las restricciones de espacio físico edificado y las necesidades de 

almacenamiento presente y las proyectadas a futuro. Las decisiones que desde la gestión de las 

bodegas se tomen respecto a la distribución general deben satisfacer las necesidades de un sistema 

de almacenamiento: 
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A. Aprovechar eficientemente los espacios y áreas disponibles 

B. Reducir al mínimo el recorrido (distancia) en la manipulación de materiales. 

C. Facilitar el acceso a los materiales almacenados. 

D. Conseguir la máxima rotación de los materiales y productos 

E. Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de los materiales y productos. 

F. Facilitar el control de los inventarios. 

Estos objetivos nacen del reconocimiento de los siguientes siete principios básicos del concepto de 

los flujos de materiales: 

1. Unidad Máxima: cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor número de 

movimientos se deberá realizar y por lo tanto, menor será la mano de obra a utilizar. 

2. Recorrido Mínimo: cuanto menor la distancia a recorrer, menor será el tiempo del 

movimiento, por lo tanto menor será la obra de mano utilizada.  

3. Espacio Mínimo: cuanto menor sea el espacio requerido, menor será el costo del suelo y 

menores serán las distancias recorridas. 

4. Tiempo Mínimo: cuanto menor sea el tiempo de las operaciones, menor es la mano de obra 

empleada y el tiempo de viaje del proceso, por lo tanto mayor es la capacidad de respuesta. 

5. Mínimo número de manipulaciones: cada manipulación debe añadir el máximo valor al 

producto o el mínimo costo. Se deben eliminar aquellas manipulaciones que no añaden valor 

al producto.  

6. Balance en líneas de pedidos: todo pedido sobredimensionado implica que existen 

recursos mal utilizados, además de tener inventarios elevados y por lo tanto, de alto costo.  

7. Agrupación de los productos y actividades: si logramos agrupar en conjuntos de 

productos similares, mayor será la unidad a manipular, por lo tanto mayor será la eficiencia 

del proceso. 

El layout de una bodega, siempre debe evitar zonas y puntos de congestión, a la vez que debe 

facilitar las tareas de mantenimiento y poner los medios para obtener la mayor velocidad a los 

movimientos de materiales. De esta forma se reduce por principio de flujo de materiales el tiempo de 

trabajo, de traslados o viajes y los movimientos ociosos.  

La distribución interior de la planta de una bodega, se diseña conjugando la conexión entre las 

distintas zonas de la bodega con las puertas de acceso, los obstáculos arquitectónicos (pilares, 

columnas, escaleras, restricciones eléctricas, etc.), los pasillos y pasos de circulación (pasos 



 
seguros). Sin embargo, los factores de mayor influencia en la planificación de las zonas interiores 

son los medios de manipulación (equipos mecánicos) y las características de los materiales, como 

volúmenes, peso y tipo de embalajes. 

En estos casos, es muy válido el concepto: 

 "Los flujos de materiales deben condicionar el equipamiento a utilizar y nunca al revés". 

Por lo tanto, antes de organizar los espacios interiores en las bodegas, se debe analizar las 

siguientes necesidades: 

 Carga máxima de los medios de transporte externos, así como el equipo de 

transporte interno (transpaletas, apiladores, montacargas y grúas) y el tiempo 

necesario para cada operación. 

 Características de las unidades a almacenar, tales como la forma, el peso, 

propiedades físicas y volumen.  

 Cantidad que recibimos en abastecimiento y la frecuencia: diaria, semanal, 

quincenal, mensual. 

 Unidades máximas y mínimas a almacenar de cada una de las unidades de 

empaque o cajas, en función de las necesidades y la capacidad de almacenamiento. 

 8.- PRINCIPIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS BODEGAS 

Existen una serie de principios que deben cumplirse y respetarse al momento de realizar la 

distribución en planta de una bodega o C.D., y éstas son los siguientes: 

1. Los productos y materiales de mayor movimiento y rotación, deben ubicarse cerca de la 

zona de preparación de los pedidos o cercanos a la salida para acortar los tiempos de 

desplazamiento. 

2. Los materiales pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal manera que 

minimicen el trabajo que se efectúa al desplazarlos y almacenarlos. 

3. Los espacios altos de las estanterías, deben usarse para artículos predominantemente 

ligeros, protegidos y de bajo volumen y consistencia. 

4. Los materiales inflamables y peligrosos o sensibles al agua y al sol, deben   almacenarse 

en algún lugar anexo, protegido y en el exterior de la bodega. 

5. Deben empacarse con protecciones especiales todos los productos que lo requieran e 

indicarse las instrucciones para su manipulación. 



 
6. Todos los elementos de seguridad y contra incendios deben estar ubicados en lugares 

indicados, de fácil acceso y a la vista. 

9.- ETAPAS EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE UNA BODEGA 

En la distribución física de una bodega o C.D. deben considerarse cinco factores operacionales 

importantes: 

 Determinar las ubicaciones de las existencias y establecer el sistema de 

almacenamiento: se debe establecer prioritariamente el sistema a emplear para las 

ubicaciones de los materiales y para poder controlar las existencias y cantidades de 

materiales. 

 Establecer el sistema de manejo de materiales: fijar y normar las instrucciones y 

precauciones que se deben tomar para un eficiente manejo de los materiales con 

seguridad y con los implementos y equipos necesarios. 

 Mantener un sistema de control de inventarios: el personal que opera la bodega, 

debe contar con sistemas y acceso a los medios para obtener la información de los 

inventarios. 

 Establecer procedimientos para tramitar los pedidos: se debe contar con 

procedimientos e instrucciones claras respecto de la calidad, autenticidad de los 

pedidos y la oportunidad en que se deben preparar y despachar. 

10.- DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DEL FLUJO DE MATERIALES 

Para el diseño de una bodega o C.D., existen varias consideraciones que deben ser tomadas en 

cuenta respecto de los flujos internos de materiales. 

Los tipos de distribución de los flujos internos de materiales que se pueden implementar en una 

bodega o C.D. son tres:  

 Flujo tipo U. 

 Flujo en línea recta. 

 Flujo tipo T. 

 

 

 

 

 

 



 
                         DISTRIBUCIÓN PARA UN FLUJO TIPO “U” 
 
 
 
                 
 
                           RECEPCIÓN                             DESPACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ALMACENAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este modelo de flujo tipo U, es uno de los más usados en las bodegas de menor tamaño o que tienen 

un tamaño de inventario menor en sus cantidades. Este modelo al tener las entradas y salidas 

contiguas tiene la desventaja que exigen un mayor control de los materiales para evitar errores tanto 

en los ingresos como en las salidas de materiales. 

Para bodegas de mayor actividad, mayor número de productos y materiales, como de una alta 

rotación, no es aconsejable el empleo de este modelo de flujo tipo U. 

Sin embargo, el flujo tipo U tiene algunas ventajas de las cuales podemos destacar: 

 

 La unificación de andenes de entrada y salida de materiales, permite una mayor 

flexibilidad en la carga y descarga de los vehículos. Permite además la utilización de 

los equipos en forma más eficiente y emplear al personal de una forma más eficiente. 

 Facilita el acondicionamiento ambiental de la bodega evitando las corrientes de aire y 

mejora los aspectos de seguridad en la evacuación. 
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 Crea mejores condiciones para una la ampliación y/o adaptación de las instalaciones 

interiores. 
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Las características más importantes de este modelo de flujo en línea recta, se derivan precisamente 

de la ubicación de los andenes. El andén de entrada puede ser usado para recibir un camión de alto 

tonelaje, mientras que el de salida puede ser usado para despacho en vehículos menores.  

Sin embargo, este modelo de flujo limita la flexibilidad, obligando a tener personal y equipos de 

manipulación en ambos andenes. El problema de las corrientes de aire es más complejo de resolver 

en este caso. Este modelo de flujo en línea recta también es un ejemplo de aplicación en bodegas 

de menor tamaño, con poca actividad y menor cantidad de inventarios. 
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DISTRIBUCIÓN PARA UN FLUJO EN FORMA TIPO "T" 
 
 
 
 
                            RECEPCIÓN                                      DESPACHO 
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Este modelo de flujo en una bodega es una variante del modelo de flujo tipo U.  

Este modelo es apropiado cuando se requiere andenes cercanos en su interior para facilitar el 

despacho de pedidos completos que se reciben y deben ser enviados en forma inmediata. Sin 

embargo, tiene la desventaja que se pueden ocasionar errores por confusión de los pedidos. Además 

que el uso de recursos y equipos de manipulación se deben duplicar debido al tener dos puertas 

opuestas y no contiguas como el caso del flujo en U.  

11.- MODELOS DE ALMACENAMIENTO BASADOS EN LA ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

A.- IDENTIFICACIÓN DE UBICACIONES  

El manejo y administración de la información sustenta la eficiencia y la efectividad de los flujos físicos 

y al mismo tiempo permite un ordenamiento de los materiales de acuerdo a la actividad y la rotación. 

Por esta razón todas las zonas que componen la bodega o el C.D., deben de estar perfectamente 

identificadas (esta codificación debe ser conocida por todo el personal que trabaja en la bodega). 
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Las prácticas más comunes abordan la delimitación de las zonas de las estanterías por colores, o la 

presencia de carteles con la denominación de las zonas, ya sean colgados o escritos en el piso. 

Toda ubicación que se encuentre en la bodega y que identifica las estanterías o los materiales, debe 

poseer su respectiva codificación (única) que la diferencie de las restantes. El método de codificación 

que se utilice es una decisión propia de la empresa, ya que no existe un estándar de codificación 

perfecto. Las ubicaciones en la zona de almacenamiento pueden codificarse tanto por estanterías 

como por pasillo. 

1. Codificación por estantería: Cada estantería tendrá asociada una codificación correlativa, 

del mismo modo que en cada una de ellas, sus bloques también estarán identificados con 

numeración correlativa, así como las alturas de la estantería, empezando por el nivel inferior 

y asignando números correlativos conforme se asciende en altura. 

 

2. Codificación por pasillo: En este caso, son los pasillos los que se codifican con números 

consecutivos. La profundidad de las estanterías se codifica con numeraciones de abajo hacia 

arriba, asignando números pares a la derecha e impares a la izquierda, y empezando por el 

extremo opuesto en el siguiente pasillo. 

B.- MODELOS DE LA ORGANIZACIÓN FÍSICA INTERIOR Y LA    DIRECCIÓN DE LOS FLUJOS 

DE LOS MATERIALES. 

Un óptimo diseño y organización física de las instalaciones y equipos de una bodega debe redundar 

en un adecuado flujo de materiales, minimización de costos, nivel de servicio al cliente, óptimas y 

seguras condiciones de trabajo. 

 Cuando la empresa opta por ejercer la gestión física de la bodega, se debe decidir acerca del modelo 

de gestión que se aplicará a nivel operativo, con base en su organización física interior y los 

movimientos de materiales.  Según la organización física se considera dos tipos de modelos de 

gestión operativa de las bodegas y estos son los siguientes: 

 

1. Materiales ordenados y almacenados en forma Organizada. 

2. Materiales ordenados y almacenados en una forma Caótica. 

 

 



 
 C.- MATERIALES ORDENADOS EN UNA FORMA ORGANIZADA 

El principio que rige a un material ordenado en forma Organizado, consiste en que cada unidad o 

código tiene asignada una ubicación o posición específica en la estantería y esta identificación de la 

posición es reflejada en los sistemas operativos. 

Las características de este modelo son: 

 Facilitan la gestión, ordenamiento y operación manual de la bodega.  

 Su condición y ubicación no cambia. 

 Necesita pre asignación del espacio, independiente si existe el producto o no. 

 

La desventaja que tiene este sistema Organizado, es que no optimiza los espacios de la bodega ya 

que cuando no existe un producto en determinada ubicación, este lugar no se puede ocupar. 

 

D.- MATERIALES ORDENADOS EN FORMA CAÓTICA 

El material ordenado en una forma Caótica, no posee una ubicación pre- asignada. Por lo tanto, los 

materiales son almacenados según la disponibilidad de los espacios de almacenamiento o el criterio 

de la persona a cargo de la bodega.  

 Las características de este modelo son: 

 Dificulta el control manual del almacén, no hay un ordenamiento pre establecido, es 

caótico. 

 Optimiza la utilización del espacio disponible en la bodega. 

 Acelera el almacenamiento de los productos o materiales recibidos. 

 Requiere un sistema de información digital. 

La desventaja que tiene este modelo, es que en períodos de alta actividad o demanda, es difícil 

ubicar los productos y el desorden en la ubicación caótica produce además retrasos en la 

preparación y despacho de los pedidos. 

E.- MODELOS DE ORDENAMIENTO DE LAS ESTANTERÍAS EN UNA BODEGA. 



 
1.- MODELO LONGITUDINAL 

Este modelo, consiste en ubicar las estanterías a lo largo del área de almacenamiento desde su 

acceso. Esta ubicación facilita el tráfico por los pasillos para el personal y los equipos de 

manipulación en la preparación de los pedidos y el desplazamiento hacia las áreas de recepción y 

despacho. 

El sistema es de flujo lógico, ya que aprovecha el tiempo sin demoras ni perdida de energías, como 

también facilita el control del personal en sus funciones y la visibilidad. 

 

2.- MODELO TRANSVERSAL 

Este modelo consiste en ubicar las estanterías a lo ancho del área de almacenamiento. Esta forma 

de ubicación, facilita el recorrido por los pasillos, pero dificulta la visibilidad de las operaciones y 

control del personal.  

 



 

 

3.- MODELO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL COMBINADO 

Este modelo consiste en una combinación de ambos modelos. Es uno de los modelos menos usados 

a no ser que el espacio disponible permita esta configuración. Las estanterías quedan dispuestas 

para facilitar cuando existen productos o materiales que puedan clasificarse en solo dos tipos de 

materiales o estén de esa forma clasificados. En caso contrario, es fundamental un buen 

ordenamiento de los productos, un buen control y ordenamiento para la circulación, tráfico y 

seguridad para la circulación de las personas. 

 

 



 
12.- GESTIÓN DE LAS BODEGAS Y ALMACENAMIENTO 

El concepto de almacenamiento ha ido cambiando y ampliando su ámbito de competencia, sobre 

todo por los innumerables cambios tecnológicos de gestión como la percepción de los consumidores 

respecto de la oportunidad en los despachos y las entregas. La bodega es, hoy por hoy, una unidad 

de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa, comercial o industrial, 

con propósitos bien definidos de custodia, control y abastecimiento de materiales y productos.  

En la actualidad, lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la empresa destinado al 

uso exclusivo de amontonar la mercadería, hoy es una estructura clave que provee elementos físicos 

y funcionales capaces de generar valor agregado. 

 

13.-   ¿QUÉ ES LA GESTION DEL ALMACENAMIENTO? 

La gestión del almacenamiento, puede definirse como el proceso logístico que se encarga de la 

recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro de una misma bodega hasta el punto de 

consumo de cualquier unidad logística, así como el tratamiento de información de los datos 

generados en cada uno de los procesos. 

La gestión de almacenamiento tiene como principal propósito optimizar un área logística funcional 

que actúa en dos etapas de flujo como lo son: el abastecimiento y la distribución física, constituyendo 

por ende la gestión de una de las actividades más importantes para el funcionamiento de la cadena 

de abastecimiento. 

El objetivo general de la gestión de almacenamiento, consiste en garantizar el abastecimiento 

continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios 

de forma ininterrumpida, de tal manera que el flujo de producción de una organización, se encuentra 

en gran medida condicionado por el ritmo de la bodega. 

La gestión de almacenamiento, se ubica en el mapa de los procesos logísticos entre la Gestión de 

Inventarios y la Gestión de Pedidos y Distribución.  

 

 

 

 



 
De esta manera el ámbito de responsabilidad del área de almacenamiento nace en la recepción de 

la unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las 

mejores condiciones, para su posterior tratamiento y despacho a los lugares de consumo. 

14.- IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE BODEGAS 

Describir la importancia y los objetivos de una gestión como en este caso el almacenamiento, 

dependen directamente de los fundamentos y principios que enmarcan la razón de ser de la bodega, 

almacenar.  Sin embargo, la gestión de almacenar es fundamento de las existencias de los 

materiales e inventarios y su posterior disposición en los puntos de ventas o en los clientes. Los 

materiales y los productos que la componen siempre van a requerir un espacio para guardar, un 

resguardo y control y una disposición para ser transferido a otro lugar debido a una venta o a un 

requerimiento de un cliente. 

15.- OBJETIVOS DEL ALMACENAMIENTO 

1. Rapidez y oportunidad en las entregas. 

2. Confiabilidad en los pedidos. 

3. Reducción de los costos. 

4. Maximizar los volúmenes disponibles en los pedidos. 

5. Minimizar las operaciones de manipulación y transportes. 

Por otro lado, los beneficios de un eficiente almacenamiento: 

 Reducción de las tareas administrativas. 

 Agiliza el desarrollo del resto de los procesos logísticos. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Optimizar los costos. 

 Reducir los tiempos en los procesos de las bodegas. 

 Mejora los niveles de satisfacción de los clientes. 

 Optimizar la gestión de la inversión en los inventarios. 

 



 
TEMA 3: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTOS DE MATERIALES 

1.  SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL 

El sistema de almacenamiento convencional es el más universal en sus dimensiones para el acceso 

directo y unitario de cada pallet con materiales o materiales con diversos tipos de embalajes para su 

almacenamiento.  

 

                                        

                                MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALMACENADOS 

 

Este es el sistema de almacenamiento industrial por excelencia y consiste en almacenar las unidades 

combinando mercaderías  paletizadas con productos individuales o materiales diversos. Los niveles 

altos de las estanterías, se pueden destinar para el almacenamiento de pallets y los más bajos para 

materiales que deban constituirse como pedido diarios.  

Este sistema convencional, es el más utilizado en aquellas bodegas que necesitan almacenar gran 

variedad de productos y materiales diversos ya que permite el acceso directo y unitario a cada pallet 

almacenado, además puede adaptarse a cualquier tipo de carga en lo que se refiere a peso y 

volumen.  

Cuando se utiliza el sistema convencional, la zona de almacenamiento de la bodega se distribuye 

colocando estanterías de un acceso en los laterales, y en el centro se colocan estanterías de doble 

acceso. 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/paletizaci%C3%B3n/


 

                                                     

                                          

                                   ESTANTERÍAS CONVENCIONALES 

 

2.  VENTAJAS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL 

 Facilita la retirada de los materiales, ya que se puede acceder directamente a cada 

pallet o lote de material sin necesidad de mover o desplazar otros pallets. 

 Perfecto control de los stocks; ya que se puede emplear la unidad pallet para controlar 

el material. 

 Máxima adaptabilidad a cualquier tipo de carga, tanto por peso como por volumen. 

El sistema convencional de almacenamiento, es óptimo para bodegas en los que es necesario 

almacenar productos paletizados con gran variedad de materiales diversos, como es el caso de 

materiales de construcción. 

3. DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL 

1. No facilita la salida física de las mercaderías   por el método FIFO (primero en entrar, primero 

en salir. 

2. El volumen de los materiales almacenados, está limitado por los medios de manipulación, ya 

que estos determinan la amplitud de los pasillos. 

3. El volumen de los materiales que se desea almacenar quedará limitado a los medios de 

transporte interno que se utilicen. 

4. La mayor parte de la superficie útil de la bodega, se dedica a pasillos de operación con lo que 

es poco eficiente. 

 

4. ESTANTERÍAS TIPO CANTILEVER 



 
¿Qué es una estantería Cantilever? 

 La estantería Cantilever es un sistema óptimo para el almacenaje de cargas largas y/o pesadas, 

perfiles, tuberías, tableros, listones, molduras, etc. ya que ningún elemento de la estructura dificulta 

el manejo de la carga por muy larga que esta sea. El sistema Cantilever está formado por una serie 

de columnas metálicas con brazos en voladizo ajustables a diferentes alturas. Ese acceso directo a 

la unidad de carga y la fácil regulación de la altura de los niveles la hacen muy versátil ante los 

cambios volumétricos de las cargas. 

 

                                      

                                              CANTILEVER EN UNA BODEGA 

Las estanterías cantilever deben su nombre al término viga cantiléver, usado en construcción, 

también denominada viga en voladizo, en el que sólo uno de los extremos de la viga se mantiene 

unido a otro miembro estructural, mientras que el otro extremo de la viga queda libre, es decir, en 

voladizo. En las estanterías metálicas convencionales, los largueros se prolongan entre dos 

bastidores de un mismo módulo. Esto limita la longitud máxima de la carga que se puede almacenar, 

y que será como máximo la distancia entre bastidores, es decir, el ancho de un módulo. En las 

bodegas que trabajan con productos alargados, como tubos, maderas, materiales de construcción, 

etc., es donde las estanterías cantilever se convierten en la solución ideal. Debido a su diseño, la 

longitud de las cargas puede extenderse más allá de un simple módulo. Además, el fácil acceso a 

cada nivel permite manipular las cargas alargadas cómodamente con apiladores eléctricos 

elevadores. Los brazos de la estantería cantilever pueden colocarse a diferentes distancias entre sí 

según las necesidades, sin que ello limite la longitud de las cargas a almacenar. 

http://www.atoxgrupo.com/website/estanterias-metalicas/cantilever
http://www.atoxgrupo.com/website/estanterias-metalicas/paletizacion-convencional


 

                                      

                          CANTILEVER PARA MATERIALES DE LONGITUD 

Esto es especialmente importante para productos que puedan encorvarse, donde es necesario poner 

los brazos cantilever más próximos. De esta forma, aunque los productos estén almacenados 

durante largos períodos de tiempo, se minimizan sus deformaciones. Las estanterías cantilever 

pueden ser simples (con brazos sólo por un lado, y llamadas también estanterías cantilever 

unilaterales), o dobles (con brazos por ambos lados, llamadas también estanterías cantilever 

bilaterales). 

Distribución de cargas 

 La distribución de la unidad de carga en las estanterías Cantilever debe ser uniforme, como en 

cualquier otro tipo de estantería, pero con la salvedad de que la carga debe sobresalir de la estantería 

en vez de quedarse dentro de los límites de la misma. La unidad de carga puede apoyarse en tantos 

brazos como sea necesario para evitar flexiones del material y en un mínimo de 2. Esta peculiaridad 

conlleva un apoyo estable de la unidad de carga y proporciona a la estantería mayor estabilidad. 

Sistemas Cantilever para materiales como maderas y todos los productos del sector maderero, 

deberían ser almacenados en un área seca y ventilada. El almacenamiento en bloque sólo deber ser 

el último recurso y mayormente una cosa del pasado. Los inconvenientes son muchos: falta de 

rotación de stocks, la madera no puede respirar y se produce moho y deformaciones que resultan 

en un rechazo del producto en el mercado. Solo el sistema Cantilever puede manejar la variedad de 

longitudes y cargas que se presentan en el sector. El sistema Cantilever minimiza los daños, agiliza 

la preparación de pedidos y maximiza sus beneficios. Aptas para cualquier tipo de producto en el 

sector: tableros, tablones, molduras, chapas, puertas, ventanas, de distintas dimensiones etc. 



 
Sistemas Cantilever para sectores de varios tipos de materiales.  

La estantería Cantilever fue diseñada en sus inicios para poder solucionar los problemas de 

almacenaje de las industrias y afines de la madera. La versatilidad y flexibilidad constructiva de la 

estantería Cantilever ha llevado su aplicación con éxito a diferentes sectores. Materiales como 

perfiles de aluminio, tubos, placas de yeso o bobinas de plástico, que antes se almacenaban en 

bloque o a muy poca altura, ahora experimenta un nuevo nivel de flexibilidad y orden con resultados 

sorprendentemente satisfactorios tanto para la bodega como para el cliente final: - Incremento en 

capacidad de almacenaje. - Mayor eficiencia de la logística interna. - Reducción de daños a los 

materiales. 

 

                               

                        CANTILEVER PARA ALMACENAMIENTO EXTERIOR 

 

Almacenes Autoportantes. Estanterías para exterior  

Los almacenes autoportantes conducen a un ahorro de costos. Las estanterías soportan al mismo 

tiempo pared y tejado, ahorrando la estructura de acero de una nave convencional al mismo tiempo 

que podemos disponer de ventajas fiscales respecto a inversiones inmobiliarias tradicionales.  

Estos tipos de construcción además conllevan una mayor rapidez en la ejecución del proyecto. 

Normalmente, se dispone de diferentes tipos de cerramiento en base a las necesidades de la 

empresa constructora: cubierta en estanterías, cerramiento parcial y cerramiento completo. 

Estantería pesada – Cantilever o carga larga.  

Las estanterías cantiléver están diseñadas para guardar cargas largas y voluminosas (perfilería, 

tubería, tableros…). Permiten el acceso directo a todas los materiales almacenados, generalmente 

asistidas por montacargas frontales; por tanto, con ellas se consigue una clasificación óptima de 

los productos almacenados. 



 
Características de las cantilever para carga largas: 

 Estructuras desmontables y regulables. Los niveles de carga son fácilmente graduables 

cada 120 mm. 

 Diseño constructivo mediante acero figurado en IPE o H, y tensores en ángulo estructural 

que garantizan la estabilidad. 

 Este sistema permite diseñar la estantería tanto a una cara (simple) como a dos caras 

(doble). 

                            

MADERAS ALMACENADAS EN CANTILEVER EN EL EXTERIOR O PATIO 

5. MOVIMIENTO DE MATERIALES  

El movimiento de los materiales es una actividad de carácter operativo relativo al traslado de los 

materiales/productos de una zona a otra de una misma bodega o desde la zona de recepción a la 

ubicación de su almacenamiento.  

La actividad de mover físicamente los materiales se puede lograr por diferentes medios, utilizando 

una gran variedad de equipos de manipulación de materiales. El tipo de herramientas utilizadas 

depende de una serie de factores como son: 

 Volumen de la bodega. 

 Volumen y peso de los materiales.  

 Costo de los equipos en relación a su finalidad. 

 Cantidad de manipulaciones especiales y traslados requeridos. 

 Distancia de los movimientos. 

 



 
6. INFORMACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO 

Si bien la función principal de la Gestión de Almacenamiento es la eficiencia y efectividad en el flujo 

físico, su consecución está a expensas del flujo de información. Este es un eje transversal de los 

procesos de gestión logística, y la gestión de almacenes no son la excepción.  

Debe ser su optimización, por tanto, objetivo de primer orden en la Gestión de Almacenamiento. Su 

ámbito se extiende a todos los procesos anteriormente descritos, planificación y organización, 

recepción, almacén y movimiento y se desarrolla de manera paralela a ellos por tres vías:  

 Información para la gestión. 

 Identificación de ubicaciones de los materiales. 

 Identificación y trazabilidad de los materiales y productos. 

 

Dentro de la información para la gestión se incluyen: 

 Configuración del almacén: instalaciones y layout. 

 Datos relativos a los medios disponibles. 

 Datos técnicos de los materiales y productos almacenados. 

 Informes de actividad de la bodega. 

 Evolución de indicadores de gestión. 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 Perfiles y requisitos de los puestos de trabajo. 

 Registros de la actividad diaria. 

 

 

 

 

 



 
7. INDICADORES DE LA GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO 

Los Indicadores de Desempeño Logístico, son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la 

gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, despachos y flujos de información entre las 

partes de la cadena logística. 

 Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los indicadores 

de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna en la 

toma de decisiones. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO – KPI 

 Los KPI logísticos deben de relacionarse con la misión, visión, estrategia corporativa 

y factores de competitividad de la empresa. 

 Los KPI deben de enfocarse en el método para conseguir los resultados, y no tanto 

en los resultados mismos. 

 Los KPI deben de ser cuantitativos y enfocados en la acción: de tal manera que las 

personas puedan mejorar el resultado de los indicadores mediante su trabajo. 

 Los KPI logísticos deben ser coherentes y comparables, y en la medida de lo posible, 

deben ser estándar para permitir evaluaciones comparativas entre diversas empresas 

y organizaciones. 

 

Los indicadores de gestión más utilizados en el Almacenamiento son los siguientes: 

1. Nivel de entregas de materiales a tiempo. 

2. Calidad en la preparación de pedidos. 

3. Porcentaje de la ocupación de la bodega. 

4. Rotación del personal. 

5. Porcentaje de pedidos preparados a tiempo. 

 

 

 



 
A continuación se indica el detalle de algunos indicadores de gestión de almacenamiento: 

 

 Productividad en volumen de mercaderías movidas por la bodega: 

Volumen movido en unidades/ Número de horas trabajadas= Unidades/ Hora. 

 Productividad de entradas a la bodega sobre el costo total de mano de obra:  

Número de unidades recibidas/ Costo total mano de obra de la bodega=   unidades /$. 

 
El costo total de mano de obra, se considera la mano de obra directa de la bodega, sin personal 

administrativo. 

 Productividad de salidas del almacén sobre el costo de la mano de obra 

Número de unidades despachadas/Costo total de mano de obra directa de la bodega= unidades/$ 

 Productividad de unidades logísticas procesadas en picking 

Número de unidades procesadas/ Número de horas directas en picking= Unidades/hora 

 Porcentaje de utilización del espacio en el Centro de Distribución o bodega 

disponible en porcentaje 

(Espacio utilizado en m2/ Espacio total disponible) x 100= % 

 Unidades procesadas por metro cuadrado 

Unidades totales procesadas. 

9. SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGAS Y C.D. (WMS) 

Los productos automatizados (software) de los sistemas de control de bodegas (WMS), que emplean 

la exploración de códigos de barras y tecnología de radio frecuencia RF, se caracterizan por reducir 

mediante la automatización de las operaciones manuales, y de este modo, las eficacias totales son 

aumentadas y la velocidad de la entrega de la información mejora ostensiblemente.  

 

 

 

 



 
Los errores en la selección de los materiales y productos y de la transmisión de datos se reducen 

dramáticamente, dando como resultado costos más bajos y una satisfacción más alta del cliente.  

En el mercado competitivo de hoy, el foco primario de muchas empresas esta en mejorar el servicio 

al cliente y al tipo de industria que se sirve. Para lograr esto, las empresas están emprendiendo una 

amplia gama de iniciativas para optimizar sus procesos logísticos. En muchos casos, aumentar la 

disponibilidad de productos para los clientes, implica más personal e incremento de los gastos totales 

y las inversiones en los inventarios. Desafortunadamente, estos costos adicionales pueden 

perjudicar el beneficio y la rentabilidad del negocio. 

Un método probado para incrementar el servicio al cliente, sin incurrir en costos adicionales a largo 

plazo, es la puesta en práctica de un sistema de control de Bodegas y Almacenamiento WMS. El 

concepto y la tecnología WMS no son nuevos. Estos sistemas han madurado en los métodos para 

reducir costos del inventario, mientras aumentan las eficacias totales. Poner tecnología WMS en 

ejecución dentro de una empresa, le permite a las empresas un retorno de la inversión a muy corto 

plazo y proporcionar el mejor servicio posible a sus clientes. El sistema WMS puede proveer a una 

empresa los beneficios materiales rápidamente, mejorando las eficacias de las operaciones de la 

bodega. 

Las principales ventajas del sistema WMS son: 

 Rapidez en los despachos y eficacia en la confección de pedidos. 

 Gestión eficiente en el aprovechamiento de las capacidades de la bodega. 

 Empleo del sistema de radio frecuencia RF en los ingresos de los materiales. 

 Planificación de la carga y mayor productividad. 

 Mayor eficacia en los andenes de recepción y despacho. 

 Optimización y exactitud en los pedidos. 

 Estratificación y clasificación ABC en los materiales. 

 Interpolación de las funciones logísticas. 

Estas bondades se traducen en ahorros de costos directos. El grado de estas economías depende 

de un numero de factores, incluyendo niveles y exactitud de los inventarios; costos más altos en los 

despachos y del personal necesario para preparar los pedidos, embalaje y el despacho. 



 
La cadena logística busca optimizar el uso de los inventarios, según el tiempo de respuesta y nivel 

de servicio. Eso se logra haciendo más eficiente el ciclo de la operación e incrementando la 

administración de los inventarios, mediante un buen sistema de información en las bodegas, para 

así dar una respuesta eficaz y oportuna a los clientes. 

El papel del WMS es apoyar los procesos logísticos. Modela una solución basada en la problemática 

de la configuración de la bodega y en el proceso de control en los inventarios.  

Su meta es encontrar la óptima solución para esta problemática. Las herramientas más frecuentes 

son la programación y optimización de existencias de entradas y salidas de materiales. A medida 

que la función logística continúe siendo activa, el software WMS posibilitara mayor visibilidad y 

control total dentro de la bodega y en la operación, gracias a sus capacidades de visualización de 

datos en tiempo real. Un WMS es mucho más que un simple sistema de manejo de bodegas. 

 

10.  FUNCIONALIDADES DEL WMS 

El sistema WMS ejecuta las operaciones de una bodega de la siguiente manera: 

1. RECEPCION 

 El producto llega a la bodega y se escanea su código de barras 

 El sistema mediante radio frecuencia RF, manda el registro del producto a un sistema 

HOST, a un MRP o a cualquier otra plataforma de información con la cual la empresa 

está ligada. 

 Se revisa, verifica y capta la orden de compra electrónicamente 

 Se autoriza la recepción del producto en las cantidades exactas que indica la O.C. 

Esto evita discrepancias entre las cantidades facturadas y las recibidas tanto por 

menos como por más, es decir anuncia faltantes o sobrantes de unidades. 

 Se controla, lee y actualiza en el sistema las cantidades recibidas, así como toda la 

información contenida en los códigos de barras leídos. 

2. ALMACEMANIENTO 

 Al escanear automáticamente los materiales, confirma las cantidades recibidas. El 

sistema busca una ubicación dentro de la bodega; una aplicación lógica y adecuada 

para el producto que se acaba de recibir. 



 
 Ordena la ubicación del material o producto codificado en una determinada ubicación 

de la bodega y en la estantería. 

 Al almacenar el producto en una ubicación específica, el sistema ordena escanear la 

posición.  

En esta fase, el sistema confirma que la ubicación escaneada luego del bodegaje concuerde con la 

que fue asignada. Esto partiendo de volúmenes, características del producto, niveles de rotación y 

nivel de servicio. Así se conoce con que cantidades se cuenta de un material o producto para atender 

la demanda de los clientes además, permite atenderlo rápidamente sin perder tiempo en búsqueda 

inoficiosa de materiales, por no tener un sistema de ubicación de los materiales. 

3. DESPACHO 

 Ingresa un pedido. 

 El sistema asigna tareas a los operarios de la bodega, según las cantidades que cada 

operario está ejecutando en el momento en que debe prepararse el pedido. 

 Asimismo, el WMS tiene en cuenta la ubicación del operario, con base en las zonas que 

corresponden a su última asignación y el tiempo de ejecución de esta. 

Se envían al terminal del operario las tareas a ejecutar, indicando los productos y cantidades 

a despachar, Esto garantiza exactitud en el despacho de pedidos, reduciendo notablemente 

las devoluciones y ordenes pendientes. 

Al igual que en la recepción, el sistema autoriza la salida de materiales solo si cumplen con 

las cantidades programadas al momento de efectuar la lectura final en el punto de despacho. 

4. CONTROL DE INVENTARIOS 

El sistema busca operarios sin tareas asignadas, al igual que en el despacho y ordena el 

conteo cíclico del stock. Esto basado en la política de control de inventarios de la empresa. 

Con base en esta información, se puede saber diariamente el nivel de existencias para cada 

material o producto y se mantiene controlada la carga de trabajo. 

Se hace la lectura de los productos, requerida en la orden de conteo del inventario, y se 

compara el stock físico con el que debe estar disponible según el sistema. Allí se puede 

encontrar errores entre un dato y otro, para lo cual el sistema puede saber el proceso que ese 

producto ha tenido en la bodega; es decir, cuando y quien lo recibió y almaceno, esto permite 

aumentar la confiabilidad del inventario y responder más adecuadamente a la demanda. 



 
Por otra parte, al administrar una cantidad importante de productos o materiales, por regla 

general, una empresa va a necesitar automatizar el control de los inventarios, con el propósito 

de conocer de manera veraz y oportuna las cantidades de materias primas, productos en 

proceso o terminados de los que puede disponer.  

11. BENEFICIOS DE UN SISTEMA WMS 

Ya hemos visto en forma general las características y bondades de un sistema WMS. Los principales 

beneficios que este sistema tiene para las empresas de logística, los podemos resumir en los 

siguientes puntos: 

1. Reducción en la cantidad de documentos, papeles, errores y excesos de tiempos en 

los procesos de control.  

2. Permite realizar los pedidos mediante su preparación en una forma más flexible, 

aprovechando la oportunidad en la información y mejorando los tiempos en la ejecución. 

3. Verificación de todos los procesos de órdenes de los pedidos, haciéndolos más 

precisos y sin errores. 

4. El sistema WMS, permite mayor productividad, eficiencia y control en los procesos 

de las bodegas, es acucioso y no permite errores. 

Sin lugar a dudas, los sistemas de gestión del almacenamiento en las bodegas WMS, es una 

herramienta muy importante en la logística de la administración de los flujos de materiales. Estos 

sistemas tienen muchas ventajas y beneficios, y bastante más de lo que hemos señalado en esta 

oportunidad y además constituyen un avance muy efectivo para la gestión de los procesos y para 

hacer más efectiva la cadena logística. 

12. TENDENCIAS MODERNAS EN LA GESTIÓN DE LAS BODEGAS. 

La actividad mundial en la cadena logística obliga a modernizar las funciones de almacenamiento, y 

las tendencias en las operaciones se ven reflejadas en los siguientes aspectos más importantes: 

 Los sistemas de información y tecnologías de gestión en las bodegas son actores 

obligados para las empresas. 

 La automatización de las bodegas avanzan a un paso muy rápido en la logística. 

 Hoy muchos países en la logística, ya inician el uso de la robótica en las bodegas. 



 
 Comienza la era del encapsulamiento de los materiales y el factor empaque toma su 

papel en la distribución. 

 El cuidado del medio ambiente agiliza y activa fuertemente la logística inversa. 

Los aspectos señalados anteriormente y otros, van encauzando las actividades logísticas hacia 

operaciones más alineadas con la modernización de los negocios en las empresas. La globalización 

también agrega su granito de arena y obliga a las empresas en el mundo a modernizarse y subir el 

tono en ciertos factores determinantes que en el mercado internacional van marcando pautas. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los criterios de valoración de los materiales utilizados en los procesos de construcción y fabricación, 

son un aspecto importante respecto a la determinación de los costos de los materiales y materias 

primas.  

La dificultad mayor que entraña la determinación del costo se deriva de la existencia de distintos 

tipos de materias primas y materiales recibidos en las bodegas y valoradas a distintos precios. Tal 

vez resulte posible aplicar algún sistema mediante el cual los distintos materiales, productos o 

materias primas queden registrados con su precio real.  

 La contabilidad de costos atribuye los costos, suponiendo la existencia de una estructura standard 

en el flujo de los productos o materias primas a través de las bodegas. 

La tendencia actual para los registros de precios de materias primas y de los productos es utilizar 

distintos criterios en la fijación de los precios. 

Los criterios más utilizados son los siguientes: 

 

 Precio medio ponderado: Se calcula el precio promedio de cada entrada 

considerando la existencia anterior y su precio promedio. 

 FIFO (first in, first out): Las salidas se calculan al precio de las existencias con mayor 

permanencia en tiempo en la bodega. 

 HIFO (highest in, first out): Las salidas de los materiales se valoran al costo más alto 

entre todas las entradas anteriores. 

 LIFO (last in, first out): Las salidas se valoran a los precios más recientes. 

 NIFO (next in, first out): Las salidas se valoran al precio último de reposición. 



 
 Precio standard: Consiste en fijar para cada primer material o materia prima 

ingresada un precio fijo o standard que se mantiene inalterable a lo largo, de todo el 

período. 

 Para la fijación del precio standard se debe tener en cuenta el precio de adquisición en el momento 

de su ingreso, así como la previsible evolución del índice de precios. 

Las diferencias existentes en los precios es clara, en períodos de inflación monetaria, el FIFO asigna 

un valor relativamente bajo a las materias utilizadas, y alto a las existencias que quedan en la 

bodega. LIFO proporciona un valor relativamente alto a las materias primas consumidas, y bajo a las 

existencias.  

El método de precio medio ponderado ofrece valores intermedios. El HIFO, se comporta en épocas 

de inflación de un modo similar al LIFO. 

 El sistema de precios standard es el de una mayor sencillez operativa, pero presenta el 

inconveniente de que se detectan diferencias entre, el precio real de los materiales y el precio 

standard.   

14.  EQUIPOS DE MANIPULACIÓN UTILIZADOS EN EL ALMACENAMIENTO   

Los equipos de manejo y manipulación de materiales constituyen un amplio grupo de diversas 

soluciones que varían de acuerdo a las necesidades de manejo, a los tamaños de las cargas, las 

condiciones particulares de cada producto, a la infraestructura (pisos, alturas y pasillos) e inclusive 

de acuerdo a las capacidades de la inversión. 

                                                         TIPOS DE EQUIPOS 

 

Tipo de equipos Ancho del pasillo 
metros 

Niveles y Altura Área por carga (m2) 

De combustión 
(Petróleo, bencina o 
gas)  

4,2 3 1,36 

Eléctrico (baterías) 3,7 5 1,24 

De pasillo angosto 2,5 7 0,5 

Con operario a pie 2,1 5 0,36 

Trilateral 1,9 11 0,18 

 

 

A.- CLASES DE EQUIPOS 

Existen tres grandes clases de equipos para el manejo de los materiales: 



 
1. De transporte horizontal: diseñados para realizar operaciones de traslado de 

materiales entre zonas de recepción, almacenamiento y de preparación de pedidos y 

los despachos. 

 Manuales o estibadores. 

 Auto propulsados: pueden ser con operario a pie o montados sobre el 

equipo. 

 

                                    TRANSPALETA 

                               

                                 EQUIPO AUTOPROPULSADO 

 

 

2. De elevación: estos equipos posibilitan realizar las actividades de almacenamiento o 

de traslados para realizar los pedidos y posterior despacho, Sus movimientos son 

verticales es decir, para elevar cargas a alturas a piso o sobre estanterías bajas, 

medianas y de gran altura: 

 De alcance, retráctil con pantógrafo. 

 De apilar con operario a pie o montado. 

 Apilador eléctrico. 



 
 

 

                                                    APILADOR ELÉCTRICO 

 

3. De preparación de pedidos: estos equipos están pensados para hacer labores de selección 

de cargas estibadas o en cajas. Generalmente su uso se debe a necesidades de pedidos 

conformados por varios materiales y facilitan el trabajo de operarios a bajas, medianas y 

grandes alturas. 

4.  En principio realizan la función de elevación de cargas y materiales, aunque esa no es su 

razón de ser. 

Alturas de trabajo: 

 A baja altura, hasta 1,6 m. 

 A mediana altura, entre 1,6 a 4 m. 

 A gran altura superior a 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       

                                          APILADORES PARA TRABAJO EN ALTURA 

 

B.- PASILLOS Y PALLETS 

ANCHO DE LOS PASILLOS 

1. El ancho del pasillo en una bodega es el espacio libre más pequeño entre todos los existentes, 

como separación de las estanterías, pallets y materiales. 

2.  La dimensión de los pasillos viene determinada en gran medida por el radio de giro de los 

equipos que hacen la carga o descarga de los materiales y los espacios que las personas 

requieren para trabajar en la preparación de los pedidos.  

3. Para pallets rectangulares, el ancho del pasillo dependerá del lado del pallet que se utilice 

como lado principal para maniobrar y cargar o descargar los pallets. 

4. Los anchos y espacios de los pasillos deben ser considerados incluso cuando hay materiales 

a piso, ya que se requiere pasillos para los equipos y para pallets en caso de tener que cargar 

mercaderías. 

 

 

 

 

 



 
TAMAÑO DE LOS PALLETS 

1.  1000 x 1000 mm.  Tamaño por lado Pallet tipo europeo. 

2.  1200 x 1000 mm. Tamaño estándar Pallet tipo universal. 

3. Capacidad de carga promedio por pallet: 1.500 kilos. 

 

PALLET MADERA UNIVERSAL                                             PALLET CARGADO 

 

 

C.- RADIO DE GIRO DE LAS GRÚAS Y APILADORES 

1. La determinación de los pasillos de maniobras de las bodegas y entre estanterías, debe 

considerar el radio de giro de las grúas y equipos utilizados para maniobras con pallets. 

2. Cumplir con el ancho del pasillo y el radio de giro, es muy importante para evitar accidentes 

y debe considerarse en el diseño de las bodegas, en los patios y andenes de recepción y 

despacho. 

3. El radio de giro es determinado por el fabricante de los equipos y debe ser exigido al 

momento de la compra y previo a la determinación del ancho de los pasillos en el diseño de 

la bodega o C.D. 

 

 

 

 



 

    

   RADIO DE GIRO 

 
15.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS BODEGAS 

La protección adecuada de una bodega contra los incendios, surgirá como ponderación de los 

siguientes factores: 

1. Valor de los materiales e instalaciones. 

2. Influencia en la producción en caso de pérdida de los materiales. 

3.  Posibilidad de propagación a otras áreas. 

4. Costo de las posibles instalaciones de protección. 

5.  Disponibilidad de ayuda exterior (bomberos). 

6. Turnos operativos en la fábrica y en la propia bodega. 

 

Las siguientes son medidas más recomendables y aplicables para proteger una bodega: 

Muros cortafuego: En general resulta poco práctico y costoso compartimentar una bodega, debido 

a las necesidades de un mayor espacio para las operaciones y mejor aprovechamiento de las 

superficies. 

No obstante hay casos en los que se justifica separar una bodega de otra, como ser: segregar 

bodegas de materias primas muy combustibles (recortes de papel, algodón) o productos terminados 

de similares características (cartón corrugado, bobinas de papel, etc.); construcción de una nueva 

bodega contigua a la   existente. 

Protecciones manuales: La protección manual es útil para poder atacar un fuego incipiente. Sin 

embargo, cuando una bodega es importante, es necesaria una protección automática para garantizar 

la protección en todo momento. Las bodegas son áreas en las que no siempre hay personal y, en 

caso de declararse un incendio, la propagación suele ser rápida; además, la carga de fuego hace 

que los incendios sean severos y difíciles de combatir en forma manual. 



 
Los dos medios de protección manual más comunes son los extintores y los grifos de incendio 

equipados: 

 Extintores: útiles solamente en los momentos incipientes de un incendio. Deben estar 

por ello siempre accesibles, correctamente señalizados, con su revisión al día y deben 

ser accionados con prontitud y precisión. 

Una distribución razonable es disponer de un extinguidor cada 15 metros, para los efectos de 

no tener que recorrer más de esa distancia para acceder a uno. 

 Válvulas de sistema seco para acceso de bomberos (grifo de entrada de 

bomberos): Deberán ubicarse en posiciones estratégicas, en general sobre portones 

de acceso a la bodega, teniendo en cuenta divisiones, estanterías, etc. 

Deberán alimentarse independientemente de los otros sistemas de protección (rociadores) en el 

área, de tal forma que, aun cuando el sistema de rociadores esté fuera de servicio, el sistema seco 

de acceso funcione. 

 Protección automática: Si la evaluación del riesgo de la bodega justifica una 

protección automática, la instalación de rociadores automáticos será la más 

adecuada. Para su dimensionamiento, se considerarán factores diversos como ser: 

tipo de mercaderías, tipo de almacenamiento (estanterías metálicas, racks, pallets, 

etc.), altura del almacenaje, pasillos entre estanterías o apilamiento con pallets, etc. 

Otro sistema de detección aplicable a una bodega es el basado en detectores de humo. Este sistema 

requiere como complemento una acción programada, dando alarmas y activando rociadores o el 

sistema empleado en la bodega para combate de incendios. 

Finalmente, un sistema de pulsadores manuales de alarma distribuidos por toda la bodega, 

constituyen otra medida de seguridad aplicable. 

Personal entrenado: Es vital a los efectos de aprovechar los sistemas contra incendio, entrenar al 

personal de la bodega en el uso y aplicaciones de los sistemas contra incendios.  

 

                                         



 
                                               ESTACIÓN DE COMBATE DE INCENDIOS 

 

Para ello se deberá elaborar un plan de emergencia, consistente en las medidas a tomar en caso de 

un principio de incendio u otra emergencia que se pueda presentar, para lo cual el personal de la 

bodega se debe organizar de acuerdo a lo siguiente: 

a) Se nombrará un responsable del plan y sus relevos. 

b) Se completará la nómina de los integrantes de los equipos que se encargarán de dar aviso, tomar 

alguna acción para controlar la emergencia, eventualmente evacuar el sector, dar primeros auxilios 

a los eventuales accidentados, etc. 

c) Se planificará la forma de actuar tomando una decena de hipótesis de riesgo, entre las más 

probables en cada sector, de modo de actuar naturalmente y de acuerdo a lo previsto cuando tal 

emergencia se presente. 

d) Se deberá mantener un control permanente de los elementos de protección contra incendio, tanto 

manuales (extintores, mangueras, trajes especiales, máscaras etc.), como automáticos (bombas de 

incendio, sistemas de rociadores, alarmas, detectores, etc.). 

e) Vigilancia: Capacitar al personal de vigilancia en el uso y aplicaciones de los distintos elementos 

de protección contra incendio que la planta dispone. Implementar sistemas de rondas con 

demarcación de estaciones de control a base de reloj. Comunicar a los vigilantes las instrucciones 

de cómo y cuándo dar los avisos a los bomberos y a la policía. 

 

31.- INCENDIO EN ZONAS DE ALMACENAMIENTO EN EXTERIORES A LA BODEGA 

En zonas exteriores de almacenamiento, no es recomendable el almacenamiento de productos y 

materiales debido a la exposición propia del producto y la imposibilidad de proveer sistemas 

automáticos de detección. No obstante, hay algunos materiales que se pueden guardar en el exterior 

como ser: productos de bajo valor (pallets vacíos), de bajo riesgo de incendio (bidones metálicos 

vacíos), de elevado volumen que tornan impracticable su control (recortes de papel, maderas), entre 

otros. 

Sin embargo, hay algunas medidas que se pueden considerar en estos casos: 

 Separación conveniente de otros sectores (bodegas y producción), por distancias 

libres y suficientemente despejadas. 



 
  Limitar los apilamientos de almacenamiento en altura (a mayor altura, mayor 

propagación del fuego). 

 Procurar pasillos y corredores para facilitar una posible lucha manual con mangueras 

contra incendio. 

 Disponer en el lugar extintores manuales. 

 El orden y la limpieza del área son fundamentales para garantizar condiciones 

mínimas de seguridad. 

 Las rondas del servicio de vigilancia deberán incluir estos lugares. 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

 

DERRAMES 

       INCENDIOS 

       OTROS 
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UNIDAD 3: LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

TEMA 1: DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

 
1.- DEFINICIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO 

“La Cadena de Abastecimiento involucra los procesos logísticos relacionados con los negocios, las 

personas, la organización, tecnología y la infraestructura que permite la transformación de las 

materias primas en productos terminados y servicios que son ofrecidos y distribuidos a los 

consumidores con el propósito de satisfacer la demanda del mercado”.  

La cadena de abastecimiento está formada por diferentes actores que participan en la elaboración 

de los procesos que buscan en forma directa o indirecta en cumplir las necesidades de los clientes 

y de las obras en construcción en este caso. Además de incluir al fabricante y proveedores, también 

considera a los sistemas de transportes, el almacenamiento, los vendedores y los clientes. La cadena 

de abastecimiento es un conjunto de elementos que trabajan para la fabricación y/o entrega de un 

producto o materiales a un consumidor final. 

La gestión de la cadena de abastecimiento corresponde a la “gestión sistemática y estratégica” de 

las funciones tradicionales del negocio y las tácticas utilizadas al interior de una empresa entre los 

diferentes componentes de ella, que tienen como finalidad mejorar el desempeño en el largo plazo, 

tanto individual como colectivo de la cadena. 

Todos los participantes de la cadena de abastecimiento como lo son proveedores de bienes y 

servicios y todos los clientes están conectados por la demanda de los consumidores de productos 

terminados, al igual que los intercambios de materiales y flujos de información en el proceso logístico, 

incluyendo la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados al usuario 

final. 

2.- EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Desde los inicios de la industria manufacturera, las materias primas se han considerado primordial 

para la fabricación de los productos para el mercado. 

La administración y el manejo de éstas, ha adquirido enorme importancia a medida que se ha 

avanzado en el tiempo, por lo tanto su administración ha ido variando acorde a las necesidades de 

control y a las imposiciones en las que el mercado competitivo ha adquirido supremacía. 



 
En los años 60, la Cadena de Abastecimiento fijaba sus prioridades en la administración de los 

materiales basado en: 

 Pronósticos de la demanda. 

 Compras. 

 Planes de producción. 

 Control de inventarios. 

 

En los años 80, las prioridades de la administración de la cadena se basa en: COMPRAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES. 

A partir de los años 90, adquiere importancia la administración de la Cadena de Abastecimiento y la 

Logística, comienza a ser considerada como una herramienta vital para las empresas. 

 Almacenamiento. 

 Administración de los materiales. 

 Distribución y embalaje. 

 Inventarios de los productos terminados. 

 

En los tiempos actuales, año 2000 en adelante, la administración de la cadena de abastecimiento 

tiene prioridades de acuerdo a la incorporación en los negocios internacionales y a las variaciones 

de los intereses de los consumidores: 

 Distribución   

 Transportes. 

 Servicio al cliente. 

 Tecnología. 

 

3.- IMPORTANCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Existe un compromiso entre todas las organizaciones que conforman la cadena de abastecimiento 



 
de realizar su trabajo de manera óptima, siendo uno de los principales objetivos reducir todos los 

costos posibles, además que cada una de las fases de los procesos debe proporcionar un valor 

agregado a los productos. Esto significa que la cadena de abastecimiento entregará al mercado un 

producto altamente competitivo. De esta manera la cadena de abastecimiento establece un 

compromiso que proporciona finalmente seguridad para así adaptarse a las demandas de un mundo 

globalizado cada vez más cambiante. 

Se puede concluir que si algún proceso o eslabón de la cadena falla, el producto final no se entregará 

en las condiciones ideales al cliente, por lo que es necesario que todo el sistema fluya en armonía 

en cada etapa del proceso para que los objetivos principales se lleven a cabo. De lo anterior, se 

concluye que la cadena de abastecimiento es tan fuerte como su eslabón u organización más débil. 

Es importante tener claro que la cadena de abastecimiento, también se entiende que está 

conformada por las instalaciones y los medios de transportes y de distribución, donde se logra 

obtener las materias primas, transformarlas, llegar al producto terminado y lograr finalmente, la 

distribución de los productos a los clientes. 

Es aquí donde se verifica la gran importancia que tiene para la organización o las empresas, tener 

una cadena de abastecimiento consistente, pues así se garantiza el adecuado cumplimiento de los 

procesos internos para dar como resultado un producto terminado en óptimas condiciones y su 

debida distribución. De acuerdo con el planteamiento de (Michael Porter, 2002), para facilitar el 

trabajo y el establecimiento de la cadena de abastecimiento, la cadena está integrada por tres partes 

principales las cuales son: abastecimiento, manufactura y distribución, fases claves en el desarrollo 

e implementación de la cadena de abastecimiento. 

Cuando se habla del abastecimiento, se hace referencia a las materias primas y todos los materiales 

que intervienen en un determinado proyecto ya sea comercial o industrial, en cuanto al cómo, dónde 

y cuándo se conseguirán y se suministrarán al proceso. Al pasar a la etapa de manufactura, tenemos 

la transformación de la materia prima en el producto terminado. Cuando hablamos de producto 

terminado, se refiere a un proyecto inmobiliario, grandes proyectos viales, edificios especiales etc. 

4.- OBJETIVOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Uno de los principales objetivos de la Cadena de Abastecimiento es la integración de manera 

eficiente en todos los procesos de los siguientes actores principales: Proveedores, Transportes, 

Empresa Constructora, Clientes y Flujo de Información. 



 
PROVEEDORES 

Se define como proveedores a personas o empresas que proveen o abastecen de todos los 

materiales necesarios con el propósito de lograr un fin. En el medio empresarial, los proveedores 

son quienes ponen a disposición de la industria manufacturera o comercial de materiales o productos 

para la fabricación de un bien final o producto terminado. Se puede considerar como proveedor no 

solo al que abastece de materias primas, sino también a una empresa que provee algún producto o 

componente, para la fabricación de otros productos finales. Este es el caso de la industria automotriz, 

en la que distintas empresas actúan como proveedoras unas de las otras, logrando de este modo 

una complementación y homogeneidad técnica de los productos finales. 

En la minería, el inicio de la cadena de abastecimiento es la actividad extractiva de material minero 

(materias primas) quien provee para la manufactura de metales (empresa metalúrgica), cuyo proceso 

puede ser de la misma empresa o de una tercera dedicada exclusivamente a la metalurgia. A su vez 

esta provee de los metales tratados a empresas productoras de componentes para automóviles, 

para abastecer esta última a las empresas dedicadas al ensamblaje de automóviles. En el ejemplo 

se puede observar cómo, dentro de la misma cadena y dentro una misma actividad, de fabricación 

de automóviles, pueden ser cuatro diferentes empresas las proveedoras y suministradoras de 

productos y materiales para satisfacer la demanda de un consumidor final. 

LOS TRANSPORTES 

El sistema de transporte es uno de los componentes y de las actividades logísticas más 

importantes para gran parte de las organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de 

abastecimiento está estrechamente relacionado con su uso, planificación y diseño. 

Este elemento es el responsable de mover y transportar las materias primas e insumos necesarios 

para la elaboración de los productos. A su vez trasladar los productos terminados para la disposición 

entre empresas, los lugares de comercialización y los clientes, repartidos geográficamente, en 

óptimas condiciones y en el tiempo requerido. Por lo anterior, es uno de los factores claves de la 

cadena de abastecimiento para el logro de la satisfacción de los clientes. 

Los sistemas de transportes implican costos considerables y fundamentales dentro de la cadena de 

abastecimiento, por lo que se debe poner especial énfasis y cuidado en su gestión debido a la 

proporción y el impacto representativo en los precios del producto final.  El factor transporte se 

considera una variable crítica a la hora de elaborar un producto para distribuirlo y la determinación 

del valor del transporte será clave cuando se quiera conseguir una ventaja competitiva a través del 

liderazgo en costos del transporte. Dentro de los objetivos de la cadena de abastecimiento, va a 

estar siempre la revisión y seguimiento de los costos del transporte por ser considerado como una 

http://www.evaluandosoftware.com/los-sistemas-logisticos-la-cadena-suministro/
http://www.evaluandosoftware.com/la-logistica-frente-los-nuevos-retos-digitales/


 
actividad si bien clave y necesaria, pero de un alto costo ya sea en forma individual o como parte de 

un costo de la flota. 

LA EMPRESA 

La empresa surge como la organización donde se realizan todas las actividades tanto productivas 

como logísticas para la obtención de bienes, productos terminados y servicios. Con este propósito 

la empresa deberá contar y organizar su cadena de abastecimiento para por un lado el 

abastecimiento de materias primas, realizar las actividades de manufactura, y contar con medios de 

transportes, almacenamiento y la disposición del producto terminado en el lugar donde el cliente lo 

requiere. La empresa y su organización, deben tener las capacidades para hallar y transformar 

recursos materiales en productos y servicios, que por las características de los recursos de ser 

escasos, debe contar con proveedores escogidos para el abastecimiento de materias primas para 

así realizar las consabidas actividades productivas de manufactura. 

De lo anterior, la empresa se considera precisamente un organismo o entidad que tiene por objetivo 

producir bienes y/o prestar servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad y de los 

clientes. Por otro lado, la empresa y su organización tienen por obligación cumplir con las 

necesidades del mercado y estos logros solo podrá cumplirlos si dispone de las estrategias 

comerciales y de una eficiente gestión en su cadena de abastecimiento. 

LOS CLIENTES 

Los clientes son el elemento fundamental y la meta final en la gestión de la cadena de 

abastecimiento. Los clientes pueden existir dentro de más de un eslabón o etapa en la cadena (no 

tan solo al final de esta, refiriéndose a consumidores finales), sino además también existen dentro o 

fuera de cada organización o etapa que conforma la cadena. Por lo tanto, los clientes pueden ser 

tanto internos (dentro de la organización) o externos que son los proveedores, clientes finales o 

consumidores y otros. Sin duda, todos los esfuerzos deberán centrarse en satisfacer la demanda de 

los clientes finales, que serán quienes estén dispuestos a pagar por los productos fabricados, 

otorgándole de esta manera un valor tanto al producto terminado como a la marca que lo representa. 

No se debe olvidar ni dejar de considerar que desde un punto de vista productivo y comercial, los 

clientes son el objetivo final que nunca se debe descuidar si se desea, elevar la competitividad y 

cumplir las metas de venta de  los productos, y de este modo obtener  una mejor participación en el 

mercado.  

 



 
FLUJO DE INFORMACIÓN 

La integración eficiente entre todos los elementos ya mencionados, es de suma importancia para 

poder conseguir reducir sustancialmente los costos y al mismo tiempo mejorar los niveles de servicio 

al cliente. Dicha integración se logra a través de los flujos de información (entre proveedores, 

fabricantes, distribuidores y minoristas. 
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5.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Se puede definir la Planeación Estratégica de la Cadena de Abastecimiento como el esfuerzo 

sistemático para establecer propósitos, objetivos, políticas y estrategias, que permitan efectuar la 

gestión y guíen su actuación las cuales, deben responder a las demandas y necesidades de sus 

clientes. 

 

 

FLUJO DE MATERIALES 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Proveedores 

Compras 

Manufactura 

Distribución 

Clientes 



 
La planeación estratégica, es una actividad metódica y concertada entre todos sus integrantes dentro 

de una organización, cuyo fin es diseñar un futuro y establecer los medios para hacerlo realidad con 

el propósito de incrementar su eficacia, eficiencia y efectividad para beneficio de sus usuarios y 

clientes. 

En la Planeación Estratégica de la Cadena de Abastecimiento, primero se establece el futuro tan 

abiertamente como sea posible, de manera creativa y libre de las experiencias y las circunstancias 

actuales, dejando fuera los paradigmas, atavismos y creencias restrictivas, y después se eligen 

acciones y decisiones que permitan acercarse a la imagen del futuro a partir de las posibilidades 

reales existentes y de la consideración del entorno. 

Esta Planeación Estratégica considera que el futuro es lo más importante y depende de  lo que  se 

haga en el presente; entonces, se planea diseñando primero un futuro deseado que sea factible y 

que involucre en principio únicamente medios actualmente disponibles para luego preparar, 

seleccionar, implementar y controlar las maneras de hacerlo posible. 

En consecuencia, la Planeación Estratégica es un proceso de carácter participativo de reflexión y 

análisis a través del cual se identifica el propósito de la Cadena de Abastecimiento. La Planeación 

Estratégica permite además establecer los objetivos y resultados esenciales y vincula la operación 

de la Cadena con los objetivos establecidos en la organización y en las necesidades de los usuarios 

y de los clientes. En este proceso, los diferentes actores que participan de la Cadena deben 

desarrollar los procedimientos y las operaciones necesarias para lograrlo. 

6.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Para que la implementación y el ejercicio de planeamiento de la cadena de abastecimiento se 

obtengan los resultados requeridos, es necesario distinguir una serie de características 

fundamentales que a continuación se describen: 

1. Prospectiva: la planeación estratégica  debe tender hacia un futuro ideal, es decir, es 

un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos deben hacerse, cómo y 

cuándo deben realizarse, quién los llevará a cabo y qué se hará con los resultados. 

 

 

 

 



 
 

2. Integral: porque debe tener una visión de conjunto para su formulación. Además de ser 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

3. Participativa: en su formulación deben intervenir los diferentes eslabones de la cadena 

de abastecimiento (compras, producción, importaciones, planeación, etc.) 

4. Iterativa: se deben orientar permanentemente las acciones de la cadena, considerando 

la evaluación de los resultados obtenidos y en los cambios que se esperan en su 

entorno. 

5. Indicativa: por su carácter orientador debe proponer los principios para que cada 

eslabón de la cadena los adopte de acuerdo con su propia naturaleza y problemática, 

todo esto mediante la concertación se logre al mismo tiempo el compromiso 

organizacional. 

6. Opcional: prever alternativas para superar e impulsar situaciones cambiantes que 

afecten su desarrollo. 

7. Operativa: las acciones a tomar impactan en la toma de decisiones y en el quehacer 

organizacional. 

Como conclusión y de acuerdo a las características antes indicadas, podemos indicar que la 

planeación estratégica de la cadena de abastecimiento, es por mucho, el paso más importante que 

se debe de efectuar para alcanzar los objetivos organizacionales que se busca.  Las operaciones 

logísticas de la cadena de abastecimiento, forman parte fundamental de la organización y son tan 

relevantes como sus pares de las diferentes áreas que forman parte y de este modo la participación 

de las personas en la organización de la cadena adquiere mucha importancia en las diferentes 

actividades a realizar y el empleo de las mejores herramientas para así lograr el mejor futuro en los 

resultados que se desean alcanzar. 

7.- ACTIVIDADES DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO  

En las actividades de la Cadena de Abastecimiento dentro de una empresa, participan distintas 

organizaciones en los procesos que la constituyen. 

 

 



 
Del mismo modo también pueden participar en una cadena diferentes empresas que de una u otra 

forma realizan actividades como proveedores externos, outsourcing, transportes, comercializadoras, 

actividades de maquila de productos y/o servicios. 

Dentro de las principales actividades de la cadena de abastecimiento podemos señalar las 

siguientes: 

 Servicio al cliente. 

 Proveedores. 

 Pronósticos de demanda. 

 Ubicación de instalaciones (almacenes y bodegas). 

 Abastecimiento, Compras y Adquisiciones. 

 Transportes. 

 Comunicaciones. 

 Sistemas de información. 

 Control de inventarios. 

 

TEMA 2: MODELO LOGÍSTICO BASADO EN LA COLABORACIÓN EN LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 

1.- PLANIFICACIÓN COLABORATIVA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Existen varias formas de planear las decisiones en la cadena de abastecimiento y que están 

relacionadas con la planeación de la estrategia de operaciones, la administración de la demanda, la 

planeación y programación de la producción, los esquemas de contratación y los medios de la 

distribución. La planificación entre todos es usada para alinear a los miembros y coordinar las 

decisiones en cuanto a reabastecimiento, inventarios, colocación y entrega de las órdenes y se basa 

en el hecho, de que todos los colaboradores deben trabajar juntos para resolver los problemas de la 

cadena de abastecimiento. 

En una cadena de abastecimiento se pueden distinguir dos procesos básicos, el proceso de 

producción y el proceso de distribución. El concepto de planificación colaborativa se puede aplicar 

tanto al proceso de planificación de suministro de los proveedores como al proceso de planificación 

de la distribución de los productos hacia los clientes.  

 En este sentido, se puede establecer que los Procesos de Planificación Colaborativa se pueden 

aplicar a los procesos de planificación que interactúan con los Clientes y aquellos que actúan con 

los Proveedores, en donde las colaboraciones se pueden distinguir por los materiales que se 



 
intercambian y planifican colaborativamente, tal como la capacidad de abastecer de los proveedores 

o la demanda de productos por parte de los clientes. 

La planificación colaborativa en un contexto de cadena de abastecimiento, se centra en la 

coordinación de la planificación y el control de las operaciones de los distintos miembros que 

participan en la cadena. Esta planificación colaborativa, se interesa por establecer diferentes 

procesos de planificación y establece los distintos intercambios de información para mejorar los tipos 

de planificación en los niveles jerárquicos, basado en identificar distintos dominios de planificación 

locales como partes de una cadena de abastecimiento y en establecer intercambios de los datos e 

información que sea necesaria. 

Sin embargo, el enfoque jerárquico en la cadena, asume una única tarea de planificación centralizada 

que coordina las operaciones a través de la cadena de abastecimiento. Cuando esa coordinación 

central sólo pueda realizarse para partes aisladas en una cadena de suministro, aparece la pregunta 

de si hay formas alternativas de coordinación. En estos casos, se establece que la planificación 

colaborativa se diseña y vincula a los procesos de planificación y ejecución existentes para apoyar 

los procesos y la elaboración de las herramientas para la toma de decisiones. Así, el proceso de 

planificación colaborativa en un entorno de sistemas de apoyo a la toma de decisiones ayuda a la 

coordinación de, por ejemplo, el flujo de materiales en un entorno de redes de abastecimiento 

complejas.  Adicionalmente, se considera que la planificación colaborativa como concepto, ayuda a 

las empresas inmersas en una cadena de abastecimiento, a trabajar de forma simultánea, apoyando 

la transparencia de los procesos, la mayor flexibilidad y la reducción de los tiempos de respuesta.  

 

2.- PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

La información sigue siendo considerada como uno de los elementos principales y/o concretamente 

de la gestión interna entre los departamentos o unidades de negocio de una organización, y de la 

gestión externa entre dos o más organizaciones aliadas en la cadena de abastecimiento.  

Una división de los tipos de información que intercambian los participantes de la cadena de 

abastecimiento se distinguen, la relacionada con la información operativa y la pertinente a la 

información estratégica. 

El intercambio de información resulta ser una herramienta muy importante para lidiar con problemas 

frecuentes de la cadena de abastecimiento como son, niveles de inventario excesivos o niveles de 

servicio bajos. Así, el intercambio de información ayuda a erradicar las incertidumbres potenciales 

vinculadas a los comportamientos inesperados de la cadena de abastecimiento. De hecho, se 

establece que en presencia de intercambio de información, el rendimiento de la cadena de 



 
abastecimiento se puede mejorar debido a las variaciones de precios que los proveedores pueden 

ofrecer. El proceso de planificación y el intercambio de información, es una estrategia conjunta que 

permite, mejorar la relación entre los agentes de la cadena, optimizar su rendimiento y servir mejor 

a los clientes finales, al permitir conocer las tendencias de información financiera, las necesidades 

del mercado, el desarrollo de nuevos productos y el desarrollo de relaciones significativas a largo 

plazo. 

Consecuentemente, les permite a los miembros de la cadena, captar, almacenar y proveerse de 

información necesaria para asegurar la toma efectiva de decisiones considerando la relevancia, 

exactitud, transparencia, oportunidad y fiabilidad de la información. 

 

3.- PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES ENTRE LOS ACTORES 

Desarrollar y mantener una relación de colaboración requiere tiempo y esfuerzo, sin embargo, hay 

ciertas relaciones que pueden facilitar la tarea; la mayoría de estas relaciones se dividen en tres 

grandes grupos: las personas, la organización y la tecnología.  

Una relación de colaboración exitosa implica que uno de los grupos dirija el proceso de planificación 

colaborativa y defina las reglas y estándares de colaboración, asimilándose al modelo organizativo 

de empresa extendida, sin embargo, se conocen experiencias satisfactorias de cadenas de 

abastecimiento en las que los diferentes colaboradores se han organizado a modo de empresa 

virtual, sin que ninguna tenga una posición de liderazgo sobre las demás.  

La calidad de la relación entre los colaboradores ha sido examinada desde la perspectiva de la 

habilidad de comunicación de la empresa y el grado de confianza que se tiene. Igualmente se 

establece que las relaciones del comprador y las relaciones con los proveedores, son muy complejas 

e incluye muchas teorías, tales como los estudios organizacionales, la economía industrial, la 

relación industrial de marketing, la gestión estratégica de la cadena de abastecimiento, las 

adquisiciones y el desarrollo estratégico.  

Un bajo nivel de confianza ha sido la causa de la aparición de comportamientos conflictivos entre los 

colaboradores de la cadena, que llegan a afectar los resultados finales. Sin la confianza entre los 

colaboradores, la realización de un eficiente proceso de gestión de la cadena de abastecimiento, 

establecido sobre el cambio de las capacidades y actuaciones comunes es casi imposible. El nivel 

de la confianza refleja también las interdependencias en las relaciones entre los miembros de la 

cadena e influye sobre su satisfacción y sus resultados. Así mismo, se plantean que uno de los 

impedimentos más importantes que deben enfrentar los miembros de la cadena de abastecimiento, 

se refiere a la confianza y credibilidad existente entre ellos y a la información intercambiada. Sin 



 
embargo, las ganancias reales producto de un proceso colaborativo solo se podrá apreciar cuando 

los miembros de la cadena de abastecimiento trabajen de manera conjunta en el desarrollo de planes 

que sean mutuamente beneficiosos. 

 No obstante, los especialistas establecen que una de las maneras mejores para establecer la 

confianza es reconocer el hecho de que la confianza no es algo que se incorporará inmediatamente, 

puesto que los miembros de la cadena de abastecimiento confiarán entre ellos cuando dicha 

confianza sea conseguida.  

Una vez se ha acordado la relación de colaboración entre las diferentes empresas, se inicia un 

proceso de planificación colaborativa que pasa normalmente, por las siguientes etapas de forma 

cíclica: 

 Definición, se define como la manera de trabajar conjuntamente para conseguir una meta 

común.  

 Planificación y dominio local, se constituye la base para la comunicación entre los miembros 

de la colaboración en la cadena. 

 Intercambio de planes, en este proceso los miembros de la colaboración intentan mejorar la 

calidad y fiabilidad de sus planes intercambiando información.  

 Negociación y gestión de excepciones, los miembros de la colaboración tienen una visión 

más global que les permite evaluar las posibilidades de alcanzar los objetivos predefinidos.  

 Ejecución, un plan ajustado lleva a órdenes de abastecimiento, producción y compras que 

permiten alcanzar los objetivos previstos.  

  Medida del desempeño, se miden los efectos de llevar a cabo la planificación global.  

 

4.- MODELOS DE PLANIFICACIÓN COLABORATIVA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO  

Existen diferentes tipos de modelos de planificación. Dentro de estos se encuentran los modelos 

conceptuales, que consisten en herramientas descriptivas, que subrayan los aspectos principales y 

las variables relevantes implicadas en un problema específico o estructuras empíricas que proponen 

acciones para abarcar los problemas de la cadena de abastecimiento. La gran mayoría están 

pensados para resolver problemas de configuración y de coordinación, cuyo objetivo final es el logro 

de un enfoque orientado a los procesos en la cadena de abastecimiento.  

En la búsqueda de los modelos, se identifican varias tareas de planificación relevantes y las clasifican 

en dos dimensiones: el horizonte de planificación y el proceso de la cadena de abastecimiento, 

formando un modelo conceptual denominado matriz SCP (matriz de planificación de la cadena de 

abastecimiento). Posteriormente, se propone una única tarea de planificación centralizada para toda 



 
la cadena. Esta planificación centralizada requiere un alto grado de integración entre las diferentes 

unidades que forman parte de ella. La cuestión radica en cómo se puede integrar y coordinar la 

planificación entre las diferentes actividades de una empresa a nivel interno y externo con clientes y 

proveedores, diseñando, implementando y mejorando de manera continua los procesos que 

involucran varias funciones buscando que los objetivos de cada función estén alineados con el 

objetivo global de la organización.  

Teniendo en cuenta el modelo planteado, se describen las diferentes tareas asociadas a la matriz 

de planificación SCP, teniendo en cuenta los diferentes niveles de tiempo que van desde el largo 

plazo agregado al corto plazo detallado, como son:  

 Planificación de la demanda. 

 Planificación de inventarios.  

  Planificación de la distribución. 

 Planificación de la producción. 

  Planificación del transporte.  

 Planificación estratégica de la cadena y  

 Planificación de la producción.  

Otro modelo conceptual es el modelo SCOR (Matriz Operacional de la Cadena de Abastecimiento), 

que es una herramienta para representar, analizar y configurar las Cadenas de Abastecimiento como 

una herramienta de diagnóstico estándar Inter-Industrias para la gestión de la cadena de 

abastecimiento. El Modelo proporciona un marco único que une los procesos de negocio, los 

Indicadores de Gestión, las Mejores Prácticas y las Tecnologías en una estructura unificada para 

apoyar la comunicación entre los miembros de la cadena de abastecimiento y mejorar la eficacia de 

la gestión de la cadena de abastecimiento y de las actividades de mejora de la cadena de 

abastecimiento relacionadas. A partir del concepto básico de planificación colaborativa surge el 

modelo conceptual de CPFR (Matriz de Planificación Colaborativa, Pronóstico y Reposición). CPFR 

es un Modelo de Procesos de Negocios que trata de reducir las variaciones entre la demanda y los 

suministros. La misión del CPFR es crear relaciones colaborativas entre compradores y vendedores 

mediante procesos codirigidos y compartiendo información. El modelo de planificación colaborativa, 

pronósticos y reposición (CPFR) es una práctica empresarial que combina la habilidad de las áreas 

comerciales en la planificación y el cumplimiento de la demanda del cliente. El CPFR involucra a las 

ventas y las mejores prácticas de marketing, tales como la gestión de los materiales, para abastecer 

a la planificación de la cadena y los procesos de producción para aumentar la disponibilidad y reducir 

el inventario, costos de transporte y logística. 
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Todos estos modelos apuntan a la integración y la coordinación a lo largo de la Cadena de 

Abastecimiento, basándose en aplicaciones en tiempo real, entre las que se incluyen una amplitud 

de diferentes sistemas y módulos, como los sistemas de gestión de almacenamiento (WMS), los de 

planificación de recursos de la empresa (ERP), los sistemas de información geográficos (GIS), los 

sistemas de planificación de la demanda, distribución y sistemas de transporte. 

 

5.- BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN COLABORATIVA 

Los beneficios que se pueden obtener a partir de una planificación colaborativa son:  

 Reducción en los tiempos de ciclo,  

 Mayor flexibilidad en los procesos asociados a los pedidos y las entregas, 

 Disminución de los niveles de inventarios. 

 

También, en el caso de que se requieran recursos, y no estando estos disponibles, una planificación 

adecuada apoyará al intercambio de recursos entre los componentes de la cadena de 

abastecimiento.  

Respecto a la generación de productos de calidad, se plantea que la colaboración entre los 

proveedores y los clientes apoyará a la disminución de los costos operacionales y por consiguiente, 

a la generación de procesos de colaboración más eficientes.  

PLANIFICACIÓN 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

INDICADORES DE GESTIÓN 

MEJORES PRÁCTICAS  

PROVEEDORES EMPRESA CLIENTES 



 
Por otra parte, se establece que el desarrollo de una planificación colaborativa favorece tanto la 

gestión con los clientes como la gestión de los inventarios. En este sentido, las ventajas principales 

de la utilización de la planificación colaborativa están relacionadas con:  

 Reducción de los costos.  

 Reducción de los inventarios.  

  Reducción de los tiempos de ciclo y  

 Mejora de la satisfacción del cliente.  

 

Así mismo, las metas que debe perseguir el desarrollo de una planificación que considere un 

intercambio de información para promover la colaboración entre los miembros de la cadena se han 

de orientar a: (i) generar transparencia en los procesos productivos, (ii) reducir los tiempos de 

respuesta, (iii) minimizar los conflictos potenciales entre los colaboradores y (vi) la utilización efectiva 

de los inventarios.  

6.- CONCLUSIONES 

La planificación colaborativa en la cadena de abastecimiento, es una de las actividades más 

importantes para mejorar la productividad y la calidad en toda una función organizacional, ya que la 

mayor parte de los resultados de una planificación son influyentes en la toma decisiones de los 

gestores y en la evaluación del desempeño de una empresa. En muchos casos, los sistemas de 

planificación se desarrollan para servir como instrumentos de diagnóstico para identificar las 

incidencias potenciales en actividades organizacionales. Además ayuda a las empresas a determinar 

de mejor manera el uso de sus recursos para lograr objetivos comunes. Hoy en día las empresas se 

preocupan mucho por sostenerse en el mercado y lograr una estabilidad bajo el principio de 

colaboración, de tal forma que se puedan compartir los beneficios que se generan en la cadena de 

manera conjunta.  

En términos generales, estos estudios han demostrado que los beneficios y su distribución entre los 

agentes se logran dependiendo de la modalidad de colaboración y cooperación. Es por esto que la 

planificación colaborativa se centra en la coordinación de la planificación y el control de las 

operaciones de los distintos miembros de la cadena, de tal manera que se puedan establecer 

distintas manera de colaboración.  

Esta revisión de los conceptos generales con respecto a la planificación colaborativa en las cadenas 

de abastecimiento, servirá de insumo para investigadores que pretendan adelantar trabajos en los 

distintos modelos de planificación, por lo que se encontró que son temas actuales de investigación 

y que se han venido trabajando hasta nuestros días con una mayor intensidad, por lo  tanto, existe 



 
la posibilidad de poder realizar investigaciones futuras, si se profundizan los modelos conceptuales 

actuales, si se adicionan nuevos modelos analíticos y si busca su aplicabilidad en otros sectores de 

producción. 

TEMA 3: LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

1.  FILOSOFÍA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Las cadenas de abastecimiento, generan fuertes obligaciones entre los participantes de la estructura 

de la cadena con el fin de lograr ventajas competitivas en algún diseño explícito. Tal condición 

permite observar la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre las unidades productivas 

participantes que las obliga a mantener sistemáticamente interacciones. 

Los enfoques más recientes acerca del desarrollo industrial, comercial y logístico, inmersos en un 

medio ambiente más interrelacionado, han obligado a las empresas a corregir y reorientar sus 

esquemas de organización con la finalidad de que les permita ser más competitivos en el nuevo 

entorno económico que les rodea. Contrario a la filosofía de la cadena de abastecimiento, la empresa 

de organización tradicional, generalmente busca una integración vertical con sus proveedores y 

clientes. Realiza negociaciones personales con una óptica de corto plazo buscando una relación sin 

compromisos duraderos. Más específicamente, la integración de las compañías participantes en la 

cadena de abastecimiento, no sólo involucra la coordinación del flujo de bienes y servicios, también 

involucra un mayor compromiso de las partes la cual lleva a un cambio en la cultura empresarial. 

La estrecha vinculación de diversas empresas en la cadena de abastecimiento implica un cambio en 

las posiciones tradicionales. Los proveedores, mayoristas y minoristas se ven como “socios”, 

comparten mayor información, delinean planes de negocios, ventas y promociones en forma 

conjunta, participan como un sólo equipo de trabajo en la investigación y desarrollo de productos, 

analizan y planifican la forma de crecer juntos, es decir, examinan el abastecimiento y la demanda 

así como la cobertura de ésta. 

 

Como resultado de una estrecha colaboración entre los elementos de la cadena de suministro, se 

produce una agilización del proceso productivo que da como resultado mayores beneficios en la 

cadena de valor de los participantes. Los objetivos de la cadena de abastecimiento buscan los 

siguientes resultados: 

Primero 

Se considera que los costos incurrido por todos los participantes de la cadena de abastecimiento 

tienen como enfoque la disminución de los costos de transporte y distribución así como los niveles 

de inventarios en materias primas (insumos), productos intermedios y terminados. En una cadena 

de abastecimiento eficiente se pueden identificar los intercambios y los costos que se producen a lo 

largo de la cadena, mismos que se pretenden disminuir con un enfoque general en lugar de 



 
concentrarse en reducir los costos por fase, ahorros que frecuentemente se transfieren al 

consumidor. Una cadena eficiente también facilita una utilización más eficaz del capital de trabajo. 

Desde el punto de vista de los medios empleados (bienes de capital), una cadena de abastecimiento  

eficaz puede, no sólo facilitar un uso más eficiente de la materia prima, de inventario en proceso de 

fabricación y de inventario final, sino también optimizar el intercambio entre la disponibilidad de 

productos y costos de posesión del inventario. 

Segundo 

La cadena logística de abastecimiento, busca lograr eficiencias en las actividades de valor de los 

participantes para conseguir una ventaja competitiva a través de la misma. Se destaca aquí que el 

sistema de transporte juega un papel preponderante en este sentido. También busca posibilitar el 

flujo ágil de los productos y servicios, reducir los niveles de existencias (stocks) en toda la cadena, 

disminuir los costos por ineficiencias, disminuir el tiempo total de producción y entrega de los 

productos (lead time), optimizar los plazos de entrega, aumentar la calidad del servicio, regular la 

disponibilidad de bienes, mejorar la confiabilidad de los pronósticos de demanda, establecer 

relaciones mercantiles más confiables con los “socios” de la cadena, promover sinergias, entre otros 

aspectos. 

Tercero 

La administración de la cadena logística de abastecimiento pretende combinar la eficiente 

integración de las organizaciones participantes desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico y 

operativo, las cuales incluyen las decisiones de transporte. 

Cuarto 

Un plan adecuado de la cadena, permite maximizar el conocimiento y retroalimentación, 

disminuyendo así los costos transaccionales entre los participantes de la cadena. 

Quinto 

Finalmente, una cadena de abastecimiento efectiva busca asegurar a la empresa disponibilidad de 

producto dónde y cuándo sea necesario, al precio adecuado y con valor agregado para el cliente, 

como resultado de una mejor comprensión de sus necesidades, reflejada en un aumento en el 

servicio y satisfacción de éste. 

A partir de los objetivos antes señalados, se observa que la cadena de abastecimiento debe ser 

estructurada desde una perspectiva de integración empresarial con el propósito de mejorar los 

niveles de servicio al cliente. 

 

Por lo anterior, la filosofía de la cadena de abastecimiento, enfatiza que la competición deja de ser 

un juego de suma cero, en el que las ganancias de un competidor son necesariamente a costa de 

las pérdidas de otro, y donde la estrategia se orienta no tanto a los competidores, sino hacia los 

clientes. Desde esta perspectiva han surgido los nuevos paradigmas de colaboración y modelos de 



 
“ganar-ganar”. A partir de esta concepción, la cadena de abastecimiento, se convierte en un 

elemento clave que permite replantear los procesos productivos de empresas con altas exigencias 

de mercados nacionales e internacionales, que buscan dar una respuesta eficiente al consumidor 

por medio de la distribución física. 

Como ya se ha mencionado, la administración de la cadena logística de abastecimiento,  ha adquirido 

un papel principal en la estrategia competitiva de muchas organizaciones, ya que cada vez más se 

va adoptando la idea de que ya no es una empresa la que compite con otra, sino que es una cadena 

de abastecimiento que compite con otra. Dicho enfoque ha permitido el desarrollo de nuevas 

relaciones entre los eslabones de la cadena, dando paso a mecanismos de colaboración basados 

en sistemas de “Respuesta Eficiente al Cliente” (Efficient Consumer Response-ECR).  

 

2. MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 

A continuación se presenta un marco conceptual que enfatiza la naturaleza de las 

interrelaciones y los elementos más relevantes en el diseño y éxito de la administración de 

la cadena de abastecimiento.  

El marco conceptual de la cadena consiste en tres elementos estrechamente interrelacionados: 

 Estructura de la cadena de abastecimiento (red de empresas). 

 Procesos comerciales de la cadena de abastecimiento. 

 Componentes de la cadena de abastecimiento. 

 

La estructura de la red de la cadena de abastecimiento, está conformada por la empresa central (o 

de control) y los eslabones (proveedores y clientes), que tienen negocios con dicha empresa. Los 

procesos de negocios son las actividades que producen un rendimiento específico de valor al cliente.  

Los componentes de la gestión, son las variables de administración por la cual los procesos de 

negocios están integrados y administrados por medio de la cadena de abastecimiento. 

 

 Estructura de la red de la cadena de abastecimiento 

Aunque estrictamente no es una cadena, sino una red, la estructura de la cadena de abastecimiento 

son todas las empresas que participan en una cadena de producción y servicios desde las materias 

primas hasta el consumidor final. Las dimensiones por considerar incluyen la longitud de la cadena 

de suministro y el número de proveedores y clientes en cada nivel. Es curioso observar que la cadena 

no parece como tal, sino que es más parecida a las ramificaciones de un árbol, motivo por el cual, 

sería extraño encontrar que una empresa participará solamente en una cadena. Por todo lo anterior, 

el dilema de ¿cuántas de estas ramas y raíces necesitan ser administradas? no parecer ser un 

aspecto sencillo de resolver. 



 
Los factores más comunes que determinan la cantidad de empresas que deben ser administradas 

bajo el concepto de cadena de abastecimiento son: la complejidad del producto, el número de 

proveedores y la disponibilidad de materias primas. 

Gerentes y administradores, sugieren que no todos los eslabones a lo largo de la cadena de 

abastecimiento deben ser estrictamente coordinados e integrados a la gestión, pues el nivel de 

relación entre los eslabones es muy diferente.  

 

En la gestión de la cadena se necesita seleccionar el nivel de sociedad más apropiado para cada 

eslabón en particular. La relación más apropiada evidentemente es aquella con la mayor importancia 

para la empresa. 

Para un mejor conocimiento y entendimiento sobre cómo se configura la red de la cadena de 

abastecimiento, se sugiere analizar tres aspectos estructurales de la red: (i) los miembros de la 

cadena de abastecimiento, (ii) las dimensiones estructurales de la red y (iii) los diferentes tipos de 

eslabones que componen los procesos. 

Para determinar la estructura de la red, es necesario identificar quiénes son los miembros de la 

cadena de abastecimiento. Se deben clasificar por nivel y evaluar que tan críticos son para el éxito 

de la compañía. Nótese que integrar y coordinar a todos los eslabones del proceso podría, en la 

mayoría de los casos, ser contraproducente, complejo e imposible. 

 

 Identificación de los miembros de la cadena de abastecimiento 

Los miembros de una cadena de abastecimiento, incluyen todas las compañías u organizaciones 

con quienes la compañía central actúa recíproca, directa o indirectamente a través de sus 

proveedores o clientes, desde el punto de origen al punto de consumo. Sin embargo, para hacer de 

una red compleja una más manejable es importante distinguir los miembros primarios de los de 

apoyo.  Los miembros primarios de una cadena de abastecimiento son todas esas compañías 

autónomas o unidades comerciales estratégicas que llevan a cabo actividades de valor agregado, 

operativas o de gestión, en los procesos comerciales produciendo un rendimiento específico para un 

cliente en particular o mercado. 

En contraste, los miembros de apoyo son las compañías que simplemente proveen los recursos, 

conocimientos y utilidades para los miembros primarios de la cadena de abastecimiento. Por 

ejemplo, las compañías de apoyo incluyen a los transportistas, los bancos que prestan dinero, el 

dueño del edificio que proporciona el espacio del almacén, compañías que proporcionan equipo de 

producción, elaboración de folletos impresos de comercialización de impresión, etc. 

Una compañía puede realizar ambas actividades, primarias y de apoyo. De igual manera, una misma 

compañía puede realizar actividades primarias relacionadas con un proceso y actividades de apoyo 

relacionadas con otro. 



 
Por ejemplo, cuando un fabricante compra a un proveedor un equipo de producción, crítico y 

complejo, diseñado a partir del desarrollo conjunto de algún producto, se asegura la existencia y 

funcionamiento de dicho equipo para ese nuevo artículo.  

 

Así, el proveedor se convierte en un miembro primario del proceso de desarrollo del producto del 

fabricante. Sin embargo, también se convierte en un miembro de apoyo, pues el suministro del 

equipo no agregar por sí mismo valor al rendimiento del proceso, aunque el propio equipo agregue 

el valor. 

Cabe señalar que la distinción entre los miembros primarios y de apoyo de la cadena de 

abastecimiento, no es muy obvia en todos los casos. No obstante, la definición antes señalada 

proporciona al menos una simplificación administrativa razonable que puede capturar los aspectos 

esenciales de quién debe ser considerado como miembro importante de la cadena de 

abastecimiento. Una buena aproximación para diferenciar entre los tipos de miembros es propuesta 

por M. Porter (2000), él distingue entre actividades primarias y de apoyo en su "cadena de valor". 

Las definiciones de miembro primario y de apoyo permiten definir el punto de origen y el punto de 

consumo de la cadena de abastecimiento. Cabe señalar que en el punto de origen de la cadena, 

generalmente no existe proveedor primario alguno, pues todos son considerados como miembros 

de apoyo. 

Por el lado de la distribución y el consumo, donde no se agrega valor alguno, los miembros de la 

cadena suelen ser aquellos en los cuales la empresa central tiene los mayores volúmenes de ventas, 

pero desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento, deben ser considerados como 

miembros los detallistas e incluso el consumidor. 
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Las dimensiones estructurales de la red 

Las tres dimensiones estructurales de la red que son esenciales para la descripción, análisis y 

administración de una cadena de abastecimiento, son: (i) la estructura horizontal, (ii) la estructura 

vertical y (iii) la posición horizontal de la compañía central. 

La estructura horizontal se refiere al número de niveles en la cadena de abastecimiento. Ésta, puede 

ser grande o corta según el número de niveles existentes. Por ejemplo, la estructura de la red para 

la industria automotriz es excesivamente larga. Las autopartes se elaboran en diversos sitios del 

mundo por una gran cantidad de proveedores, los cuales remiten sus productos a centros 

ensambladores de los subsistemas principales de los automóviles, desplazándolos posteriormente 

a grandes distancias para el ensamble final del vehículo. 

La estructura vertical se refiere al número de proveedores o clientes representados en cada nivel. 

Una compañía puede tener una estructura vertical estrecha, con muy pocas compañías en cada 

nivel, o una estructura vertical amplia, con muchos proveedores y/o clientes en cada uno de ellos. 

La tercera dimensión estructural es la posición horizontal de la empresa dentro de la cadena de 

abastecimiento. Una empresa puede posicionarse lejos o cerca de la fuente de abastecimiento inicial, 

o lejos o cerca del último cliente, o en alguna parte entre estos extremos de la cadena. 

La integración de los eslabones verticales y horizontales, exige denotar la perspectiva de la empresa 

central. Por lo impráctico que resulta la administración de la cadena de abastecimiento en los 

eslabones más alejados de la empresa, es factible llevarla a cabo por medio de las empresas de 

proveedores o distribuidores. Otras empresas, transfirieron actividades de servicio a sus clientes por 

medio de pequeños distribuidores, pudiendo con ello llevar más lejos la cadena de abastecimiento 

de la empresa principal. 

 

3. PROCESO DE NEGOCIOS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Para el éxito de la cadena de abastecimiento se requieren cambiar las actividades funcionales por 

actividades integrales de los procesos claves de dicha cadena. Tradicionalmente, los proveedores y 

clientes de la empresa principal, en una operación de suministro, actúan recíprocamente como 

entidades desconectadas que reciben flujos de información de manera esporádica. 

En la gestión de la cadena de abastecimiento se requiere que la información fluya continuamente 

para que se produzca el flujo más adecuado de los bienes.  

 

 

 

 

 

 



 
Es importante recordar que debido a que el enfoque de la gestión de la cadena de abastecimiento 

tiene como base el cliente, se requiere de información precisa y oportuna de los procesos para que 

los sistemas de respuesta rápida respondan a los frecuentes cambios y fluctuaciones de la demanda. 

Una vez controlada la incertidumbre de la demanda del cliente, los procesos industriales y la 

actuación del proveedor, son básicos en la eficacia de la cadena de abastecimiento. 

En muchas corporaciones grandes, la administración ha sacado como conclusión que la optimización 

de flujos del producto no puede lograrse sin tener un conocimiento detallado de los procesos del 

negocio. 

Los procesos de negocios relevantes identificados por los miembros del Council Logistic 

Management dentro de la cadena de abastecimiento, son los siguientes: 

 

 Administración de las relaciones con el cliente. 

 Administración del servicio al cliente. 

 Gestión de la demanda. 

 Cumplimiento de los pedidos de materiales. 

 Gestión del flujo de fabricación. 

 Abastecimiento  o compras. 

 Desarrollo y comercialización del producto. 

 Devoluciones. 

 

El primer paso en la integración de la administración de la cadena de abastecimiento es identificar 

los clientes o grupo de clientes que pueden ser considerados como críticos o importantes en la misión 

comercial de la empresa.  

Se establece los acuerdos específicos del servicio con este grupo y al mismo tiempo, se trabaja con 

los clientes más alejados en la cadena, identificando y eliminando fuentes de variabilidad de la 

demanda. La administración de las relaciones, comprende llevar a cabo evaluaciones de 

desempeño, los cuales permiten analizar el nivel de servicio proporcionado a los clientes y la 

rentabilidad de éstos. 

 

Administración del servicio al cliente 

El servicio al cliente proporciona una fuente de información muy importante y es una actividad 

relevante que permite administrar los acuerdos sobre las características y especificaciones de los 

productos o servicio comprometidos.  

A partir de una mayor interrelación con el área de producción y los sistemas de distribución de la 

organización, el departamento de servicio al cliente permite proporcionar información en tiempo real 

sobre los compromisos de sus envíos, fechas y disponibilidad del producto, etc. En un sistema de 



 
cadena de abastecimiento, las funciones de este departamento incluyen una orientación al cliente 

sobre el uso de los productos que comercializan. 

 

 Gestión de la demanda 

La experiencia de Hewlett-Packard en la cadena de abastecimiento indica que el manejo del 

inventario es esencial y variable. El inventario esencial, incluye los productos en proceso de 

fabricación y los bienes que se mueven por los canales de comercialización de un lugar a otro. La 

variabilidad, se refiere a las existencias debidas a la fluctuación de los procesos de fabricación, a la 

oferta y a la demanda. La demanda del cliente es la principal fuente de variabilidad y está compuesta 

por patrones irregulares. Dado lo imprevisto de los pedidos del cliente, la gestión de la demanda es 

un elemento clave en la eficaz administración de la cadena de abastecimiento. 

Durante el proceso de gestión de la demanda se deben equilibrar los requisitos del cliente con la 

capacidad de suministro de la empresa, intentando determinar qué y cuándo comprarán (pronóstico). 

Para reducir el nivel de incertidumbre, los sistemas de gestión de la demanda utilizan los puntos de 

venta y bases de datos de los clientes más importantes, esto puede permite una mejor eficiencia del 

flujo físico de mercancías a lo largo de la cadena de abastecimiento. Por lo que respecta a las 

necesidades de comercialización y programas de producción, se deben coordinar sobre la base de 

una empresa extendida, es decir, considerando las necesidades de los clientes y los proveedores.  

En aplicaciones muy avanzadas, la demanda del cliente y la capacidad de producción, se sincroniza 

para manejar inventarios integralmente. 

 

Cumplimiento de los pedidos de materiales y productos 

La clave de una eficiente cadena de abastecimiento está en el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente. Bajo esta óptica, el logro de una alta proporción de cumplimiento de los pedidos se vuelve 

importante.  

Por esta razón, para el cumplimiento de los pedidos se requiere de un proceso eficiente de 

integración de los planes de fabricación, distribución y transporte. Para lograr lo anterior, se deberán 

desarrollar pactos con los miembros clave de la cadena de abastecimiento y en especial con los 

transportistas para cumplir con los requisitos del cliente y así reducir el costo total de distribución. El 

objetivo debe buscar desarrollar un proceso de gestión desde el proveedor hasta varios segmentos 

de clientes. 

 

Gestión del flujo de fabricación 

En las empresas tradicionales la gestión de los flujos de fabricación sigue un proceso común: 

producir, almacenar y entregar los productos terminados al sistema de distribución de acuerdo con 

las previsiones históricas. En este esquema de fabricación, los productos son elaborados bajo un 



 
estricto programa de producción. Sin embargo, una característica común de este tipo de sistemas, 

es que se presenten inventarios innecesarios y excesivos, los cuales generalmente causan altos 

costos. 

En la operación y administración de la cadena de abastecimiento, el producto se elabora con base 

en las necesidades del cliente. Los procesos de fabricación se flexibilizan para responder a cambios 

en la comercialización, mediante la instalación de sistemas dinámicos que puedan adaptarse a la 

consolidación de los diferentes productos. Es importante señalar que en la operación de la cadena 

de abastecimiento, los pedidos se procesan con sistemas “justo a tiempo” en cantidades mínimas, 

con prioridades definidas por la fecha de entrega y de acuerdo a los requerimientos. La gestión del 

flujo de fabricación en este nuevo ambiente ha traído consigo cambios en el proceso de fabricación 

de tiempos de ciclo más cortos, mejoras en el servicio al cliente, etc. Por ejemplo, se ha presentado 

el caso de que las empresas de autopartes, soliciten a sus proyectistas industriales, trabajar con los 

proyectistas del cliente para desarrollar estrategias basadas en un segmento de clientes en 

particular. 

 

Abastecimiento o compras 

La gestión del proceso de aprovisionamiento o compras es muy importante. 

Su función principal, es desarrollar planes estratégicos con los proveedores para efecto de apoyar 

el proceso de administración del flujo de fabricación y el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, 

en esta etapa se clasifican los proveedores de acuerdo a la contribución a los procesos (importancia) 

y a su organización. 

En este proceso se desarrollan relaciones de largo plazo con un grupo pequeño de proveedores, 

con la idea de llegar a transformarse, con el tiempo, en alianzas estratégicas. En general, este tipo 

de relaciones buscan un beneficio mutuo amparado en modelos de “ganar-ganar”, modificando 

sustancialmente los procesos tradicionales de compra-venta. 

La filosofía de este proceso pretende involucrar a los clientes y proveedores importantes para buscar 

una reducción significativa de los tiempos de ciclo para el desarrollo de nuevos productos. En este 

sentido, se ha comprobado que una coordinación más estrecha reduce los tiempos para lograr 

diseñar, comprar y dar prioridad al proveedor que rediseña los productos. 

En la actualidad, el área de compras consolida y mejora su función por medio de mecanismos de 

comunicación y tecnologías de punta (por ejemplo, sistemas de intercambio electrónico de datos y 

enlaces con internet) para la transferencia de información relacionada con sus necesidades. 

Debido a que estas herramientas de comunicación proporcionan un medio para reducir el tiempo y 

el costo de las transacciones de compras, los clientes pueden enfocar sus esfuerzos en los 

proveedores y al mismo tiempo incrementar su presión para recibir sus adquisiciones.  

 



 
 Desarrollo y comercialización del producto 

En la gestión de la cadena de abastecimiento, los clientes y proveedores se integran para desarrollar 

nuevos productos, con el propósito de reducir los tiempos de comercialización. Cuando el ciclo de 

vida de los bienes se acorta, éstos se lanzan al mercado en períodos más cortos para mantenerse 

competitivos. Con base en este esquema, los gerentes de desarrollo y procesos de comercialización 

están obligados a: 

a) Coordinarse con el área de atención al cliente para identificar la articulación y desarticulación con 

los clientes 

b) Seleccionar materiales y proveedores para el abastecimiento 

c) Desarrollar tecnología para facilitar la fabricación e integración de los flujos en la cadena de 

abastecimiento para lograr la mejor combinación producto-mercado. 

 

Devoluciones 

La administración del canal de devoluciones como proceso de negocios, ofrece la misma oportunidad 

para lograr una ventaja competitiva sustentable en la cadena de abastecimiento desde una 

perspectiva de ventas. El tiempo de ciclo requerido para volver activar el bien a un estado útil es una 

medida de velocidad que denomina "Devolución disponible".  

Esta medida es particularmente importante para aquellos productos dónde se presentan clientes que 

exigen el reemplazo inmediato en caso que el producto falle. 

La administración eficaz del procesamiento de las devoluciones posibilita la identificación de 

oportunidades para mejorar la productividad y el descubrimiento de nuevos proyectos, tal vez ello 

sea así para algunos casos, sin embargo, la logística de las devoluciones es una solución parcial 

que tiene como último fin la eliminación de ineficiencias y controversias innecesarias que surgen 

durante las actividades de la cadena de abastecimiento. En realidad, los elementos de una cadena 

de abastecimiento, con el tiempo, deben aspirar a prescindir de este tipo de esquemas, desde una 

plataforma de acuerdos de calidad previamente concertada, que permita una comunicación y 

operación correcta que elimine las devoluciones. 

 

4. PROBLEMAS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 

En esta parte del Módulo, identificaremos y describiremos algunos de los problemas que afectan a 

la cadena de abastecimiento de la construcción. Veremos que son muchos los estudios que 

coinciden en que la construcción adolece de importantes problemas, asimismo se verán una serie 

de prácticas que son las causantes de los problemas que lastran el desarrollo de cadenas de 

abastecimiento eficaces en el sector construcción. 

 



 
ANTECEDENTES. 

En numerosos estudios realizados en el mercado de la construcción, se ha llegado a la conclusión 

de que la industria de la construcción sufre un mal desempeño, es ineficaz y han identificado gran 

cantidad de problemas. Históricamente la construcción ha sido considerada de baja productividad, y 

por detrás de otras industrias en términos de mejora de la eficiencia. ¿Es esto cierto? ¿Tiene algo 

que ver con la gestión de su cadena de abastecimiento? 

En la década de los 90, cuando empezó a desarrollarse el estudio de las cadenas de abastecimiento 

en la construcción, investigaciones y estudios realizados sugerían que el mal diseño de la cadena 

de abastecimiento aumentaba regularmente el costo del proyecto en un 10% y la duración del 

proyecto podía verse afectada de manera similar e incluso en un porcentaje superior.  El análisis de 

la mayoría de los problemas ha demostrado que la mayor parte es consecuencia de la cadena de 

abastecimiento. 

¿El sector construcción adolece de mayores problemas que otros sectores? En comparación con 

otras industrias, el entorno de producción en la construcción es relativamente complejo e inestable. 

En general, esto da lugar a efectos negativos tales como bajos niveles de eficacia y eficiencia, bajas 

tasas de innovación y obstáculos al intercambio de conocimientos y aprendizaje. De hecho, se 

considera que el nivel de rendimiento del sector de la construcción es más bajo que el de otros 

sectores industriales. Muchos expertos sostienen que el rendimiento de la industria de la 

construcción podría beneficiarse de una mayor atención a la gestión de la cadena de abastecimiento.  

Se considera que los residuos y problemas que se generan son en gran parte causados por el control 

obsoleto y miope de la cadena de abastecimiento. Desde finales de la década de los 80, la industria 

de la construcción ha visto cómo se lanzaban una serie de iniciativas para la gestión de la cadena 

de abastecimiento, proponiendo soluciones encaminadas a mejorar la coordinación de 

subcontratistas y proveedores. Los años transcurridos desde entonces podrían haber servido para 

introducir mejoras en la cadena de abastecimiento. Pero, ¿realmente ha sido así?, o ¿tal vez otros 

sectores han aprovechado mejor estos años? 

 

En la actualidad, la construcción de muchos edificios supone un duro enfrentamiento entre clientes, 

técnicos, constructores y subcontratistas, en el que cada parte intenta sacar ventaja unos sobre 

otros, en lugar de trabajar juntos de manera constructiva. El seguimiento estricto de los roles 

“profesionales” y la poca disposición a traspasar unos límites definidos históricamente, obstaculizan 

la cooperación y la colaboración.  

De este modo, la construcción sufre pérdidas considerables causadas por conflictos, excesos de 

costo, reclamos y demandas entre las partes, que son consecuencia principalmente de los retrasos 

en el abastecimiento  y las interrupciones; situaciones que se intensifican por la falta de información 

adecuada. La industria de la construcción actualmente no se está optimizando para la racionalización 



 
de la cadena de abastecimiento. De hecho, investigaciones y estudios realizados concluyen que la 

estructura actual de la industria afecta a las iniciativas tomadas hasta ahora para la mejora del 

rendimiento. 

 

La adopción de métodos como el de asociación, utilizados con éxito por el sector manufacturero, se 

ha visto como la solución idónea para el sector construcción. Sin embargo, en comparación con otros 

sectores como la fabricación de vehículos, los contratistas principales, que deberían ser los 

integradores, son relativamente poco sofisticados en su enfoque de la cadena de abastecimiento. 

En general, la conclusión de numerosos informes es que a principios de los 90 la industria de la 

construcción estaba por detrás de industrias manufactureras en cuanto a la aplicación de SCM, y 

que seguía estándolo dos décadas después.  

En la figura 1, se muestra de forma resumida las diferencias entre la industria de la construcción y 

otros sectores. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OTRAS INDUSTRIAS 

 

 CONSTRUCCIÓN OTROS SECTORES 

TECNOLÓGICOS 

SECTORES NO 

TECNOLOGICOS 

CULTURA Informal Formal Dinámica 

ESTRUCTURA Fragmentada Consolidado Integrada 

ADMINISTRACIÓN Impulsada por 

proyectos 

Impulsada por 

procesos 

Impulsada por los 

clientes 

 

FIGURA 1 

 

Los problemas que padece el sector en gran medida pueden deberse a que la industria de la 

construcción históricamente ha tenido barreras de entrada extremadamente bajas. Se acepta que 

cualquier persona pueda formar su propia empresa de construcción con independencia de su 

competencia. De la misma forma cualquier organización puede convertirse en un cliente de la 

construcción, con independencia del conocimiento y/o de la competencia. 

Es habitual que personas que no conocen a fondo el sector de la construcción, pero que terminan 

sufriendo algunos de los problemas de falta de calidad, sobrecostos o retrasos en la entrega de los 

proyectos, consideran que la gente que trabaja en el sector no es profesional. Sin embargo, la gente 



 
que trabaja en la construcción son las mismas personas con las que socializamos cada fin de 

semana. Tienen las mismas fortalezas y debilidades que el resto de personas; tienen diferentes 

niveles de educación y poseen la misma diversidad de opiniones políticas que se pueden encontrar 

dentro de la sociedad en la cual están inmersos. Por lo tanto, debemos tener cuidado de 

interpretaciones que se apoyen en el supuesto de que las personas que trabajan en el sector de la 

construcción son inherentemente diferentes a los que trabajan en otros sectores. 

Es posible que los profesionales, una vez incorporados al sector, se vean afectados por el resto de 

agentes que forman la comunidad profesional, con lo que tienden a aplicar sus estándares, 

reproduciendo en gran medida sus actitudes. A pesar de ello, podemos descartar que las personas 

sean la causa, ya que no están aislados de la sociedad, pero los problemas existen. 

 5.- ¿QUÉ PRÁCTICAS HABITUALES PUEDEN CAUSAR PROBLEMAS?   

Los estudios de investigación sobre los problemas históricos en el sector de la construcción, han 

destacado la fragmentación del mercado de la oferta y las actitudes de confrontación entre los 

intervinientes como los principales problemas. La falta de integración entre el diseño y la 

construcción, y la forma en que los problemas se abordan de manera contractual por, y entre, los 

participantes en la cadena de abastecimiento, también son causas destacadas como fundamentales 

de los males de la industria, y todas estas causas están probablemente relacionadas entre sí. 

Una de las dificultades para la mejora, es el hecho de que la mayoría de los problemas de la cadena 

de abastecimiento de la construcción están causados en otra etapa de la cadena diferente a la etapa 

en que se detectan.  

Pero, ¿están los problemas de la construcción localizados en una parte específica de la cadena de 

abastecimiento? Si realmente lo están, solucionarlos debería ser relativamente sencillo. 

En la Figura 2, se describen los problemas identificados a lo largo de toda la cadena de 

abastecimiento de la construcción.  

De su lectura puede concluirse que los problemas no están localizados en una parte, sino que se 

reproducen a lo largo de todo el proceso. De aquí se deduce que todos los intervinientes en la cadena 

de abastecimiento, tendrían que realizar un esfuerzo para conseguir que estos problemas se 

reduzcan o desaparezcan. 

Este esquema de la figura, muy adaptado por algunas empresas, es anterior a algunos de los 

cambios importantes que se han producido en el sector en los últimos años. Algunos de estos 

cambios son, el mayor uso de las tecnologías para la comunicación, uso generalizado de internet y 

teléfonos móviles; la mejora de la logística en el transporte, con una gran presencia de empresas 



 
especializadas en logística; o el incremento de la movilidad y la globalización; deberían haber 

contribuido a mejorar el sector de la construcción desde la década de los 90.  

¿Han cambiado los problemas en los últimos años? ¿Siempre han sido los mismos? 

A lo largo de los años han sido numerosas las investigaciones realizadas sobre los principales 

problemas que se producen en la cadena de abastecimiento de la construcción y las mejoras que se 

deberían adoptar. Uno de los más completos, de reciente publicación, es un estudio de análisis de 

la cadena de abastecimiento en la construcción, realizado en Gran Bretaña. Este estudio busca una 

serie de factores que faciliten un desempeño eficaz de la cadena de abastecimiento, y los clasifica 

en seis grupos:  

 Las disposiciones financieras.( Disponibilidad de créditos) 

 La selección de la cadena de abastecimiento. 

 La gestión del diseño. 

 La gestión del equipo o Management. 

  La determinación de los precios. 

 La integración de la cadena de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FIGURA 2 

PROBLEMAS A TRAVES DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Dificultad para conocer deseos de los clientes            Documentos incorrectos                          Datos inexactos 

Ordenes de cambio de los clientes                               Cambios en el diseño                             Planos no aptos para uso 

Largos procesos de discusión de cambios                  Plazos largos aprobación Arquitecto 
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                              Incumplimiento de contratos                              diseño, contrato y plazo de entrega. 
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A continuación identificamos cuáles son los problemas, cómo se describen en el informe y el estudio 

antes indicado y cómo ya otros expertos, han descrito estos mismos problemas, años antes y en la 

actualidad. 

a) Las disposiciones financieras. 

Los problemas de los pagos son muy importantes para los miembros de la cadena de 

abastecimiento, hasta el punto de que son considerados unas de las principales preocupaciones 

cuando se han realizado estudios del sector construcción. Hay que tener presente que uno de los 

graves problemas de la industria de la construcción es su baja y poco fiable rentabilidad. Los 

márgenes son característicamente muy bajos, por ello los problemas relacionados con las 

disposiciones financieras son una de las principales preocupaciones del sector. 

Los problemas relacionados con las disposiciones financieras principalmente son: la seguridad en el 

pago, los retrasos en el pago y las retenciones. 

Seguridad de pago. 

La certeza de pago es identificada como un área donde los malos resultados desencadenan 

reacciones negativas de la cadena de abastecimiento. 

Los problemas que generan inseguridad en el pago son: la estabilidad financiera o solvencia del 

cliente inmediato y la valoración de las variaciones por parte del contratista. La seguridad de pago 

se asocia principalmente con la solvencia del contratista. En ciclos expansivos de la economía, 

donde los impagos son poco frecuentes, las empresas se centran en la rentabilidad de cada contrato, 

prestando poca atención al riesgo financiero. Si se produce algún impago, los beneficios de otros 

contratos absorben las pérdidas ocasionadas. De esta forma las preocupaciones de pago se centran 

más en los trabajos no previstos en el contrato. Por el contrario, en épocas de crisis en las que la 

rentabilidad se ve reducida al mínimo, evitar impagos se convierte en un objetivo prioritario para las 

empresas. 

El acuerdo en la valoración de los cambios es uno de los aspectos más problemáticos entre 

contratistas y subcontratistas durante las obras. El momento en que se producen los cambios dentro 

del periodo de duración de los proyectos influye para llegar a un acuerdo en su valoración.  

 

 

 

 



 
El nivel de riesgo para llegar a acuerdos puede aumentar cuando un proyecto se acerca a su 

finalización, en particular si se ha rebasado ya el costo máximo previsto para el proyecto. 

Es práctica habitual que la valoración de las variaciones quede sin resolver hasta el final del proyecto, 

momento en el que el subcontratista tiene una posición en la negociación más débil. 

De esta forma, si el contratista no ha obtenido beneficio en el proyecto, es frecuente que las 

variaciones no se paguen. El margen con el que cuenta el contratista principal también influye para 

el acuerdo en la valoración de los cambios. El contratista principal muestra una mejor predisposición 

a la valoración de las variaciones cuando los proyectos son rentables. 

Un beneficio importante en los proyectos, que no siempre se tiene en cuenta, es la buena disposición 

por parte de los subcontratistas para responder más rápidamente a las instrucciones cuando hay 

una certeza de pago que cuando no la hay. 

Retraso en el pago. 

¿Cómo influyen los plazos de pago en las empresas? Si los plazos son largos, se reduce la liquidez 

de las empresas, se encarece su financiación, le restan competitividad, hacen focalizar la atención 

fuera del negocio e incrementan los precios de los productos que ofrecen. Si los plazos son 

reducidos, las empresas se financian sin costo, incrementan su capacidad de endeudamiento y 

mejoran la gestión de su tesorería. 

Las condiciones de pago atrasado reducen la capacidad de la cadena de abastecimiento para 

acometer nuevos proyectos ya que se producen tensiones en el flujo de caja y se corre un mayor 

riesgo de impagos. 

La certeza y prontitud de pagos es especialmente importante para los subcontratistas que soportan 

una gran carga de mano de obra directa. En muchas de estas empresas la mayor parte del dinero 

está destinado al pago de salarios, que no se puede aplazar.  

De hecho, hasta la década de los 90, en el sector de la construcción era habitual el pago semanal 

de salarios a los trabajadores, costumbre que se ha ido reduciendo pero que todavía se mantiene 

en algunas empresas de pequeño tamaño. 

Una práctica universalmente extendida es que los subcontratistas no perciban el pago por parte de 

los contratistas generales hasta que éstos no han recibido el pago de los promotores. Además de 

los periodos, más o menos largos, establecidos en los contratos, los pagos a subcontratistas sufren 

a menudo un retraso considerable. Tales prácticas permiten a los contratistas financiar sus 

operaciones a costa de sus subcontratas. 



 
 Estas prácticas son difíciles de cambiar, ya que parece poco probable que las principales empresas 

del sector se comprometan en la lucha contra la morosidad. 

También es verdad que el retraso en los pagos no siempre está provocado por los contratistas. Con 

frecuencia es causado por el incumplimiento en la ejecución de los trabajos por parte de uno de los 

subcontratistas, lo que provoca la retención del pago del promotor al contratista y de éste a todas 

sus subcontratas. 

El comportamiento de pago de los clientes y los contratistas principales afecta al desempeño 

operativo de los subcontratistas. La morosidad reduce la liquidez de los contratistas y con ello se 

reduce la capacidad y la producción de la industria. Los subcontratistas se ven forzados a buscar 

apoyo financiero, que no siempre encuentran. 

Algunas empresas se ven obligadas incluso a renunciar a contratos de trabajo por no poder hacer 

frente a los largos plazos de pago establecidos. 

En época de recesión, cuando los contratistas no tienen una rentabilidad suficiente para volver a 

invertir en el negocio, las empresas sufren un agotamiento de su capacidad financiera. En este 

escenario, conseguir financiación externa se vuelve complicado. 

Los subcontratistas más pequeños, que puedan tener problemas de liquidez durante la ejecución, 

tienden a reducir los recursos en obra. Para que esto no perjudique el desarrollo de las obras, los 

contratistas principales establecen condiciones favorables de pago que les permita mantener su flujo 

de trabajo. 

Los costos de plazos de pago largos aumenta el costo final para el cliente. Los contratistas y 

subcontratistas aumentan los precios entre un 3% a un 4% para poder hacer frente al pago de 

comisiones bancarias por descuentos realizados para poder conseguir la liquidez necesaria. 

El deseo de lograr mejoras en el flujo de caja de algunas empresas, ha provocado que se eliminen 

los stocks o acopios de materiales, de forma que lo que anteriormente ha sido considerado como un 

artículo común estándar ahora se ofrece sobre una base de fabricación sobre pedido. Por ejemplo, 

en América Latina, los problemas debidos a largos plazos de pago, especialmente a los 

subcontratistas, han sido, y siguen siendo, generalizados.  

Las empresas constructoras, en el año 2015, siguen teniendo establecidas formas de pago que 

elevan el plazo medio de pago en el sector construcción a 89,6 días fecha factura, siendo el plazo 

medio de pago de las empresas relacionadas con la construcción. Todo ello a pesar de que el plazo 

legal establecido es de 60 días después de la prestación de los servicios, no pudiendo este plazo 

ser ampliado por acuerdo entre las partes.  Sin embargo, hacer cumplir la ley es complicado si 



 
cuando una empresa no acepta estas condiciones, hay otras muchas empresas que están 

dispuestas a hacerlo. 

Las empresas subcontratistas tratan de evitar el pago mediante pagarés, ya que si los descuentan y 

al final el cliente no paga, el banco cargará el importe adeudado más los intereses al subcontratista. 

Hay que tener presente que la industria de la construcción tiene la reputación de tener uno de los 

más altos índices de insolvencia, por lo que siempre se persigue reducir los riesgos comerciales 

asociados con la quiebra. 

Una forma de reducir el riesgo de cobro en un proyecto es el pronto pago. En obras donde se realizan 

certificaciones periódicas, normalmente mensuales, y el plazo de cobro puede llegar a ser de 60 ó 

90 días, incluso mayor, si se produce una insolvencia por parte del cliente dentro de este periodo se 

ven comprometidos todos los pagos pendientes. Si se establece un pronto pago, aunque se pacte 

un descuento, el riesgo de impago ante una posible insolvencia del cliente queda reducido solamente 

a los trabajos realizados durante el último mes. 

Las retenciones. 

La práctica de la retención consiste en retener un porcentaje del valor de la obra ejecutada con el fin 

de incentivar la terminación de los trabajos y la reparación de los defectos que pudieran surgir 

durante un plazo determinado en el que se debe garantizar los trabajos. 

Las retenciones en el sector de la construcción van de un 3 al 5% del valor de la obra ejecutada. Las 

retenciones se suelen aplicar en cascada desde el contratista principal por toda la cadena de 

abastecimiento. Práctica habitual es que la mitad de la retención se pague al finalizar los trabajos y 

la otra mitad se pague a los 6 meses 3 después del final del período contratado como garantía. 

Las retenciones que se pagan al finalizar los trabajos pretenden cubrir el riesgo de insolvencia del 

subcontratista durante la ejecución de la obra.  

Las retenciones que se pagan al finalizar el periodo de garantía intentan cubrir el riesgo de defectos 

constructivos en la ejecución o los materiales empleados. 

El problema de las retenciones radica en que provocan una reducción del flujo de efectivo disponible 

para las empresas, una fuente de riesgo en el cobro a acreedores, aumentando la incertidumbre, y 

una carga administrativa. La práctica de la retención limita el dinero disponible con el que las 

empresas se pueden financiar, lo que limita su expansión. Tanto el porcentaje de la retención como 

el periodo para la devolución varían según los países y según las empresas. 

El valor de las retenciones, entre el 3 y el 5% supera el margen objetivo de un proyecto, por lo que 

en la mayoría de los casos el dinero invertido en realizar los trabajos supera al dinero ingresado por 



 
su ejecución hasta el momento en que se ingresa la retención. Muchos subcontratistas esperan 

plazos de hasta un año para poder ingresar el margen obtenido en los trabajos. 

Una forma de evitar las retenciones es mediante avales bancarios, con los que se consigue ingresar 

el dinero de las retenciones, pero causan un costo de mantenimiento que hay que pagar al banco. 

¿Encontramos las disposiciones financieras entre las causas de problemas identificados? 

Directamente no, aunque puede que fueran causantes de forma indirecta de los retrasos en entregas, 

pero no eran causa directa de grandes problemas. Probablemente el incremento de los plazos de 

pago, junto a los impagos y concursos de acreedores producidos por la crisis desde 2008, han 

provocado que las disposiciones financieras sean uno de los problemas que afectan a la cadena de 

abastecimiento de la construcción que en décadas anteriores no le afectaban. 

6.- LA SELECCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO. 

La selección de la cadena de abastecimiento para un proyecto es clave para su desarrollo. En la 

selección debe haber un equilibrio entre competencia y cooperación como medio de desarrollo de 

las mejores soluciones de valor para el cliente. Este equilibrio actualmente no se produce. 

Generalmente la selección de los componentes de la cadena se realiza por criterios económicos, lo 

que es fuente de problemas durante el desarrollo del proyecto.  

Una de las cuestiones planteada por muchos expertos, es si la competencia de precios asegura el 

mejor valor o si se puede obtener un valor equivalente, o mayor, por otros medios. 

El problema radica en la confusión entre menor costo de entrada para la ejecución de la construcción 

y mejor valor del proyecto. Esta confusión es la que lleva a la utilización del método de licitación para 

la adjudicación de la obra a un contratista. 

Algunos de estos autores defienden que la adquisición por valor, en lugar de centrarse en el precio 

más bajo, es el camino que facilita la innovación en la selección de los miembros del equipo que 

formará la cadena de abastecimiento. Por lo tanto, las alternativas que se deben plantear tanto 

clientes como contratistas principales son: 1) las licitaciones buscando el precio más bajo, con 

márgenes negativos y una batalla de reclamaciones posteriores; o 2) el trabajo en colaboración con 

procesos Lean integrados. 

Hay que tener presente que un método de selección basado en un enfoque de colaboración no 

significa que la disciplina de costo no sea alta, ya que los clientes exigen que los precios sean muy 

competitivos, independientemente del método de selección utilizado. 

Maximizar el valor y minimizar los residuos a nivel de proyecto resulta difícil en los casos en que la 

estructura contractual inhibe la coordinación, la cooperación y sofoca la innovación, y premia a los 



 
contratistas individuales tanto para la reserva de buenas ideas como para la optimización de su 

rendimiento a expensas de los demás. 

Estudios realizados, muestran que tanto las relaciones establecidas mediante la repetición de las 

cadenas de abastecimiento en diferentes proyectos como la pronta participación en los proyectos de 

los contratistas y sus cadenas de abastecimiento son facilitadores de buenos resultados de proyecto.  
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Estas dos prácticas suelen estar asociados a reducidos niveles de la competencia. 

Proyecto Licitación 
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Lo que parece claro es que los niveles muy altos de competencia en la selección de proveedores 

tienen un efecto negativo en las relaciones de la cadena de abastecimiento, es decir es un foco de 

problemas para el desarrollo del proyecto. 

 

Retraso en la incorporación del contratista al proyecto. 

El retraso en la incorporación del contratista al proyecto, ya sea con un compromiso formal o informal, 

supone la pérdida de la participación de la parte de la cadena de abastecimiento que depende de 

este en el desarrollo de soluciones. El método de licitación en una sola etapa utilizado para diseñar 

y construir los proyectos limita la participación de parte de la cadena en el desarrollo de las primeras 

etapas del proyecto. 

La estimación del costo del proyecto es un área en la que surgen muchos problemas. Una estimación 

incorrecta del costo en la fase de estudio del proyecto terminará provocando cambios y ajustes en 

el diseño y la ejecución, para reducir el costo hasta los valores requeridos. Una comunicación e 

integración temprana con el proveedor mejoran las estimaciones correctas de los costos. 

Si se acepta que la incorporación de toda la cadena de abastecimiento en el desarrollo de soluciones 

facilita la obtención de un mejor valor del proyecto, el problema o el reto a resolver es encontrar la 

forma justa y efectiva de que participe en las primeras fases del proyecto para ofrecer y desarrollar 

soluciones rentables. 

 

La escasa repetición de las cadenas de abastecimiento. 

Para crear valor, la cadena de abastecimiento de la construcción requiere de la repetición en varios 

proyectos. La forma efectiva de crear valor es incentivar mejoras reales en la producción a cambio 

de una perspectiva de oportunidades futuras. Si las empresas alinean objetivos a largo plazo, se 

crean relaciones de confianza entre los equipos. Sin embargo, las relaciones contractuales en la 

construcción se ven condicionadas por la escasa repetición y por la adquisición basada en un solo 

proyecto.  

La práctica más habitual es que las relaciones se establezcan proyecto a proyecto. Si los 

subcontratistas ya conocen, porque han colaborado en otros proyectos, a los miembros del equipo 

de dirección y a los otros subcontratistas que realizan trabajos en la obra, están más preparados, 

por la relación de confianza que ya hay establecida, para resolver los problemas entre ellos mismos.  

Esto permite rápidas resoluciones y menos presión sobre el jefe de obra del contratista principal. El 



 
problema es que esta ventaja se pierde cuando las cadenas de abastecimiento se forman para cada 

uno de los proyectos atendiendo exclusivamente a criterios económicos. 

Algunos beneficios, que se pierden por no mantener los subcontratistas en varios proyectos, 

incluyen: la mejor y más rápida comunicación, más confianza, la curva de aprendizaje más corta, 

más rápida resolución de problemas, una mayor apertura y una mayor comprensión de las fortalezas 

y debilidades dentro del equipo. 

Los jefes de obra, conscientes de los problemas que acarrea contar con nuevos proveedores en 

cada proyecto, en no pocas ocasiones tratan de influir en la elección de los subcontratistas para 

mantener la continuidad de los equipos de proyectos, pero también están sujetos a la disciplina de 

un mercado abierto y disputado. Sin embargo, incluso cuando se consigue la estabilidad de las 

cadenas de abastecimiento, algunos casos revelan que los esfuerzos realizados por construir 

relaciones entre contratistas principales y subcontratistas durante años, las relaciones son destruidas 

tan pronto como algo sale mal. 

Así pues, el problema se debe a los altos niveles de competencia en la selección de proveedores, 

que tienen un efecto negativo en las relaciones establecidas en la cadena de abastecimiento. El reto 

para la selección de la cadena es encontrar el equilibrio entre las ventajas que obtienen de su 

repetición en varios proyectos y los precios competitivos que se consiguen en una licitación. 

 

La práctica de la selección de subcontratistas basada en el precio. 

El problema que se crea cuando se seleccionan los subcontratistas por la competencia entre ellos 

es que se pierde la ayuda que pueden dar, con su nombre y experiencia, a los contratistas principales 

para elaborar sus ofertas.  

Los subcontratistas muestran una falta de incentivo para apoyar a un contratista principal en la 

preparación de una presentación de la oferta cuando se sabe que todos los paquetes de trabajo 

serán subastados en una nueva licitación una vez garantizada la ejecución de la obra por parte del 

contratista. Solamente en los casos en que el subcontratista establece relaciones a largo plazo con 

el contratista, se advierte a este de problemas futuros, incluyendo estas contingencias en las ofertas. 

Una solución aplicada por muchas empresas para evitar esta falta de incentivo es otorgar el derecho 

de tanteo al proveedor que ha colaborado en la presentación de la oferta.  

El derecho de tanteo otorga al subcontratista la capacidad de quedarse el contrato de los trabajos 

por el mejor precio ofertado por un tercero. 

 



 
 El problema es la práctica habitual de buscar ofertas altamente competitivas que desafíen las 

presentadas por los proveedores preferidos, y obliguen a estos a rebajar sus precios. 

Sin embargo, los plazos de entrega ajustados con que se realizan los proyectos, especialmente el 

poco tiempo entre la adjudicación y el inicio de las obras, dificultan la licitación de trabajos para 

nuevos subcontratistas, lo que beneficia a los proveedores que han intervenido en la preparación de 

la oferta del contratista. 

c) La gestión del diseño. 

La gestión del diseño es crucial para un mejor desempeño de los proyectos. Esta gestión debe 

asegurar que el diseño tenga la calidad necesaria, que esté completo y sea edificable, permitiendo 

la contribución de los proveedores en el diseño y gestionando adecuadamente los cambios, para 

evitar los problemas creados por las interrupciones durante la ejecución. 

La calidad del diseño. 

La mala calidad del diseño causa grandes pérdidas en la cadena de abastecimiento del proyecto. 

Los documentos del proyecto son a menudo insuficientes y las cuestiones difíciles de resolver no se 

detallan. 

Los plazos de entrega exigidos a los arquitectos o diseñadores y los niveles reducidos de honorarios 

profesionales que merman los recursos disponibles, afectan a la calidad y fiabilidad de los diseños.  

Son muchos los detalles que quedan sin resolver en los proyectos y necesitan ser resueltos en obra. 

La resolución más o menos efectiva de estos temas depende de la capacidad y la carga de trabajo 

del equipo de obra. Los problemas generados por la mala calidad del diseño son: soluciones no 

edificables y el retraso en la llegada de la información al responsable de ejecutar directamente los 

trabajos. 

La definición del alcance del proyecto es un área donde surgen muchos problemas, que con 

frecuencia conducen a proyectar con sobrecostos. Porque si el diseño de un edificio crea un producto 

esencialmente caro y de largo plazo de ejecución respecto a los objetivos del cliente, será muy 

complicado que en la fase de ejecución se consiga adaptarlo a las expectativas y necesidades reales 

del cliente. 

 

 

 

 



 
El rendimiento de las cadenas de abastecimiento se puede mejorar desde el diseño. Los diseñadores 

pueden seleccionar los materiales y componentes que están al alcance de ser fabricados e 

instalados por la cadena de abastecimiento seleccionada para realizar el proyecto. El problema en 

la gestión del diseño es encontrar opciones de adquisición que estimulen una mayor inversión en el 

desarrollo del diseño. 

La gestión de los cambios del cliente. 

La posibilidad de introducir cambios en el proyecto durante la ejecución se considera normal en la 

industria de la construcción, a pesar de estar considerado por los integrantes de la cadena de 

abastecimiento como una fuente importante de residuos, causa de incertidumbres y catalizador para 

una mayor fricción entre los oficios. Los estudios realizados concluyen que el volumen de cambios 

en los proyectos de construcción es elevado, lo que puede ser altamente perjudicial para el 

rendimiento del proyecto. 

Las variaciones del proyecto durante la fase de construcción, provocando la interrupción de la 

marcha de los trabajos, reducen la eficiencia, aumentan la carga de trabajo de gestión de la obra y 

crean incertidumbre en los pagos de los trabajos realizados no incluidos en la oferta de la obra. Las 

modificaciones en los proyectos, aunque estén bien administradas, siguen siendo un problema y 

causa de gastos innecesarios. 

Recibir la información necesaria para la ejecución a tiempo y con la calidad suficiente reduce el 

tiempo de ejecución de la obra y los sobrecostos. A pesar de la práctica común de incrementar los 

márgenes en la valoración de los cambios, no son pocos los contratistas y subcontratistas que 

prefieren que no se produzcan dichos cambios durante la ejecución.  

Los retrasos en la ejecución y los enfrentamientos entre las diferentes partes no compensan el 

incremento de margen que se consigue. La negociación de los nuevos precios produce 

interrupciones en el trabajo, incrementos importantes del volumen de mano de obra utilizado, y puede 

afectar a los demás subcontratistas de la cadena. 

La cadena de abastecimiento no participa en las soluciones de diseño. 

Normalmente en un proyecto de construcción, los arquitectos y los diseñadores no tienen 

conocimiento detallado de los aspectos técnicos, de materiales ni de los costos.  

 

 

 



 
La realización del diseño con anterioridad a la selección del contratista y de la cadena de 

abastecimiento, puede inducir a la adopción de soluciones conceptualmente más caras. 

Generalmente los subcontratistas no suelen participar en las fases previas a la construcción. El 

diseño está fijado mucho tiempo antes de que los actores de la cadena de abastecimiento, 

constructora, subcontratistas y proveedores reciban la información sobre lo que tienen que realizar 

juntos. Lo más probable es que el diseño no esté adaptado para encajar en la cadena de 

abastecimiento, pero en ese momento el tiempo para la ejecución ya está muy ajustado, 

seguramente con las obras iniciadas, los actores no tienen más remedio que aceptar la situación. 

Incluso cuando los subcontratistas son consultados durante el proceso de diseño, no hay un 

compromiso hacia o desde ellos, ya que un número considerable de empresas que realizan los 

mismos trabajos están involucrados. 

 El resultado es que cada uno de los contratistas intenta imponer su idea con la esperanza de tener 

ventaja competitiva durante el proceso de licitación al que se verán sometidos. 

El efecto de no aprovechamiento de la capacidad de los subcontratistas en el diseño es más 

acentuado que en el caso de los contratistas, por el hecho de que se incorporan al proyecto aún más 

tarde. 

Los problemas que se derivan de la no participación de la cadena de abastecimiento en las 

soluciones de diseño son: la duplicidad de esfuerzos, se pierden ideas de ingeniería de valor, se 

cometen errores de coordinación, diseños no ejecutables y un gran número de cambios durante la 

ejecución de las obras. 

Cuando los contratistas o subcontratistas comienzan su trabajo, su primera tarea es comprobar la 

viabilidad de los diseños. La detección de partes del diseño que no son realizables puede traer 

consecuencias como: 

 Retrasos por necesidad de rediseño. 

 Sobrecosto respecto a lo presupuestado. 

 Roces entre los miembros del equipo de proyecto. 

 

 

 

 

 



 
Como es tradicional que esto pase, se considera una situación normal. Para evitarlo, la comunicación 

en las primeras etapas del proyecto entre los diseñadores y los fabricantes de materiales de 

construcción y los subcontratistas debe ser alentada, gestionada y controlada. 

Es probable que los diseños realizados con las aportaciones de los contratistas, con el acceso al 

conocimiento de las soluciones adecuadas, sean más rentables. El reto es encontrar los medios 

justos y efectivos para que los equipos de los contratistas participen en el desarrollo de soluciones 

rentables sin que se pierda la competencia del libre mercado. 

Falta de incentivo para contribuir. 

Para incentivar la contribución de toda la cadena, es necesario permitir los flujos de información entre 

las primeras etapas de los proyectos y los diferentes actores de la cadena. 

Los subcontratistas especializados a menudo evitan prestar asistencia técnica en la fase de diseño, 

ya que no se les garantiza la adjudicación del trabajo. Estas empresas tienen que someterse a un 

proceso de licitación que a menudo es ganado por el precio más bajo de otras empresas. 

Algunos arquitectos o diseñadores acuden directamente a fabricantes o instaladores de productos 

para recibir asesoramiento durante la fase de preparación del proyecto.  

Como compensación al trabajo de colaboración se introduce la marca o sistema constructivo 

específico de este fabricante en las condiciones contractuales del proyecto, de forma que se obliga 

al contratista a trabajar con las subcontratas que han colaborado con el diseñador. Esta práctica 

puede llegar a ser peligrosa si se utiliza indiscriminadamente ya que encarece la ejecución final, 

perjudicando al cliente. 

d)  La gestión del equipo o Management. 

La efectividad del equipo de dirección de obra tiene un alto impacto en el desarrollo del proyecto ya 

que la mayor parte de la integración y coordinación de la cadena de suministro es realizada por él. 

Las habilidades sociales de los equipos de gestión de los sitios son especialmente importantes en la 

creación de un equipo eficaz y coherente. La capacidad y la carga de trabajo del jefe de obra que 

encabece este equipo marcarán la gestión efectiva de la obra. 

 

Las relaciones de equipo. 

Los comportamientos dentro de los equipos son una fuente de problemas en los proyectos. De 

hecho, la complejidad de la cadena requiere de un alto nivel de colaboración informal que no es 

posible sin comportamientos adecuados. 



 
Una de las claves para mejorar el rendimiento en la ejecución de la obra es la buena relación de 

equipo y la comunicación, para lo que es importante la calidad del director del proyecto y el jefe de 

obra. Un gestor ideal de proyectos es una persona con un alto nivel de habilidades de gestión, 

blandas y duras, y un conocimiento del proceso de construcción derivado de la experiencia práctica 

obtenida en anteriores proyectos. Las “habilidades blandas” como la confianza, la comprensión, la 

escucha, la toma firme pero justa de decisiones, son atributos muy importantes para el equipo de 

dirección de los trabajos en la obra. 

El problema es que el conocimiento y aplicación de las técnicas de gestión, por parte del personal 

que dirige las obras es un campo que todavía cuenta con mucho margen de mejora, que permitiría 

conseguir un incremento de rendimiento y productividad en el sector. 

La influencia de la administración de la obra en los resultados comerciales. 

La construcción, al fin y al cabo, es un negocio de personas. A la hora de valorar los trabajos, muchos 

subcontratistas también valoran el equipo de dirección de las obras.  

Si se conoce al director y al jefe de obras, porque se ha colaborado con ellos en proyectos anteriores, 

y hay una confianza en ellos, los proveedores ajustan más los precios para que les adjudiquen los 

trabajos. Por el contrario, si no confían en el director del proyecto muchos subcontratistas, añaden 

una prima con el objeto de evitar ganar la adjudicación del trabajo. 

Los jefes de obra de los contratistas, responsables de gestionar los pagos durante los proyectos, 

son vistos por lo subcontratistas como arrogantes, y son acusados de actuar agresivamente hacia 

los subcontratistas y proveedores, además de excluirles de una participación temprana en los 

proyectos. 

El problema de la comunicación. 

Históricamente, la falta de coordinación y comunicación entre las partes involucradas son vistos 

como algunas de las razones del pobre rendimiento de la cadena de abastecimiento en la industria 

de la construcción. En los últimos años estos problemas no han sido resueltos. 

Un estudio reciente, concluye que la mayoría de las causas de defectos en la construcción están 

relacionadas con diversas formas de ambigüedad, como la ambigüedad de los deseos del cliente, la 

ambigüedad de la estructura organizativa y las responsabilidades, y la ambigüedad en los proyecto. 

La ambigüedad se debe generalmente a una mala comunicación. 

Dentro de un sistema social como es una organización, los actores son individuos que continuamente 

entran en compromisos hacia los demás, y optan por cumplir con los compromisos, en el contexto 

de las normas y valores compartidos, y las nociones de autoridad y responsabilidad. Por lo tanto, 



 
básicamente, los procesos de negocio son secuencias de compromisos entre actores sociales o 

individuos autorizados y responsables.  

De la misma forma que una organización empresarial, una cadena de abastecimiento de la 

construcción puede ser entendida como una red de compromisos, que derivan de las sucesivas 

acciones de conversación. Las conversaciones y compromisos están en fases críticas de la cadena 

de abastecimiento de la construcción como son el diseño, la adquisición de materiales, la logística y 

la coordinación en obra. Investigaciones realizadas apoyan la idea de que una gran parte de los 

problemas de la cadena de abastecimiento de la construcción son causados por una mala 

articulación y activación de los compromisos. 

Con el fin de optimizar las actividades en las cadenas de abastecimiento, o tratando de reducir las 

que no añaden valor, los actores de la cadena de abastecimiento deben saber lo que en conjunto se 

espera que hagan. En un negocio descentralizado, basado en proyectos, como es el de la industria 

de la construcción normalmente no es así. Las expectativas a menudo ni se expresan ni se 

comunican. 

La forma en que los arquitectos e ingenieros proporcionan su información de diseño a los demás 

participantes en el proceso de construcción obstaculiza el trabajo. 

 Los formatos utilizados, no editables, imposibilitan trabajar con ellos. Las cadenas de 

abastecimiento necesitan esta información para especificar y gestionar las unidades de obra. 

En no pocos casos, cambios realizados durante la ejecución de las obras, que son comunicados por 

la dirección de obra al encargado o jefe de obras, no llegan hasta los operarios o a las subcontratas 

encargadas de realizar los trabajos. Los documentos de proyecto que se actualizan no fluyen 

adecuadamente por todos los eslabones de la cadena de abastecimiento. 

A pie de obra, la buena comunicación es también fundamental para el desempeño eficaz de la 

cadena de abastecimiento. La capacidad del equipo de gestión en la obra para combinar el 

conocimiento, la experiencia y las habilidades sociales es especialmente importante en la creación 

de un equipo eficaz y coherente. Unas relaciones de equipo fuertes tienen un gran impacto positivo 

en el rendimiento. Un buen gestor de proyectos y un buen espíritu de equipo generan mayores 

niveles de esfuerzo y compromiso sobre los proyectos en ejecución y sobre el interés y los precios 

de futuros proyectos. La confianza entre los miembros de una cadena de abastecimiento, mejora la 

comunicación entre ellos. 

Las largas cadenas de abastecimiento, con varios niveles de subcontratistas, generalmente con un 

trato débil entre los niveles que no tienen relaciones contractuales directas, dificultan la 

comunicación. Un contratista principal no tiene relación contractual con subcontratistas de segundo 



 
o tercer nivel, solamente la tiene con sus subcontratistas directos, y normalmente no se produce una 

comunicación directa con los subcontratistas de estos niveles inferiores. 

 Esta falta de comunicación no permite al contratista detectar los conflictos que pueden estar 

produciéndose entre los diferentes niveles de subcontratistas. Las largas cadenas dificultan la 

comunicación de los cambios o instrucciones, especialmente en la fase de ejecución de las obras. 

En definitiva, no estamos ante un problema nuevo. Estudios realizados algunos años antes ya 

identificaron la falta de información entre las partes y la inadecuada gestión de los conocimientos por 

parte de los contratistas principales, como fuentes de problemas. 

La administración del programa. 

Los cambios en la programación de los proyectos de construcción, tanto en plazo como en alcance, 

ocurren comúnmente incluso en proyectos bien dirigidos. 

Por ello una buena programación de la obra, fundamental para coordinar los trabajos de múltiples 

subcontratas, evita las pérdidas de tiempos de espera, con lo que los equipos de trabajo obtienen 

mejores rendimientos, y se obtienen buenas relaciones entre los participantes, mostrándose más 

participes a la hora de solucionar problemas que aparecen durante la ejecución. 

El problema que genera la producción de edificios, generalmente diferentes o de carácter único, es 

que la configuración de los flujos de actividades que se producen tiene que ser diseñada 

específicamente. De esta forma aparecen actividades en el flujo que son difíciles de controlar debido 

a la novedad, lo que provoca que sea propenso a cometer errores. Además, la coordinación del 

proyecto se ve obstaculizada por la incertidumbre en la duración y las características desconocidas 

de las actividades. La gestión del tiempo, la adecuada magnitud y ubicación de buffers de tiempo, 

permite cumplir los objetivos al conjunto de la cadena de suministro. 

La gran cantidad de proveedores que se ven involucrados en una obra de construcción provoca un 

impacto potencial de las variaciones y los problemas que inevitablemente aparecen en las obras. La 

capacidad de programar los trabajos por parte del jefe de obra es fundamental para optimizar el uso 

de los recursos de los subcontratistas, incidiendo en el rendimiento y la eliminación eficaz de 

residuos. Para el subcontratista el acceso a su área de trabajo, sin que se produzcan interrupciones, 

aumenta su rendimiento y rentabilidad. Para conseguirlo es fundamental la experiencia del equipo 

de gestión de la obra en la coordinación de los diferentes trabajos, junto con la capacidad de los 

subcontratistas de colaborar y anticipar los problemas. 

Cuando se adjudican las obras a un contratista, los plazos que se establecen para su inicio suelen 

ser excesivamente ajustados. La selección de subcontratistas, la petición de ofertas y las 

negociaciones requieren de un tiempo del que no siempre se dispone. Por ello es habitual el inicio 



 
de obras con gran parte de los subcontratistas todavía por definir, lo que dificulta la programación de 

los trabajos. La consecuencia es que la programación del proyecto no se negocia, sino más bien la 

impone el contratista y el subcontratista debe adaptar. 

Las causas de los problemas con la planificación de la cadena de abastecimiento suelen ser: 

 Los subcontratistas no suelen participar en la planificación. 

 Se programan actividades sin tener certeza de que todas las restricciones están resueltas. 

 Los ejecutores de distintas fases de la obra no se coordinan correctamente. 

En los proyectos de construcción no suele haber ningún esfuerzo formal para vincular el sistema de 

planificación de los distintos subcontratistas, o para formar compromisos mutuos o expectativas entre 

ellos. 

El tipo de relaciones que se producen en las cadenas de abastecimiento de la construcción que más 

problemas crean son las de interdependencia recíproca, para las que una mejor planificación es la 

base para conseguir una mejora del rendimiento. 

Hay que tener presente que los recursos disponibles en una obra de construcción no siempre 

dependen del responsable de la obra. La volatilidad del flujo de trabajo que experimentan las 

empresas a través de todos sus proyectos provoca, en ocasiones, la sobreasignación de recursos, 

para mantener a todos los empleados activos. De la misma forma puede darse una falta de personal 

por necesidades de la empresa en otras obras. Estas fluctuaciones modifican la programación de 

las obras y afectan a la cadena de abastecimiento. 

e)  La determinación de los precios. 

Un aspecto clave para el desarrollo de la industria de la construcción es la rentabilidad. Las 

condiciones de contratación que imponen los clientes en un mercado en época de crisis pueden 

llevar a precios poco realistas, que merman la rentabilidad hasta niveles que pueden ser 

insostenibles.  

Este problema debería resolverse reforzando otros criterios de contratación para que haya menos 

dependencia de los precios altamente competitivos, o en definitiva tratar de reducir costos en lugar 

de simplemente reducir precios. 

El problema es que el método seguido por promotores y contratistas para adjudicar los contratos se 

basa principalmente en el precio, por lo tanto los problemas relacionados con la determinación de 

los precios influyen de forma notable en el sector. 



 
El principal problema que se crea en la cadena de abastecimiento de la construcción relacionado 

con los precios es la complejidad que se suele alcanzar en cadenas de abastecimiento con 

numerosos niveles de subcontratación. 

 Los excesivos niveles de subcontratación, se deben a la existencia de intermediarios que no realizan 

trabajos directamente, estos se encuentran principalmente en el segundo nivel de la cadena. El 

problema se genera con la duplicidad de múltiples capas de ganancias, gastos generales y 

valoración del riesgo, lo que representa un fuerte costo y una fuente de residuos que no agregan 

valor. 

Precios especulativos o irreales. 

Los principales determinantes de los precios especulativos o irreales son: el afán de trabajar con un 

cliente, los niveles generales de demanda y la confianza en función del director del proyecto. 

El afán de trabajar con un cliente, con el objetivo de atraerle como fuente de trabajo futuro, junto con 

la necesidad de mantener una continuidad que permita absorber los gastos generales de la empresa, 

son los determinantes más fuertes del nivel de precios. El ajuste de precios con el fin de acceder a 

un trabajo que permita establecer relaciones se da tanto a nivel de contratistas como de cliente final. 

El nivel de carga o disponibilidad de trabajo es un factor importante que influye en la fijación de 

precios. Las empresas se ven obligadas a realizar trabajos a pesar de saber de antemano que no 

van a obtener beneficios, solamente para mantener la actividad empresarial. En estos casos el 

objetivo es cubrir los gastos generales que se ocasionan por mantener activa la empresa. Cuando 

el trabajo es escaso los precios se ajustan y los clientes son los claros beneficiados de precios muy 

competitivos. 

 Estas prácticas ocasionan que las partidas subcontratadas se sometan a fuertes licitaciones que 

erosionan las relaciones entre contratista y subcontratista, mermando las posibilidades de 

cooperaciones futuras. 

En épocas de crisis, la valoración del factor de riesgo, que influye en la fijación de los precios, suele 

eliminarse para hacer ofertas más competitivas. Por el contrario, cuando aumenta la carga de trabajo 

los proveedores vuelven a valorar los riesgos de forma más comercial. 

En las relaciones basadas en la desconfianza, en las que la gestión de riesgos se fundamenta en la 

transferencia y la aceptación de los mismos, se produce un incremento de las reservas de 

contingencias mediantes el incremento de los precios, lo que provoca un sobrecosto mayor para el 

proyecto. 



 
Si la determinación de los precios depende de estos factores, se puede concluir que fijar precios es 

una cuestión de criterio tomado caso a caso, según el cliente o el momento, y basado 

fundamentalmente en la experiencia. 

Los ajustes de precios debidos a estos tres factores (conseguir relaciones con clientes, aumentar la 

carga de trabajo y reducción del factor de riesgo), suponen un problema para los clientes y 

contratistas principales si no se valoran y gestionan adecuadamente. Cuando las condiciones de 

mercado cambian estos ajustes desaparecen y los precios se incrementan. Este incremento de 

precios ocasiona un aumento en el costo de ejecución de los proyectos, lo que lleva al incumplimiento 

de los objetivos previstos en los estudios de viabilidad iniciales. 

La calidad de la información sobre el proyecto con la que se cuenta a la hora de estimar los precios, 

tiene influencia en la fijación de precios y el riesgo asociado. Las descripciones de los trabajos que 

se realizan en los proyectos suelen ser demasiado ambiguas, lo que aumenta la incertidumbre y 

provoca un incremento de precios. 

Establecer precios unitarios para unidades de obra cuya medición posteriormente se ve reducida o 

con condiciones de trabajo que no están suficientemente definidas, son factores que deben 

considerarse. Esto es causa de problemas entre cliente y contratista y entre éste y sus 

subcontratistas.  

La fijación de precios no lineales, en la que los precios unitarios ofrecidos al comprador se establecen 

en función de la cantidad adquirida, es una forma de reducir la incertidumbre en la fijación de los 

precios. 

Sin embargo, sigue siendo muy habitual que la constructora, contratista, pague un precio fijo por 

cada unidad sin tener en cuenta la incertidumbre en su demanda. Es decir durante la obra se 

realizarán cambios en los plazos y alcances inicialmente fijados, pero el precio fijado para realizarlos 

permanecerá fijo. Una mejor práctica es implementar contratos que especifiquen una base equitativa 

para pagar por los costos reales de los cambios, mejorando de esta forma la confianza y el 

intercambio de información entre las empresas. Mejorar la comprensión de los costos de producción 

y las capacidades, en particular las capacidades de gestionar los recursos en los proyectos que 

sufren cambios en los tiempos y alcances, ofrece oportunidades de mejora para los subcontratistas 

y proveedores, permitiendo un mejor diseño de las cadenas de abastecimiento. 

La conclusión podría ser que establecer niveles de precios realistas es un factor positivo en el 

desempeño del proyecto. 

f) La fragmentación de la cadena de abastecimiento. 



 
El problema que genera la falta de actitudes que fomenten la integración de la cadena de 

abastecimiento es que se pierde la posibilidad de reducir el costo y eliminar residuos en los proyectos 

de construcción. 

Los procedimientos actuales de licitación y la forma de realizar los contratos impiden la colaboración. 

De esta forma cada subcontratista lucha por optimizar su actuación en el proyecto, porque nadie va 

a velar por sus intereses. 

¿Qué pasaría si todos los miembros del equipo de diseño de un proyecto de construcción 

compartieran por completo la responsabilidad para todo el proyecto y se decidiera corregir los 

problemas que aparecen sin tener en cuenta quién va a pagar por ello?  

¿Qué pasaría si todas las entidades de diseño y construcción de un proyecto se organizasen de tal 

forma que funcionaran como si fueran una sola compañía con un único objetivo? 

Una mayor integración de la cadena de abastecimiento está considerada un medio eficaz para 

reducir costos y eliminar actividades que no crean valor. La integración se consigue mediante una 

mejor coordinación que permita reducir la duplicidad de actividades y aumente el intercambio y la 

utilización eficaz de los recursos. Una integración vertical de la cadena de abastecimiento puede 

eliminar costos de gestión y gastos generales de los costos del proyecto. 

La falta de integración crea problemas de coordinación y utilización eficaz de los recursos, eleva los 

niveles de subcontratación y los costos debidos a la transferencia de riegos. 

Los errores en la gestión de los recursos del proyecto. 

Los errores de coordinación y la utilización ineficaz de los recursos del proyecto aumentan los costos 

y merman la productividad de las cadenas de abastecimiento de la construcción. 

Es destacable el hecho de que las empresas contratistas que cuentan con mayor mano de obra 

directa obtienen una mejor calidad en el trabajo y mejora en las comunicaciones en obra. Sin 

embargo, como esta mano de obra limita la flexibilidad de la empresa para realizar ofertas en 

situaciones competitivas, el factor de incremento de calidad parece no tener suficiente peso. 

El alcance de la subcontratación. 

Es habitual que los proyectos de construcción cuenten con un gran número de proveedores de nivel 

2 subcontratados por el contratista principal. Sin embargo, la mayoría de los trabajos en las obras 

de construcción son realizados por personal que trabajan en empresas que se encuentran en el 

tercer nivel de subcontratación. Esto significa que en la mayoría de las actividades de construcción 

hay dos niveles de actividad de gestión, compras, etc., 



 
La cantidad de niveles de subcontratación genera problemas en la cadena de abastecimiento de un 

proyecto de construcción. Uno de los problemas es debido a la duplicidad que se crea en la gestión, 

ya que estas actividades de gestión duplicadas no crean valor. Otro problema es la dificultad para 

coordinar las actividades en la obra, lo que tiene una gran influencia en el rendimiento. 

Los costos de la transferencia de riesgos. 

Los riesgos transferidos en la cadena de abastecimiento de la construcción suelen incluir aspectos 

como el cumplimiento de la planificación, cumplimiento de la normativa y el costo. Esta transferencia 

de riesgos funciona bien para el cliente, sin embargo con el tiempo los costos globales que supone 

para la industria llevan asociados potenciales aumentos en el costo de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


